PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

|

VA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

13 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

31 DE MAYO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
757 CARRETERA CULIACAN ESTATAL $476,779.16 $476,779.16 $476,779.16 | $0.00 100 100
CULIACANCITO
VITARUTO .

/Y4




