@ | MUNICIPIO DE AHOME ) £, i FINIQUITO
o A LINTAMIENTY " fo L -3
€ |oEAGME SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 1
-
-ALP- -018PR-026PR-AH-202
OBRA: (016AH23F’R’AEHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CONTRATO: EOMDIAL FOTSER010FR-G20ER 2Den
N LED EN LA LOCALIDAD OLAS ALTAS, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOMEJ
CONTRATISTA: |JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.W¢
FECHA: 02 DE JULIO DE 2023 =
PERIODO DEL: 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
s E1 E2 TOTALES VOLUMEN
(016AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA
LOCALIDAD OLAS ALTAS, SINDICATURA DE AHOME EN EL
MUNICIPIO DE AHOME /
RED DE ALUMBRADO /
LUMINARIAS _ <
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 V 8500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA
LED NOA 50 W B5-265 V 6500K CON FOTOCELDA,
A BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
AGERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO /- _
REORRA HERRAMIENTA Y EQLIRO: PZA As1 £161.00 0 61,00 Aol s “ s0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN v
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
P CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA <+ .
INSTALACION. APzA £ 1.00 0 1.00 0.00 £ 460.99 50.00
.
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO
[ $0.00¢,
. 2 SUBTOTAL: $0.00%
I A ) Flnsy in s il IVA: $0.00 ¢
| e L= TOTAL $0.00 ¢

_ INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA:
INVERSION EJERCIDA:
SALDO NO EJERCIDO:

$780,765.74 ¢

$780,765.74%

$0.00
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