MUNICIPIO DE AHOME

-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[
AHOME

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION NO. 1 (Ly

(016AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED

ORIGEN DEL RECURSO

FECHA ACTUAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por
Tesorerla Municipal, mediante oficios nim. FISMOF- j
01612023, FISMDF-018/2023 y FISMDF-028/2023, todos®

02 DE JULIO DE 2%

CONFORME

CONTRATISTA

EVISA

ING.

VANDRQO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

#

OBRA: ool
EN LA LOCALIDAD OLAS ALTAS, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME. e e e
Municipio de Ahome en su primera sesién, celebrada can
/ fecha 14 de marzo de 2023, Incluldas en el Programa de

Qbra Anual 2023 con num. 0-220, 0-222 y 0-230. ¥
aprobadas para su ejecucidn mediante oficios nim
PRES/C46/2023, PRESI0482023, y PRESSE/2023, todos
con fecha 14 de mamzo de 2023

IMPORTE DE ANTICIPO DE FISMDF-ALP-016PR-018PR-026PR-AH-2023

$1,523,172.23 $533,110.28 CONTRATO NO.
CONTRATO CONTRATO
PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023 DIAS: 20
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION {LV.A. RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO AS.E. 2% 0..C1%
ESTIMACION UN. 1 DEL: 03 DE JUNIO DE 2023 / v, /
; X 51.4 ; o ,460. 7 487,305.
(UND) AL 02 DE JULIO DE 20237 /3730,755 74 47326801 59;151 8 $6,730.74 $293,460.23 $487,305.51
(016AH23PR)
P S P /\ / 0
TOTALES: $780,765.74 $273,268.01 $13,461.48 s6,730g4] [ \ —%293,460.23 5487,305.51
- N\ / 7
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: $742,40%49 [ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATG: NN 7/ Swsesmar A~ |

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO

Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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