
PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: FECHA: 22/12/2022

INICIO:
25 DE ABRIL DE 2022.
TERMINO:
15 DE MAYO DE 2022.

NUMERO
DE

OBRA
DESCRIPCION: MUNICIPIO TIPO DE

RECURSO
IMPORTE DEL

PRESUPUESTO
IMPORTE

AUTORIZADO
IMPORTE

EJERCIDO SALDO
AVANCE
FISICO

%

AVANCE
FINANCIERO

%

739

REHABILITACION
CALLE

PRINCIPAL EN
ROSA MORADA

MOCORITO ESTATAL $1,920,420.64 $1,920,420.64 $1,920,420.64 $0.00 100 100


