sisTeh INTEGRAL DE SUPERVISION D{PBRA

Resumen de Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION CE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y
AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA T ———
Municipio: Elota
Localidad:

$1,420,938.39
Contratista:

Importe del Contrato s/IVA: $1,515,142.30

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A.DECV

No. Estimacion: 1
Tipo Estimacion: Normal
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 Periodo del Contrato: 0871212023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 15/12/2023
Clave Descripcion Monto
" PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO
P01 PRELIMINARES 186,533.27
P03 OBRA CIVIL 20,967.40
P06 OBRAS VIALES 561,872.98
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES 215,254.96
P34 SENALIZACION VIAL 5,357.17
RED DE ALUMBRADO
P01 PRELIMINARES 9,428.78
P20 INSTALACION ELECTRICA 37,883.54
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 68,484.36
P18 AGUA POTABLE 97,148.57
RED DE DRENAJE
P01 PRELIMINARES 50,058.73
P22 ALCANTARILLADO 167,948.64
Total Paguete s/IVA: 1,420,938.39
(2 o 8 o Ajuste por Redondeo: $0.00
i % =
ara o Total de Estimacion s/IVA: $1,420,938.39
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I&TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0812A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $1,420,938.39
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 15/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monte Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO

P01 PRELIMINARES

P01505 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA

14 TRAZQO Y NIVELACION DE TERRENC ESTABLECIENDO EJES Y M2 1,323.50 $11.65 0.00 1,323.5000 1.323.50 0.00 $15418.78 100.00 %
NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, P

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA

P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

241 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA M3 418.38 $33.07 0.00 418.3800 418.38 0.00 $13,835.83 100.00 %
SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B"

P01S33 CORTES CON SIERRA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO

9.2 CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, ML 8.00 $120.41 0.00 8.0000 / 8.00 0.c0 $963.28 100.00 %
HERRAMIENTA Y EQUIPO

P01§45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

95 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, M2 51.86 $125.35 0.co 51.8600 / 51.86 0.00 $6,500.65 100.00 %
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y
TODO LC NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P

71 SOBREACARREQ DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE M3 286.26 $13.21 c.00 259.5800, 259.58 26.68 $3,429.05 9068 %
BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO
DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS
SUELTO PRIMER KILOMETRO

T2 SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE M3- 2,576.34 $6.61 c.co 2,576,3400 / 2,576.34 0.00 §$17,029.61 100.00 %
BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERALES DE
PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
MEDIDOS SUELTO, EN KILOMETROS SUBSECUENTES. ( 10 km)

4.1 SOBREACARREQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE M3 543.89 $54.33 0.00 543.8900 543.89 0.00 $29,549.54 10000 %
EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE
PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA

STANDAR INGENIERIA IN RALS.A.DEC.V. ARQ.GILBER ARMENTA
CONTRATISTA E




.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-06124-2023 No. Estimacién: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $1,420,938.39
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 15/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
P01S78  MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION
6.1 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE M3 220.20 $99.10 0.00 206.0200 206.02 14.18 $20,416.58 9356 %
BASES Y SUBBASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO /

COMPACTADO AL 95%

P01587 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

6.2 ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: M3 286.26 $305.84 0.00 259.5800 '3 259.58 26.68 $79,389.95 9068 %
CARGA
Total Partida: 186,533.27
P03 OBRA CIVIL
P03S30 LOSAS
5.1 CALAFATED EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO ML 517.35 $33.90 0.00 429.3800 429.38 87.97 $14,555.98 B3.00 %
OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE /'

S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y
BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

P03548 JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSION ASFALTICA, LA BA

5.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTADEPVC. TIPOC-3 ML 300.30 $21.01 0.00 281.0000 ./ 281.00 19.30 $5,903.81 9357 %
PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO,
ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.

54 FONTECH DE 10CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCION ML 23.10 $58.83 0.00 6.9400 4 6.94 16.16 $408.28 30.04 %
5.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA LISA 3/4 DE 50CM DE PZA 1.00 $99.33 0.00 1.0000 s 1.00 0.00 $99.33 100.00 %
LARGO EN JUNTA DE CONSTRUCCION A CADA 60M REPARTIDAS A
LO ANCHC DEL PAVIMENTO A CADA 50CM
Total Partida: 20,967.40
P06 OBRAS VIALES
P06502 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL /
3.1 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 110.10 $104.58 0.00 110.1000 110.10 0.00 $11,514.26 100.00 %

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%.

—
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P06S17

82

P06S34
53

P06S35
8.1
9.1

P30
P30503
11.2

P30S10
1.1

STANDAR INGENIERIA INTE
CONTRATISTA

.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA

ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Elota

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DEC.V.

Descripcion
RIEGO DE IMPREGNACION.

RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1
INCLUYE:APLICACION Y ARENED

PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO

SUMINISTRC Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO
F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR,INCLUYE:
CIMBRADO, COLADO, VI-BRADC, ENRASE DE CONCRETO, CO-
LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO,
VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD

BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato 08/12/2023 al

Unida

LS

M3

HA
M2

Estimacion

Contrato Estimacién
Volimen P.U. Anterior
1,651.50 $27.82 0.00
136.35 $3,652.30 0.00
0.13 $36,595.69 0.00
1,323.50 $4.05 0.co

OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023
$1,515,142.30

31/12/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

Estimacion

No. Estimacion:
Tipo de Estimacién:

Esta Acumulado

Estimaciones
1,545.0000 1,545.00

136.3500

p

136.35

o100 0.1
1,323.5000 /  1.323.50

Total Partida:

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU

BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION,
EXCAVACICON, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO
ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, Y COMPACTACION.

GUARNICIONES DE CONCRETO.
GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250

KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE:RECORTES,

CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADCR,
CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS

AL.S.A. DEC.V.

M2

ML

270.50 $395.01 0.00
262.50 $491.95 0.00
ARQ.GILBERTO

SUP

256.0000 © 256.00

=g

232.0000 232.00

Total Partida:

CONSTRUCCIGON DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE

1
Nermal
$1,420,938.39

08/12/2023 al 15/12/2023
Monto Estimado
Por Ejercer Avance
106.50 $42,981.90 9355 %
0.00 $497,991.11 100.00 %
0.02 $4,025.53 8462 %
0.00 $5,360.18 100.00 %
561,872.98
14.50 $101,122.56 9464 %
30.50 $114,132.40 88.38 %
215,254.96

k ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTQ.SUPERVISION ZONA CENTRO



‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA Ne. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $1,420,938.39
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 15/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P34 SERALIZACION VIAL
P34508 SENALES INFORMATIVAS FABRICADAS CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, IMPR
1.18.1.1  SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA PZA 1.00 $5,357.17 0.00 1.0000 1.00 0.00 $5,357.17 100.00 %
DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO
SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO /

EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK
HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA
(1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150
KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8%, CIMIENTO A BASE
DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y
15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON
VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD
DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE:
APLANADOS DE MURCS CON MORTERQ CEMENTO ARENA 1:3,
FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR
BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Total Partida: 5,357.17
RED DE ALUMBRADO
PO1 PRELIMINARES
P01S06 EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES |, Il, ZONA "B", CLASES 1 Y II; Y ZONA "C" C ;
00.12 EXCAVACION HECHA A MANC DE ZANJA DE 40 X 40 CM EN ML 140.00 $33.72 0.00 139.8100 / 139.81 0.19 $4,71439 9986 %
TERRENO NORMAL
P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (
00.13 RELLENC A MANO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE ML 140.00 $33.72 0.00 139.8100 / 139.81 0.19 $4,71439 9986 %
EXCAVACION
Total Partida: 9,428.78

"“"C_//_M
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*TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA
Estimacidn

Nombre de Obra  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA

Municipio:
Localidad:
Contratista:

ELOTA, ESTADO DE SINALCA.

Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacion:
Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion:
STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato  08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
P20 INSTALACION ELECTRICA
P20S22 REGISTROS ELECTRICOS.
00.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE PZA 8.00 $953.91 0.00 8.0000 / 8.00
CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA
P20S29 POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACION
00.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE ML 140.00 $108.64 0.00 139.8100 7 139.81
32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 bl
P20S97 VARIOS ELECTRICOS
00.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETC PIRAMIDAL PZA 6.00 $2,510.55 0.00 6.0000 7 6.00
DE 30 X 70X 90 CM
Total Partida:
RED DE AGUA POTABLE
PO1 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADERQS Y PARQUES; DESPLA /
16.1 LIMPIEZA Y TRAZC EN EL AREA DE TRABAJO ML 255.87 $11.65 0.00 255.8700 255.87
P01S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO
16.2 EXCAVACION CON EQUIPC MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL M3 184.23 $6B8.69 0.00 184.2300 184.23
COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD
P0O1S70 CARGA MECANICA, ACARREQ EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P /
16.7 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER M3 61.41 $54.33 0.00 61.4100 61.41
KILOMETRO
16.8 ACARREQ DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS M3_K 552.68 $6.61 .00 245.6400 / 245.64
SUBSECUENTES AL PRIMERC
16.9 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 79.83 $54.33 0.00 46.0600 / 46.06

STANDAR INGENIERIA INTEC’RAL.S.A. DE C.V. ARQ.GILBERTO,CA
CONTRATISTA SUEER

DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO

4

, MUNICIPIO DE

1
Normal
$1,420,938.39

08/12/2023 al 15/12/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
0.00 $7,631.28 100.00 %
0.19 $15,188.96 9986 %
.00 $15,063.30 100.00 %

37,883.54

0.00 $2,980.89 10000 %
0.00 $12,654.76 10000 %
0.00 $3,336.41 10000 %
307.05 $1,623.68 4444 %
33.77 $2,502.44 57.70 %

.CARMEN ROSARIO U GA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA
Estimacidn

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA Ne. 2 Y AVENIDA No, 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA,

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $1,420,938.39
Periodo de la Estimacién: 08/12/2023 al 15/12/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

16,3 PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO M3 15.35 $201.70 0.00 15.2400 S 15.24 0.1 $3,073.91 9927 %
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)

16.4 RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE M3 46.06 $210.93 0.00 46.0600 < 46.06 0.00 $9.715.44 100.00 %
COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRC DE
MATERIAL)

16.5 RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3 122.82 $227.03 0.00 110.4300 5 110.49 12.33 $25084.54 8996 %

DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE
20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

16.6 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO M3 61.41 $122.33 0.00 61.4100 Py 61.41 0.00 $7,512.28 100.00 %
Total Partida: 68,484.36
P18 AGUA POTABLE
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
16.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO ML 135.97 $100.91 0.00 135.9700 135.97 0.00 $13,720.73 100.00 %

INCLUYE: PRUEBAS EN RED DE AGUA POTABLE A BKG/CM2, MANC
DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X80, TEE Y TAPCN

16.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRCEN ML 119.90 $146.57 0.00 119.9008”" 119.90 0.00 $17,573.74 100.00 %
LINEA DE CONDUCCION, INCLUYE: PRUEBAS EN RED DE AGUA
POTABLE A BKG/CM2, MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION,
CODOC DE 3X90, TEE Y TAPON

P18525 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA POTABLE

14.1 TOMAS DOMICILIARIAS TOMA 15.00 $2,914.40 0.00 15.0000 15.00 0.00 $43,716.00 10000 %
INCLUYE:EXCAVACION,RELLENOS , MANGUERA STRUPACK DE
1/2, TUBO GALVANIZADO DE 1/2,CODOS,CONEXIONES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

STANDAR INGENIERIA INTE

/ /
L.S.A.DEC.V. ARQ.G]LBE—RTO/E;%Q{: A MENTA \ ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA

\ SUP! JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA

Estimacién
Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacidn: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $1,420,938.39
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 15/12/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P18S33 VALVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VASTAGO FIJO Y VASTAGO SALIENTE; VALVULAS DE RETEN
16.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA CAJA DE PZA 1.00 $4,955.90 0.00 1.0000_/ 1.00 0.00 $4,955.90 100.00 %
VALVULAS INCLUYE: VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3", 2
EXTREMIDAD CAMPANA 3", EMPAQUES, TORNILLOS, ATRAQUES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. /
16.12 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.30X1.30 MEDIDAS PZA 1.00 $17,182.20 0.00 1.0000 1.00 0.00 $17,182.20 100.00 %
INTERIORES POR 1.20 DE PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK
SOLIDO, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
INCLUYE: CHASIS, ARMADO Y CIMBRADO DE TAPADERA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRFCTA FUFCLICION
Total Partida: 97,148.57
RED DE DRENAJE
PO1 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
s
17.1 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJC ML 137.11 $11.65 0.00 137.1100 713711 0.00 $1,597.33 100.00 %
P01S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO )
17.2 EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL M3 123.40 $68.69 0.00 123.4000 ,/l 123.40 0.00 $8,476.35 100.00 %
COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD
PO1ST1 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
17.7 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRCDUCTO DE EXCAVACION M3 64.17 $54.33 0.00 56.5800 - 56.58 7.59 $3,073.99 8817 %
DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO
17.81 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER M3 49.36 $54.33 0.00 49.3600 49.36 0.00 $2,681.73 100.00 %
KILOMETRO
17.8 ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS M3_K 444.24 $6.61 0.00 226.3400 226.34 217.90 $1,496.11 5095 %
SUBSECUENTES AL PRIMERO
..\ .
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Nombre de Obra

.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA
Estimacién

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacion:
Localidad: Impaorte del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion:
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
P0O1S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
17.3 PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO M3 12.34 $201.73 0.00 10.3000 10.30 2.04
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)
17.4 RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE M3 37.02 $210.91 0.00 37.0200 Vs 37.02 0.00
COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL)
17.5 RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3 74.04 $227.03 0.00 74.0400 74.04 0.00
DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE
20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.
P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES
17.6 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO M3 49,36 $122.33 0.00 493800 49,36 0.00
Total Partida:
P22 ALCANTARILLADO
P22s02 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
17.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO ML 137.11 $221.70 0.00 137.1100 “ 137.11 0.00

SERIE 20

STANDAR INGENIERIA INTEG
CONTRATISTA

1
Normal

$1,420,938.39
al 15/12/2023

Monto Estimado
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tTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTC DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No, Estimacién: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $1,420,938.39
Periodo de la Estimacién: 08/12/2023 al 15/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance
P22503 BROCALES Y TAPAS
15.2 BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMEX PARA POZOC DE VISITA, PZA 5.00 $4,069.48 0.00 3.0000 3.00 2.00 $12,208.44 60.00 %
INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELADO, COLOCACION ¥ TODO LO /
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P22S05 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SEL

17.10 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD  PZA 5.00 $12,524.47 0.00 3.0000 3.00 2.00 $37,573.41 6000 %
INCLUYE:EXCAVACION,PLANTILLA DE CONCRETO F&#180,C=150 +
KG/CM2,MURO DE BLOCK SOLIDO,APLANADCS, MEDIA LUNA.

P22s14 CONEXION DE DRENAJE A REGISTRO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, INTERCONECTORES DE GRASAS; INTERCONEXIO

13.1 DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE.EXCAVACION, TUBO DE 6" DE PZA 15.00 $5,851.30 0.00 15.0000 15.00 0.00 $87,769.50 100.00 %
DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE
40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

Total Partida: 167,948.64
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