MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
T OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE .
CONTRATO DE OBRA No. AD-MM-DOP-RP-2023-015
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CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS I
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. AD-MM-DOP-RP-2923-015, QUE CELEBRAN j
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEl: LIC. EDCGAR
AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS
MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,

o

TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTORDE ...

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA
OTRA COMPARECE LA EMPRESA ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL

/
I
|

TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS %

ANTECEDENTES

. Que "LADEPENDENCIA", por conducto de la Direccidn de Obras Plblicas, basada
en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccidn Vi y 59 /

Fracciones Il y IX la Ley de Gobiernoc Municipal del Estado de Sinaloa-y_%
dispuesto en los articulos 1 Fraccion 11, 11, 36, Fracciones |y Il y 38 Fraccién |, de la Ny
propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado f .

de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones Il y Vil, 151 Fracciones il y XIX del
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré
un contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con
“EL CONTRATISTA"ei dia13 deMarzo de 2023, referente ala obra “CONSTRUCCION
DE AULA EN JARDIN DE NINOS CERVANTES, POBLADO EL CHILILLO", al cual se Ie
asigno el numero AD-MM-DOP-RP- 2023 015, para su |dent|f1ca<:|on .

II. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrlr Ias obhgamones que se “detivan del
mencionado contrato AD-MM-DOP-RP-2023-015, autorizé “RECURSOS PROPIOS’,

mediante los Oficio de Aprobacion 144/2023 de fecha 0z de marzo de 2023

Hl. Que, “EL CONTRATISTA" solicitd a través de oﬂcm de fecha 15 de Junlo de 2023 la
revision y en su caso autorizacién de conceptos extraordinarios de trabajos
hecesarios para el buen funcionamiento de la obra, qué de manera resumida
comprenden trabajos preliminares, trabajos de mstalacton de equo y mobtl%

y trabajos de albafiileria.

IV. Que, “LADEPENDENCIA", a través del personal encargado de la supervision adscrito -
a la Direccién de Obras Publicas, en fecha 26 de junio:del 2023 dictaminé la
necesidad de celebrar un convenio modificatorio de importe, manifestando en el
mismo que la informacion presentada por “EL CONTRATISTA" lleva veracidad y que
al autorizar las modificaciones no se afectan las condiciones ni las caracteristicas
esenciales de la obra objeto del contrato No. AD-MM-DOP- RP 2023-015.

“2023, Ao de Francisco Villa” : o

Angel Flores S/N Centro Mazatlani,s.linaloa
Tel: 915-80-00
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Que, “LA DEPENDENCIA”, a través del drea encargada de costos, el 03 de julio del
2023 analizé los conceptos presentados con “EL CONTRATISTA” y emiti6 oficio de
autorizacion de precios unitarios para que estos sean considerados en el tiempo de

elaborar estimaciones de trabajo.

Que, se celebrd la novena sesidn ordinaria del Comite de Obras Publicas, en fecha
11 de octubre en donde se autorizaron las modificaciones asentaclas en este

instrumento

DECLARACIONES

/ Las partes declaran:

[f.

R
-—_,“‘-.«n_‘_ i )

#2023, Afio de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.

Que el presente convenio modifica Unicamente las clausulas que a continuacién se
sefialan, las cuales guedaran de acuerdo a la modificacion, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato AD-MM-
DOP-RP-2023-015 y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clédusula Segunda del Contrato AD-MM-DOP-RP-2023-015, “EL
CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe
estipulado en: $ 810,038.13 (Son: ochocientos diez mil, treintay ocho pesos13/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado. “LA DEPENDENCIA”" declaraque a la fecha
se ha determinado la necesidad de modificar el catdlogo de ¢onceptos de este
contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de: cambio de conceptos
por la cantidad de $ 62,469.91 (Son: sesenta y dos mil, cuatrocientos sesentay nueve
pesos 91/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor:Agregado. CRE AR

“LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84 fraccion |,
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma del Estado de
Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podran medificar los
contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente,
asi como los de amortizaciéon programada, mediante convenios modificatorios en
cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los. siguientes
convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se sefiala:

(1. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificacién
de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos,
podran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas del veinticinco por
ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catalogo de concepto,
el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y'cuando estas modificaciones no
rabasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato.
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V. “EL CONTRATISTA" declara que conoce el alcance del convenio ;5
modificatoric del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la
organizacién y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos

respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste modificar el catalogo de conceptos del .
contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado 5%
numero AD-MM-DOP-RP-2023-015, a que se refieren las declaraciones I, IV, V del A

presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

Se acuerda que el importe del contrato contintla siendo la cantidad de: $
810,038.13 (Son: ochocientos diez mil, treinta y ocho pesos 13/100 M N.), més el

impuesto al valor agregado.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA"
debera hacer de conocimiento de |a afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspond|entes ala garantla de
cumplimiento, con el fin de que se contintie garantzzando la obilgaaon

El presente convenio modificatorio no se p_erfecc_ionara y no _s_urtiré efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA" entregue |la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un piazo que no debera exceder de diez dia
naturales siguientes a la firma del mismo. o

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcién de lo gque expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de la Ias cIausuEas

del contrato original.

%2023, Afio de Francisco Villa"

Angel Fiores $/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-C0
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,

Sinaloa, a 11 de octubre de 2023,

POR “LA DEPENDENCIA"
MUNICIPIO DE MAZATLAN

N

e LIC EDGAR AUGl}QTO GONZALEZ ZATARAIN

e

- _—~"Presidente Munigcipal
S
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LC. MELECIO

NTOYA PEINADO

: Tgsdrero Nunicipal
Secretario jecutivo de Comité de Obra
“Muniéipal Puklica Munimpal

e o
” e % . '%% . /

DRIGUEZ MORALES

MTROWENCESLAO PAUL GALINDO ]
{d y Asuiitos Juridicos

MALDONADO
Director de Planeacion de desarrollo te e Obra Publica
urbanoy sustentable ‘Muricipal
Vocal de Comité de Obra Publica P '
Municipal

“2023, Afio de Francisco Villa" /%
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.

Tel: 915-80-00
i
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terng de Control

Encargado de Despacho d@l O
Vocal Comité de Oby

y

REPRESENTANTES CIUDADANOS

{?CZJ%? ;
BERTO GAMBOA AGUIRRE

nte Ciudadgho de Comite de
Municipal.

G S o Jﬁi%'
SAMARIA RAEZ GONZALEZ ING. JES/l?

Representante Ciudadano de Comité de Represe
Obra Publica Municipal. 'y ,/ bra Publica

ARQ. ANSELMO G JZPAAN-LIZARAGA
Representante Ciudadano de Conjité de Obra Puablica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA"

(.

ALBERTOKVELAZQU EZ VARCAS

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del
contrato AD-MM-DOP-RP-2023-015, de la obra: “CONSTRUCCION DE AULA EN

JARDIN DE NINOS CERVANTES, POBLADO EL CHILILLO", celebrado a los 11 dia
del mes de Octubre de 2023. Consta de 5 fojas Utiles.

42023, Afto de Francisco Villa”

Angel Flores 5/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00
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