I EECAH

PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

FECHA: 21/10/2022

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

20 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

31 DE JULIO DE 2022.

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MAYOR
AUTOPISTA
764 BENITO JUAREZ VARIOS ESTATAL $15°003,236.34 $15°003,236.34 | $15'003,231.24 | $5.10 100 100
2022 CULIACAN-
LAS BRISAS
ETAPA 6.




