
 
PREESFORZADOS CONCRETOS  
Y AGREGADOS DE SINALOA  
 
 
 
 

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
 

  PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:                                                                                                           FECHA: 21/10/2022 
 
INICIO: 

20 DE JUNIO DE 2022. 
TERMINO: 
31 DE JULIO DE 2022. 
 

 
 

 

NUMERO 

DE 

OBRA 

DESCRIPCION: MUNICIPIO 
TIPO DE 

RECURSO 

IMPORTE DEL 

PRESUPUESTO 

IMPORTE 

AUTORIZADO 

IMPORTE 

EJERCIDO 
SALDO 

AVANCE 

FISICO 

% 

AVANCE 

FINANCIERO 

% 

764 

CONSERVACION 
MAYOR 

AUTOPISTA 
BENITO JUAREZ 
2022 CULIACAN-

LAS BRISAS 
ETAPA 6. 

VARIOS 
 

ESTATAL 
 

$15’003,236.34 $15’003,236.34 $15’003,231.24 $5.10 100 100 

 
 


