GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 118+000 AL KM 125+800 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,003,236.34

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022

HOJA1DE1
FECHA: 25/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$2,870,487.78

$2,870,487.78

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA
COCRDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. OSCAR FELIZA -.. VALENZUELA GUERRERD
SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Ve Y/ VA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS
UBICACION: KM 118+000 AL KM 125+800 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO IMPORTE: $15,003,236.34
ESTIMACION No. 5 (CINCO) HOJA 1 DE 2
PERIODO: DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022 FECHA: 25/07/2022
SEGUN HASTA ESTA RASTA LA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO unioap |t | Estancion mwqumﬂ_uﬂz EXCEDENTE | o 20 P.U. IMPORTE

PO6S18CO06 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR,1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, b_u_._n.Pn_Oz_
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA LT 24,730,00| 21,089.00| 16,284.00| 3,641.00| 4,805.00 $23.41|  $112,485.05
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTQ, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

PO6521C024 |RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA

EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM, DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. M3 2,473.00 2,108.90 1,628.40 364.10 480.50 $285.63 $137,245.22
DE DISTANCIA.
PO6S27C003 TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), M3 N.huw.oo thow.mo H.mwm.bo 364.10 480.50 mmebw mMHmhm&m.Nm

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

POGS27C002 |SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ¥ CEMENTO
ASFALTICO AC-20 , SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO
NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDD
COMPACTO.

] \?,_.

M3 2,473.00 2,108.90 1,628.40 364,10 480.50 $5,208.14| $2,502,511.27

suma;|  $2,870,487.78

ING. FELIPE JAVIER CASTRO TA ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO

ING. OSCAR FELIZ ﬁcl©|<.>\

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SUPERINTENDENTE ﬂh.mmmn.pm_z_
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LAS BRISAS

UBICACION: KM 118+000 AL KM 125+800 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6 CULIACAN -

CONTRATO:

IMPORTE: $15,003,236.34

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 25/07/2022

HOJA 2 DE 2

. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o vECTO Estivacion | ESTIMACION EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.25 0.00 0.00 3.25 0.00 $10,416.46 50.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.25 0.00 0.00 3.25 0.00 $17,448.36 $0.00
PINTURA TIPQ TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.25 0.00 0.00 3.25 0.00 511,625.57 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34S04C004 [VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 650.00 0.00 0.00 650.00 0.00 $155.83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
_ _ | _ SUMA:| $0.00]

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._c>=mN"_

$2,870,487.78

ING. Omn.,.pﬂ FELIZARDO VALENZUELA GUERRERO
SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARME

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




