PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

23 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

16 DE JUNIO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MAYOR
AUTOPISTA
749 BENITO JUAREZ VARIOS ESTATAL $15'000,705.08 | $15'000,690.41 | $15°000,705.08 | $14.67 100 100
2022 CULIACAN-
LAS BRISAS
ETAPA 4.




