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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECSI:OGIA’
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

oA

INAQMIE

FINIQUITO

HOJA

1

DE

7

PERIODO
DEL:

J

09 DE JULIO AL 26 DE JULIO

DEL ANO:

2022 /

| FECHA|

26 DE JULIO DE 2022 ./

OBRA:

CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUENO,
INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60" (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO

DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO

CONT-SOPUE-DOP-018-22 .~

CONTRATISTA

No

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN

HIZA CONSTRUCTORA , S.A. DEC.V. =

VOLUMENES EJECUTADOS

DIFERENCIA DE

PROYECTO

E1

E2/

TOTALES

VOLUMENES

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

Mo

RED DE DRENAJE SANITARIO

1.- TRABAJOS PRELIMINARES <

/10001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON
LA LEYENDA PRECAUCION

10002
4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE
PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150
KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS
PROFPIEDAD DEL CONTRATISTA)

710003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE
CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO

10101

LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y
ATARJEAS EXISTENTES, ASI COMO DE TELEFONOS Y LINEAS
ELECTRICAS. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

/80115

DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 25 CMS DE
ESPESOR A MANO CON GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE MANO DE
OBRA, DEMOLICION CON DEMOLEDCR MANUAL, CORTE DE VARILLA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO.

.

)
20702

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PROVISIONAL CON GRADO
DE DIFICULTAD DE 14" DE DIAMETRO, PARA FLUJO CONTROLADO EN
DREN. INGLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION, EMBONADO, NIVELADO Y
EL POSTERIOR RETIRO DE LA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.

|
710022

|INCLUYE : MAFERIALES, MANO DE DBRA, EQUIPC)

COLOCACION DE SENALAMIENTO A BASE DE V/pif
PANTALLA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE £
ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2", MARCO Y DO3.B
LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO DE PAR
BLANCO, CIMENTADA CON UNA BASE DE 0.40 x &0

' PLICADO A

{ .\ / SUMADE T

ML

PZA

| PZA
/

/pzA

M2

I

Jpza

J 168.80

J 10.00

< 84.00

J 1.00

14.44
/

‘)48.98 y,

J1.00 /

/109.4688

J/10.00

J 34.00

/ 2.00

/1136

0.00

0.00

~/ 109.4688

10.00

J/ 34.00

J 2.00

/ 11.36

/ﬁ 0.00

J 0.00

/ 59.3312

/0.00

~/ 50.00

/ -1.00

/ 3.08

)
< 46.98

1.00

$ / 7.88

$ /332903

$ / 285.53

$ ‘/ 610.10

$ / 52090

s ./ 28886

$ /9,269.59

/ $467.53

7 $0.00

7 $14,.276.50

/-$610.10

_/$1,604.37

+'$13,570.64

/59,269.59

J

$38,578.53

CONFORME\Y

SECRETARIA DE Ol;
PUBLICAS unam:aamlé)s
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE

IDENTE DE OBRA

CAMACHO ELIZALDE.

OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME »
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

)

2020 POA

-

FINIQUITO

HOJA

2

DE

7

PERIODO
DEL:

09 DEJULIO _/ AL 26 DE JULIO

DEL ANO:

2022j

[ FECHA|

26 DE JULIO DE 2022 _~

OBRA:

CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUENO,
INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60" (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO

DE AHOME, SINALOA. /

CONTRATO

CONT-SOPUE-DOP-018-22

CONTRATISTA

No

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HIZA CONSTRUCTORA,, S.A. DE C.V,

7

VOLUMENES EJECU

TADOS

DIFERENCIA DE

E1 E2 <

TOTALES

VOLUMENES

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

2.- ENTUBADO DE DREN /

7 10102

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENOQ, DE LINEAS DE AGUA
POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE
REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

/101031

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.00 M DE
PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA,
INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y
CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA
DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA.

|
7101032

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA DE 3.00 MA 6.00 M
DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA
FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEQS Y
CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA
DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA.

I
/101041

EXCAVACION CON MAQUINA EN AGUA, EN ZANJA DE 3.00 MA 6.00 M
DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA
FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y
CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA
DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA.

|
J101091

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE 6" A 8" DE
DIAMETRO, PARA ESTABILIZAR TERRENO. INCLUYJ2 %PIEDRA BOLA,
ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VA PoReh

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA -

i
10109

CAMA DE GRAVON PARA ESTABILIZAR TE
TUBERIA, INCLUYE : GRAVON, ACARREQ HAS
VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA.

(RENTT YRPARA RECIBIR
‘d u-?? DE OBRA,

l{ AT3

(FAHENEY)

Lo P

A G

SECRETARIADE QQRAS

4 M2

4 M3

M3

J M3

M3

4 56.20

J
1,812.45

/326.36

/582.69

%4.80

J18.27

7/ 489.60

/ 1538.03

0.00

/ 1055.64

/116.19

/ 54.26

~ 489.60

“1,538.03

J 0.00

/’1 ,055.64

J 11819

-/ 54.26

) -433.40

/ 27442
/326,36
/ .472.95

J/ -61.39

/ -35.99

AN

$ 1807

$ / 9882

s 12127

143.74

$

$/’ 1,091.90

$ / 814.09

7
-$6,531.34

7
$27,118.19

/$39,577.68

7 $67,981.83

467,031 .74

/-$29.299.1 0

PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESU
DIREC

O TAPRA CASTRO.

OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

FINIQUITO

HOJA

3

DE

7

PERIODO

DEL: <

09 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL ANO:

=4
2022

| FECHA| - 26 DE JULIO DE 2022

CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUENO,
INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60" (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA. /

OBRA:

CONTRATO

CONT-SOPUE-DOP-018-22 —

CONTRATISTA

SEGUN

UNIDAD | provECTO

No CONCEPTO

HIZA CONSTRUCTORA , S.A. DEC.V. <

VOLUMENES EJECUTADOS

E1 ~/ E2

TOTALES

VOLUMENES

DIFERENCIA DE

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
Va

]
/20220 SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENC DE ALTA DENSIDAD DE 60" < ML 4 56.20

(1500 MM ) PARA DRENAJE SANITARIO, CORRUGADA DE FABRICACION

MONOLITICA, CON DOBLE BANDA CERAMICA EN LA CAMPANA Y DOBLE

EMPAQUE EN LA ESPIGA, FABRICADO APARTIR DE RESINA VIRGEN DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-
001-CONAGUA-2011 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, NMX-CC-9001-

IMNC-2015, NMX-E-241-CNCP-2013, AST D2321-14E1 INCLUYE : FLETES

MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.

/ ML | /620

20319 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE

60" ( 1500 MM ) PARA DRENAJE SANITARIO, CORRUGADA DE

FABRICACION MONOLITICA, CON DOBLE BANDA CERAMICA EN LA

CAMPANA Y DOBLE EMPAQUE EN LA ESPIGA, FABRICADO APARTIR DE
RESINA VIRGEN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE CUMPLA CON

LAS NORMAS NOM-001CONAGUA-2011 DE LA COMISION NACIONAL DEL

AGUA, NMX-CC-9001-IMNC-2015, NMX-E-241-CNCP-2013, AST D2321-14E1.

INCLUYE: MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y

LUBRICANTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVON EN ACOSTILLADO Y 30 CMS J 400.63

SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE : GRAVON, ACARREO HASTA EL
LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA'Y ACOSTILLADO Y

EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO.

JIvaz | J197.02

J10112

SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN
SUSTITUCION DE LODOS. INCLUYE : CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO

DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM.
S

J,

RELLENO COMPACTADO AL 60% P.V.S, ¢ OB VIBRADORA Y/O 1,924.53

';/jnuz
BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL Clistrehee

CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ¥/3

MTS.

(i 1
o SN =P

J 54.40

J 54.40

J 26223

/50561

Y,

1130.43

y

7 54.40

J 5440

} 262.23

j 505.61

/113043

/ 1.80

J 180

/ 138.40

- 308.59

794.10

$_7 11,439.97

$ ./ 83898

$ J 814.09

$ ./ 29453

$ _/188.98

7 $20,591.95

s

$1,510.16

4112,670.06

~$90,889.01

4150.069.02

/ i \Qn‘%\")’r{

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE

AMACHO ELIZALDE.
NTE DE OBRA

STO TAPIA CASTRQ
OBRAS P l?suc.qs




= MUNICIPIO DE AHOME : FINIQUITO
® SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA A i RAE HOUA 7
e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ' sny. 2074 DE 7
PERIODO W, | FECHA| 26 DE JULIO DE 2022 .~
DEL: 09 DE JULIO AL 26DEJULIO ___/ DEL ANO: 2022~
OBRA: |CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUENO, CONTRATO CONT-SOPUE-DOP-018-22
INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60 (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO >
DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA HIZA CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.~
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE PRECIO
N
° FUNGRETS UNIDAD | oovEcTO Bl 7 E2 7 | TOTALES | VOLUMENES | UNITARI0 | 'MPORTE
/10113 | GARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMION DE MATERIAL SECO | Z M3 | /427846 [ /307606 SIICDB | fAZGAD ¥ S EE3) AC8BISTe

PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

J101131 ACARREO A TER KM EN CAMION DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE s 4,278.46 | _J 3076.06 /3076.06 | / 120240 $ / 2205| ~#426,512.92
LA EXCAVACION. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
— J %
/101152 | GpRGA MEGANICA CON MAQUINARIA DE CAMION DE MATERIAL JMe | j5B268 1055.64 TR sl K e T L B L

SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE : ABUNDAMIENTO,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

/101153 ACARREOQ A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL SATURADO M3 /58263 J 1055.64 /1,055.64 J -473.01 $ J 2544 ¢§12,033.37

PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

/| f i / /
/10116 ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE JM3-KM | _/1,165.36 /7 2111.28 J 2111.28 / -945.92 $ J/1273| <512,041.56

MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE :

ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

| — /
/20701 BOMBEO DE ACHIQUE DE AGUAS NEGRAS, CON BOMBA TRAGA HIORA JBO.OO < 80.00 / 80.00 7 0.00 $ / 239.77| ./ $0.00
SOLIDOS DE 3" DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD DE MOVER AGUAS

GRISES Y SEMISOLIDOS, MOTOR A GASOLINA. INCLUYE: MATERIALES,
MANIOBRAS DE INSTALACION , MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO

MENOCR Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.

rl
780120 | ELABORACION DE ANILLO DE CONCRETO F'C=200KM/CMZ DE 0.30M | _PzA | _/ 4.00 < 4.00 ~ 4.00 0.00 $ / 1412087 | “$0.00

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE:

CONCRETO F'C=200KM/CM2, MATERIALES, E

TODQ LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO T

CONFORME: REVISA

. (GA
=

ECRETARIA OE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PURLICAS

ELIZALD
NTE DE OBRA —5‘




e MUNICIPIO DE AHOME [’:q)/,\m FINIQUITO
) ﬁ i SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHO ME/ HOJA 5
e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ‘ Vet DE 7
PERIODO I FECHA| 26 DE JULIO DE 2022 _/
DEL: 09 DE JULIO < AL 26 DEJULIO .~ DEL ANO: 2022 -~
OBRA: |CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUERNOD, CONTRATO CONT-SOPUE-DOP-01822 _
INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60" (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO =
DE AHOME, SINALOA. -/ CONTRATISTA HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE PRECIO
N CONCERTO UNIDAD| provecTo TR E2 ©~ | TOTALES | VOLUMENES | UNITARIO JURORTE
7 80125 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE | 2 M2 | _A77.06 7 0.00 — 0.00 7 177.06 $7 2,650.21 )§459.24e.1s
25 CMS DE ESPESOR , INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION Y VIBRADO
DE CONCRETO F'G= 200 KG/CM2 BOMBEABLE, ARMADO CON VARILLA DE
1/2" DE DIAMETRO EN AMBAS DIRECCIONES A DOBLE PARRILLA,
CURADO , CIMBRADO CON CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CURADO,
- MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
~ |NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO /
SUMA DE ENTUBADO DE DREN $582,322.20
3.- CANAL REPARTIDOR DE AGUA PARA RIEGO J
‘ o | J J /, , /
730202 | eyl iION DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, CON M3 18.20 1248 1335 4 505 s /160413 /58,1006
— |DEMOLEDOR EN RETROEXCAVADORA. INCLUYE: MANIOBRAS,
DEMGLICION, RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.
T '
“101031 EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.00 M DE M3 19240 / 87.08 < 87.08 / 105.32 $ Joss2| /$10407.72
— PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA,
— |INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y
. CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA
DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA.
10105 AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN SECO DE 0.00A3.00 | JM3 / 17.68 1376 / 1378 ;392 s /28951 7 51,134.88
MTS. DE PROFUNDIDAD: INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y /
HERRAMIENTA.
J _ y / .
/1_1_3_1_13 CARGA MECANICA CON MAQUINARIA MATERIAL SECO | J M3 /210.08 ) 94,86 / 9486 115.22 $ 4 33.23| /$3,828.76
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE TO, MANO DE
n OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
J b j ] / /
JO1131 | AcARREQ A 1ER KM EN CAMION DE MA E:n:g:rz.;" PRODUCTODE | M3 | J21008 P < 0486 s /2205 /5254060
LA EXCAVACION. INC YE ABUNDAMIENTO .-‘ 0 DEYOBRA, EQUIPO Y
— |HERRAMIENTA. z

SECRE TARIA DE OBRAS
UBLICAS U O

Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
BRAS PUBLICAS

REVISA:

AMACHO ELIZALDE.
NTE DE OBRA _/

ASTRO.
UBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

/

ﬁ@/‘*‘\ﬂﬁ
AHOME

FINIQUITO

HOJA

6

CONFORME:

SECRETARIA D& OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

] AMACHO ELIZALDE.
RESIDENTE DE OBRA  _/

e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 7
PERIODO ; ; | FECHA| 26 DE JULIO DE 2022
DEL: 09 DE JULIO « AL 26 DEJULIO DEL ANO: 2022 <
OBRA: |[CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUENO, CONTRATO CONT-SOPUE-DOP-018-22 _
INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60" (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO =
DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA HIZA GONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIADE| PRECIO
Ne CONCEPYO YHIDAD PROYECTO E1 - E2 ./ TOTALES VOLUMENES UNITARIO !MPORTE
7 f Vi A
/30814 | i ENO COMPACTADO CON BALASTRE EN CANALDE 30 CMSDE |/ M3 | /8370 | / 13248 J 13248 68.78 $ / 875.73| £560,232.71
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.
) 30507 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONCRETO FC=200KGICM2 EN LOSA|” M2 | < 182.00 J 13153 J 13153 /5047 $ / 74725 / $37,713.71
! DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA REVESTIDO DE CANAL
REPARTIDOR DE AGUA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.
730610 CALAFATEO DE JUNTAS DE EXPANSION, CON EMULSION ASFALTICA. | / ML | / 19.00 / 58.20 5820 7 39.20 $ ./ 3376|/ -$1,323.39
~|INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
J 80110 RETIRO, REHABILITADO Y COLOCACION DE COMPUERTA DE ¥V opza | /100 /100 _/1.00 / 0.00 $/ 714222| J $0.00
DEMASIAS EN CANAL REPARTIDOR DE AGUA. INCLUYE: RETIRO CON
RECUPERACION, TRABAJOS DE REHABILITADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO.
/ /
) SUMA DE CANAL REPARTIDOR DE AGUA PARA RIEGO $2,170.43
7.- ENTREGA DE OBRA _/
/307021 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE : RETIRO DE MATERIAL, / M2 / 730.60 /489.60 < 489,60 7§ 241.00 $ /1686 44,063.26
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
<
) SUMA DE ENTREGA DE OBRA 54,063.26/
4 8.- EXTRAORDINARIOS e ]y J y, J/ / /
JEXT-01 RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL CLASIFIGADO PROBLCTO DE M3 7 0.00 731.43 731.43 -731.43 $ 35.93 |4 -$26,280.28
EXCAVACION O DE BANCO DE PRESTAMO, INCRUYE: MAQUINARIA, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PAREEL 1
TERMINADO. SN i
/ LY g : — &
[ S\ A .
| AN x e Z
ﬁﬂﬁmé;— REVISA: 7~




=~ MUNICIPIO DE AHOME - ﬁq/w\ fl FINIQUITO
: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AKOME HOJA 7
e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS i~ DE 7
PERIODO - | FECHA| 26 DE JULIO DE 2022~
DEL: 09 DE JULIO ./ AL 26 DE JULIO -~ DEL ANO: 2022
OBRA: |CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUENO, CONTRATO CONT-SOPUE-DOP-018-22 —
INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60" (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO -
DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA HIZA CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIADE| PRECIO
No GENCELTD UNIDAD | oeovecTO E1 E2 | TOTALES | VOLUMENES | UNITARIO IMPARTE
[7EXT-02 | SUMINISTRO, COLOCAGION PROVISIONAL ¥ RETIRO DE TUBERIA DE ML 70.00 /12.00 7 12.00 7/ -12.00 $_/3,133.83 7537,605.96
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60" DE DIAMETRO PARA FORMAR
PASO VEHICULAR (DESVIO VEHICULAR) INCLUYE : SUMINISTRO,
COLOCAGION, EMBONADO, NIVELADO Y POSTERIOR RETIRQ DE LA
_ | TUBERIA PARA LIBERAR CAJA DE DREN EXISTENTE, MATERIALES, MANO
IDE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO.
JEXT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADC /ML J 0.00 / 9.20 / 9.20 / -9.20 $./ 1761.16 /.’ém,zoz.e?
i SERIE 20 DE 16" DE DIAMETRO, PARA LINEA DE DEMASIAS DE CANAL DE
RIEGO LUQUENO DE COMPUERTA A DREN JEIME. INCLUYE :
] MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
~ |NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.
J EXT-04 /M3 / 0.00 4 3370.79 /337079 / -3,370.79 $ /16229 /-$547 045.51
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DREN CON EXCAVADORA JCB BRAZO : : sSfU. o7y : 049
LARGO MODELO J526. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA EL GONCEPTO TERMINADO.
SUMA DE EXTRAORDINARIOS -$627,134.42
SUB-TOTAL| < $0.00
LV.A. (16%)| < $0.00
_ TOTAL| .7$0.00
INVERSION CONTRATADA| $3,464,953.25
INVERSION EJECUTADA | $3,464,953.25
SALDO NO EJERCIDO $0,00 ./
5\"— Ix —-—E f
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
CAMACHO ELIZALDE. ARQ. JE - TO-TRPIA CASTRO.
DIRECCQC)N DE IDENTE DE OBRA DIRECTQR-DE OBRAS RUBLICAS ./

OBRAS PRI ICAS
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