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Badiraguato

OFICIO No. OPDUyE/450/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 06 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE
ESTIMACION 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA:
CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE
DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE
SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

* No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025.

e IMPORTE DEL CONTRATO: $186,325.16 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N.).

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL.

e [IMPORTE A PAGAR: $149,099.08 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y
NUEVE PESOS 08/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2025.

e EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.

e R.F.C.: CDO070612UY1

e DOMICILIO FISCAL: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21
DE MARZO'Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000;

e No. DE FACTURA: # 297, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES. 5
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CONSTRUCCIONES DORACO
CDO070612UY1
REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
USO CFDI: 101 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SIN, 80500, Badiragualo, Sinaloa, México

Cantidad]  Unidad  |Descripcién
1.00 E48 - LOTE PAGO DE ESTIMAGION 01 NORMAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD
JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO,
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-
009/2025

CONTRATADO
IMPORTE: $160,625.14
IVA: $25,700.02
TOTAL: $186,325.16

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $131,8456.09
MAS IVA 16% : $21,111.37
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: $153,057.46

DEDUCCIONES

AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.00
MAS VA 16%: $0.00

TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $131,946.09
IVA A FACTURAR (16%): $21,111.37
TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $153,057.46

RETENCION 3%( S.V.L.LF.Y.C.) : $3,958 38
TOTAL DE DEDUCCIONES: $3,958.38

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construceién
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 131946.0862 Tasa - 0.160000 Importe - $ 21,111.37

IMPORTE CON LETRA CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA'Y SIETE PESOS,

46/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO

| - Ingreso
99 - Por definir

METODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano

VERSION 4.0 )
EXPORTACION 01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI
2Y+iD3i4rqTSEdNdCO/BUM7VObj+jt/ufHKbd 1S

SELLO DIGITAL DEL SAT

meoSig1b8rigDeBReGLhGGI19Pekg/wATilak/CELJIZImFnShrKJj

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
g; .114'29/\02501-FA0&4310-323F4F095F22A032;2025—:\s-

XXCREG+wBwWI1B0hofloikNjOn/JHQ
ihvBPYuqgLIIBeWsXzUXERrJb TloJgkk5.)

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: fofiosdigitales.blikon.com/xmi

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

£506/nXHLGIVIXn20nFEASOBqQWARDIOAPg4oRz/hUw.ISeCHr1eA3gr7I97Piu0VutV DINKAGEKMYPv1g5IZVpirxc3agkbb TLFAaYR
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Zm4ESMRPCP4jVery QoY Bas3KqlomsC+Ed 1MjCFe+V3r2/dBSYya35gWN/ADWHoC1yiWx+GGgllQ==

Para facturar en linea |

Factura 297

FOLIO FISCAL (UUID)
29AD25D1-FAQC-4310-B23F-4FDIBF22A032
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709565399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2025-08-06T17:30:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
STAD903206B9

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2025-08-06T16:19:14

LUGAR DE EXPEDICION

81000

Objeto Imp.

$131,946.09 02 - SI objeto
de impuesto.

$131,946.09

SUBTOTAL $131,946.09
TRASLADO IVA TASA 0.160000 $21,111.37
TOTAL $ 153,057.46
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REP! SENTAN; LEGAL

CONTROL ESTIMACIONES

1DE 1

Dependencia: |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Control

de Estimaciones

CONSTRUCCIONES DORACO S ADEC.V

SiN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S

0, 8maLon

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUICD, EN LA CALLE

SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE

S 1
MILLAN Y CALLE Bechas |

T
Estimacion: i

14 de julio de 2025

01 NORMAL

30/06/2625 09/67/2025 Locaidad: ] i
I00R2035 09/a7/2035 RANIRAGUATO
on VA Jmp. Conlratade sin |, VA Anlicipn A
%
s 186,325.16 | § 160,625.14 | § $ - Eh
82%
Control Del Anticipo Liguidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+}] 131,946.00 | ESTAESTIMACION |
16 % LV.A (#)] $ 21,111.37
$ - Sub-Total A{=)] $ 153,057.46 $ 153,057.46
Amortizacion Anticipo 35% § & -
AMORTIZACION ANTERIOR B%LVAM] S - | ACUMULADO ANTERIOR]|
Total (=)] § -
$ - $ -
Importe TOTAL A FACTURAR| § 131,946.09
TOTAL AMORTZADO ! 16 %IVA D 6 21,111.37 | TOTAL ACUMULADG. |
Total (=)} § 153,057.46
$ - $ 153,057.46
3% SVIFYC: § 3,958 38
ANTICIPO OTORGADC | Total Deducciones (=)] § 3,958.38 [CONTRATADO |
$ - Importe T O T AL] 5 149,035.08 $ 186,325.16
NETQ A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO | $ 149,099.08 |sapo |
Son:
$0.00 i ) $ 33,267.70
(SON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y
NUEVE PESOS 08/100 M.N.)

ING.JOSE ROD
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

LFO CONTRERAS LOPEZ

- AUTORIZO
EL RINCON RAMOS.
DIRECTOROP.DU.YE.




noMIcH 10

VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

CARATULA 1DE1
] Fecha:|14 de julio de 2025 |
CARATULA DE ESTIMACION
CONTRATISTA: |CONSTRUCCIONES DORACD SADEC.V ESTIMACION No: 01 NORMAL
CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON

PERICDO DE ESTIMACION:

FDESCHRIPGION:

TELEFCNO: CEL: { DEL |30-jun-25

5671531478 £578222878 K AL 108-jul-25

RF.C. |

C©DO0070612UY1 | FECHA DE CONTRATO:

DEPENDENGIA- | [28-jun-25

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
LOCALIDAD: MUNICIPIO: |PERIODO DE EJECUGION DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO  IRADIRAGUATC NIZIO: 30 jun-25

j

TERMINACION:  |09-jul-25

CDNS_TRUCCI()N DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S
MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALDA

CONTRATONo: |
MBGBR-AD-FAISMUN-002/2025 |
IMPORTE SiN VA DE LA OBRA IMPORTE CON VA DE LA OBRA 25% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$160,625.14 $186,325.16 $0.00 $186,325.16
{BUENO FOR B 149,035.08
RECIBI
$ 148,053.08 { {SON CIENTO CUARENTAY NUEVE NMIL NGVENTA Y NUEVE PESOS 66/160 M.N,)
|EN PAGO DE ESTIMACION: . 101 NORMAL
DEDUCCIONES. | CALCULO DE ESTIMACION |
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ “ IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SN VA $ 134,848 02
IMAS LV.A. | $ - MASIVA 16 % | $ 21,111.37
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: 3 = TOTAL DE LA OBRA EJECUITADA CON VA % 153,057,486
3% SVIEY(C: ] $ 3,958.38 |MENGOS TOTAL DEDUCCIONES: l $ 3,958.38
TOTAL DEDUCCIONES: | $ 3,958.38 MONTO A FACTURAR MAS IVA $ 153,057.46
SALDO A PAGAR: s 149,099.08
ELARORO.-

e g
C.Cd{[iﬁ zuc:c:-y%és :I

REPRERENTANTE LEGAL

_AUTORIZO.-

.7:

C. IN/ RUBIEL RINCON RAMOS.
ZDIRECTORDE O.P.D.U.YE.
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RESUMEN DE ESTIMACION

1DE 1
L FECHA | 14 de julio de 2025
CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADE C.V DIRECCION DE GBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
- CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE
IORICILIO: S x § esa kRS W A S E S L D il wem i sem
CALLEJON 21 DE MARZQO Y CALLEJORN VALLAUG,
R.F.C. CcDO070812UY1 [
RESIIMEN DE ESTIMACION
LOCALIDAD: |BADIRAGUATO  |ESTIMACION: 01 NORMAL
DESCRIPCION: NSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SiN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR
SERFULING A VARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
IMPORTE DE OBRA SIN iVA: $ i60,625.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ -
iIMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 186,325.i6
I DESTAJO I WMPORTE |
1 PRELIMINARES $ 53,282.25
21 ESTRUCTURA $ 72,814.70
3| OTROS $ 5732.14
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 131,946.09
SUB TOTAL= $ 131.946.09
IV.A AL 16 % $ 21,111.37
TOTAL = $ 153,057.46
ELARD 7 £e TORIZO.-
4 44’ yy i - / 2 "—N :
wre g {46:77/ ~
i ORACO SADECV NG JOSE RODQEFO CONTRERAS LOPEZ C.I IEIEL RINCON RAMOS,

i COSTO PRESUPUESTOS. IRECTORDE O.P.D.U.YE.
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VOLUMENES GENERADORES

CONTRATlSTA: CONSTRUC { DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ESTIRACION

CONSTRUCCIONES DORACO S.ADECYVY ENTRE BOULEVARD JUAN § MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA 04 NORAL

RFC ceG!}‘Ds-leYA' CENTRO, {10 DE BADIRAGUATO, SINALOA
. g Sl
~ : T T
cLAVE CONCEPTO § ‘.‘ﬁ”..,ciu“m‘” LARGO | ANCHO | ALTO | PZA ITOTAL| nagpavacioNES
A RRLIROS
1 PRELIMINARES

TRIZO ¥ NIVELAC

N DEL TERRE
e

m
&
W

o
o)

i [en |en
%

TOTAL EJECUTADO] 10544
ESTAEST] 18263

TOTAL EJECUTADD! 57.99

EsTaEgy! Ko iR

GRS

ToiALLeicui A

ESTAEST

TOTAL EJECUTADD! 40544
ESTAEST! 16283

[ Mz
TOTALEJECUTADO! 105,41
gevaest! 4nzas
7 TN CON
DE 150 A 1.8 LTiM2, IN
Grub

M2

AEIECUC

-
]

=3
o

afinlen| ¥
HERE

Wy
[ B 1)

1)

TOTAL EJECUTADG] 105.41
|  ESTAEST| 10283
1




¥ ESTIMACION
CONTRATISTA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE =
COMSTRUCCIONES DORACOSADECY ENTRE BOULEVARD JUAN § MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADD, COLONIA 01 NORHAL
CENTRO, MUNICIPIC DE BADIRAGUATO, SPALOA
RFC: CDo870812UY1
cLAVE Lotlizacion | UBIDND LARGO | ANCHO | AUTO | P2A  ITORN | oacrayaciongs
[ 3 HAWID 3% WA 2 FLUD
3
Gross Wi
LoNG
17.54 17.54
17.54 17.54
TOTAL EJECUTADO! 2508
ESTAEST] 3.00
Griod M2
Lows anen
435 24.75
4.45 22.25
4,41 20 £
TOTAL EJECUTADD
ESTAEST
GPi33 ML
CADENAMIENTO
TOTAL EJECUTADO] 5041
ESTAEST| 40230
ML
TOTAL EJECUTAY 38.00
15,60
TOTAL 18.00
PZA
TOTAL .00
— _ LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE. MAND DE Ci <5
EQuiro. L
CADERAMENTD
@05 an 25
TOTAL EJECUTADO| 105.41
| EsTAEST| 1p28:2




CONTRATISTA: DEPENDENCIA:|
CONSTRUCCIONES DORACO SADECV DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DOMICHIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
RFG. | cDogrosizuve

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR
ALVARADOD, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

1DE3

PRELIMINARES
MATERIAL, MANG DE OORA Y HERRAMIENTA,

C Y \NELA' HON DEL TERREND E‘:."ASLELIE?‘qu EJES ¥ NIVELET"F DE REFERENCIA, IN ‘Lb’\’E
CI0; i A \ E , EXCEPTO ROCA FIJA, CON

i DE H‘ ‘MFDE.D AL




DORMICILIO:

RF.C. i
OBRA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES DORACO SADECYV

DEPENDENCIA:| j
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBAND Y ECOLOGIA

CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON

VALLADDO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
CDON705120UY1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR

ALVARADD, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE RADIRAGUATO, SINALOA

A DE CONL

CROQUIS ESTIMACION:
ESTRUCTURA
PATIN DE 15750 DE CONCRETQ FREMEZGLADO DE F'C= 250 FieiCM2. INCLUYE: CIMERA Y DESH
o ESCOR CON CONCRETO PREMEZCLACD FG=3

RETC DE 15 CMS DE

SLIRIN Y C

CION DE CONT!

A JUNTA DE PVC TiFO C-3 PARA LT

CALAFATEQ

ENLC

iRy

T

GUARNICION
i N
{ 1N\

Q

{

AT

Ty

20E3




CROGLIS 3DE3

CONTRATISTA: DEPENDENCIA: |
CONSTRUCCIONES DORACO SAADE C.V DIRECCION DE OBRAS PURBLICAS,
i DESARROLLO URRAND Y ECOLOGIA
B/8 DOMICILIO: CALLE, COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO ¥ CALLEJON

) VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

g RF.C ! €DO070612UY1

QBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN § MILLAN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BAMRAGUATO, SINALDA

LI EER e d
 DORACO

CROQUIS ESTIMACION:
OTROS
LETRERD INFORMATIVO ALUSTO A LA OERA FACRICADO CON PTR VER PLAND, INCILUTE: INFORMACICN DE LA OBRA, PATAS DE METAL GOLADA
LIMPIEZA DE OERA, INCLUYE: MANO DE CERA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

Cer=f

=0~

SRESIEL RINCON RAMOS,
IRECTORDEOPDU. YE,
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12/8/25, 12:46
Cerrar

BBVA

Fecha y hora de consulta

Comprobante Pago Interbancario
Guardar

12/08/2025 1:46:37 PM 00798320

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Contrato
Nombre del Cliente
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operacion autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacion

Tipo de operacion:
Descripcion:

Cuenta de retiro:
Divisa de la cuenta:
Titular de la cuenta:
Nombre banco destino:
Fecha de creacién:
Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

ADMIN1

Pago Interbancario

EST 01 NOR AD009
0124174836 |

MXP

MUNICIPIO DE BADIRAG UATO
BAJIO 7

12/08/2025

EST 01 NOR AD009

ASD 6551749382

Datos de confirmacién de la transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacion

Porcentaje Firmado:
Detalle de firmas
Accidn

CREO

FIRMO

0000047736

0058071021

100%

Usuario

ADMIN1

ADMIN1

Poder:

Importe de la operacion:

Cuenta de deposito:
Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Fecha de aplicacién:
Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio tnico:

Estado:

Porcentaje aportado

- %

100 %

BBVA México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México

100%

149,099.08 MXP
030730900045550793

MXP

CONSTRUCCIONES DORACO SA
DECV

12/08/2025

13:46:34

002601002508120000047736

1401202508121346340058071027

Operado

Fecha
12/08/2025

12/08/2025

www.bbvanetcash.mx

https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servliet/OperacionCBTFServlet?proceso=firmas_pibee_pr&operacion=firmas_pibee_op...  1/1



