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Badiraguato

OFICIO No. OPDUyE/451/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 ADICIONAL FINIQUITO

Badiraguato, Sin., a 06 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA
EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE
DETALLA:

¢ NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE

~ SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

e No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025.

e IMPORTE DEL CONTRATO: $186,325.16 (CIENTO OCHENTAY SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N.).

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO.

* IMPORTE A PAGAR: $32,407.33 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS
33/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2025.

e EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.

e R.F.C.: CDO070612UY1

e DOMICILIO FISCAL: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21
DE MARZO'Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000;

¢ No. DE FACTURA: # 298, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES AT

MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERIA
R\e X\
0 6 AGO 2025
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CONSTRUCCIONES DORACO
CDO070612UY1
REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaioa, México
Tel. 6673363111
CLIENTE NO.
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
USO CFDI: 101 - Constriicciones,
DOMICILIO FiSCAL: 80500
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucratives
SIN, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 298

FOLIO FISCAL (UUID)
048B435B-0068-4825-9401-5D00AB326F84
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511

DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000709562399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2025-08-06T17:34:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2025-08-06T16:22:56

LUGAR DE EXPEDICION

81000

| Cantidad] _Unidad___JDescripcion _ | Procio Uniaro] _Objeioimp] _____Imporis

1.00 E48 - LOTE PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA OBRA: $
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE
ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No.
MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025

CONTRATADO
IMPORTE: $160,625.14
IVA: $25,700.02
TOTAL: $186,325.16

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $28,679.05
MAS IVA 16% : 4,588.65
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $33,267.70

DEDUCCIONES

AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.00
MAS [VA 16%: $0.00

TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $28,679.05
IVA A FACTURAR (16%): $4,588.65

TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $33,267.70
RETENCION 3%( S.V.L.F.Y.C.) : $860.37

TOTAL DE DEDUCCIONES: $860.37

MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $32,407.33

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construccién
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - 28679.0517 Tasa - 0.160000 Importe - $ 4,588 65

28,679.05 02 - Si objeto $28,679.05
de impuesto,

IMPORTE CON LETRA TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, SUBTOTAL $ 28,679.05

70/100 MXN TRASLADO VA TASA 0.160000 $4,588.65
TOTAL $ 33,267.70

TIPO DE COMPROBANTE | - Ingreso

FORMA DE PAGO 99 - Por definir

METODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA MXN - Peso Mexicano

VERSION 4.0

EXPORTACION 01 - No aplica
SELLO DIiGITAL DEL CFDI

NCARPUBVDrKFpc2yOginAn/JTp8 1 mAgIZRuwV nbwD+y0iCQpVmSd5hE/RcwsNi1 mEaEHGDBRxKimjm/paRO0
nXOLpBSKpZRIr+B+HBMI8+HokB25EGHIm5pyleSxmiFleXzBF QsyEvC7jddrbihY 3rOfZ705d2d jufhdautw==
SELLO DIGITAL DEL SAT

20hhBq3bRYg24tr+JC+DFhUAQGTIYUHT 1Z/nWLNQmUVG)LsjQgedW3/shis3wBizR S/alygHNDVHwWXD
JiZpWiPkx2322C28CDUQTWBPJWTIEYWRSUGCT]EZZXngESQ0iC 25ubybup6od10nWITQT ZKYhG7RKILBIVEL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[11.1 104384 35B-0068-4825-9401-5D00AB326F 84|2025-08-
06T17:34:08|STAQGN320689|ne XRPuBvbrKFpe2yOginAn/J Tpa1mA
mih+XVY 3paNIWWYOAX 2yil
CobqllcfSUCe QSgBaDPZBEXnXOLpBSKp2Rir+B+hBMI8+laks

25EGESmbpyte;

Fotios Digitaies premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante

DicSIRTIPACpalvBkBeUgBm/h+XVY3paNIWWYOAX2yj0

dJIfCRINJ1tUNtIneifigoBsvO230MTY EDm1b7gVHB2jHbFKoCD3V1yFEHEPy241aU4VW91PEBU/EScQUWQIWVQF ZZWCe YRGJSET elCqbqllef5SUCeGSgBaDPIZBEX

V3rd3Fjkl1jBaHvBrvDAdZMFNCpFChsV xfvBXufeZATWIMF T+ SigE X5 CBXgh 925Uss3ya9lni90q8y ZskY ciX U3ENHFIXzEsjmbiQ4WO7EcZ2/HOXSMIWKE BOXeTIPUXF
/i /i 7 S3UKO0LMADweQj3ke 3FZ2H2WODJIVMCvBwOIWULAGHHN

GZiA==

?(|ZRLiW'\/'rlbwD"‘)’O!".,—Qp'v'rT‘:Sd S6E/ScwsNi1mEaEHGDBRxKImjm/pIRO0OD/SRT]PAC palvbk 89U§8
2yi0dJICRINJ 1tUNtIneifigo2svO230MTHuKaEDm 1 b?gVHBZijFKcCD3V1 YFEHDPy241aU4VW91PE8U/f83cQUWQIWVAF22WeYRGJ5E Tel
xm|FleKzBFQsyEvC7jddrbhY 3rOfZ705d2d/jufhdoutw==]00001000000711762511 Il

en formato digital XML ingresando a: foliosdigitales.biikon.com/xmi Para factirar en linea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representacién impresa de un CFDI.
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This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

ixsi="http://www, w3, 0rg/ 2891/ ML Schena-instance™
n="http://www,. sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.geb.mx/siti
n g g

asicfdi="http://w
_internet/cfd/4/cF

PYVESASRE/SCwsNLImEREHGDRR X Imjm/ paROAD / CSIRTIPACPATvAK

2y JAdIIFCRINI1tUNt Ined

08

{IORAILICO EN LA CALLE SIN 3 ! O JARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVA
DE BADIRAGLH SINALOA, C No, MBGER-AD-FAISMUN-823/2825 \TADD IMPORTE: $158,625.14 IVA: $25,762.62 TOTA
EJECUTADA SIN IVA: $2%,679.85 MAS IVA 1 © $4,522.65 TOTAL DE LA OkR CUTADA CON TVA : $33,267.78 DEDUCCIONES
MAS IVA 18%: $0.80 TOTAL AW
FACTURAR DE LA ESTIMACION: $33,267.7€ RETENCIGN
28679.0517" Impote="28679,8517" O

TIZACION ANTICIPO

TIZACION ANTICIPO: $@.22 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $28,679.05 IVA A FACTURAR (18%): $4,5
.37 TCTAL DE DFDUCCIONES: $879.37 M

( S.V.ILF.Y.C.) : §7

0 LIQUTDO A RECIBRIR : $32,4
p="02">

87,33"

3.8517" Imp

~="Tasa"” Tas=

=", 1606007

qlnan/JT
@711762
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CONTROL ESTIMACIONES 1DE1
Dependencia: |
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
. Control de Estimaciones
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADEC.V
CONSTRUCTION DE PAVIRENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE s . T 1
SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE] e | Estimacion: |
SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIFIO DE
RANRASUATO, SINALOA 14 de julio de 2025 01 ADICIGNAL FINIQUITO
30/06/2625 08/07/2025 Localidad: | No. De contrato: |
30/06/2025 09/07/2025 BADIRAGUATD AD-FAISMIUIN.ONG/3025
importe del conirato con [V A: Imp. Contratado sin |, VA Anticipo Y de A
$ 186,325.16 | & 160,625.14 | § - s T 1?': o
100%
Control Del Anticipo Liguidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (#)] $ 28679.05 | ESTAESTIMACION |
16 % LV.A (4] & 4588 85
$ - Sub-Total A(=)] $ 33,267.70 $ 33,267.70
Amortizacion Anticipa 35% & -
AMORTIZACION ANTERIOR 16 % LV.A (5] § - | ACUMLL ADO ANTERIOR|
Tetal {=}{ § -
$ - $ 153,057.46
imports TOTAL A FACTURAR| § 28,679.05
TOTAL AMORTIZADO i 18 BiNV.AG 3 4,500.65 | TOTAL ACUMULADO. |
Total (=5} § 33,267.70
$ - $ 186,325.16
3% sviFYc] s £30.37
ANTICIPO OTORGADO ] Total Deducciones (=)] $ 860.37 |[CONTRATADO |
$ - Importe TOTAL] § 32,407.33 $ 186,325.16
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO | $ 32,407.33 |saLbo
) ot RS o el N = i
$0.00 B 1% -
{SON TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE
PESCS 33/100 M.N.)
i, AB o — AUTORIZO
p =
//’mﬂ j z;/ Lesr /Z‘;.(- -
C.CONSTRUCCIONES DL"APO?A DEC.V C.ING. R R!NCON RAMOS.

RE“RESENTANTE LEGAL

DIRECTOR O.

PDU.YE.



CARATULA 1DE1
i Fecha:|14 de julio de 2025 |
CARATULA DE ESTIMACION
CONTRATISTA: consmuccmtﬁgs DOR_Aco SADECV ESTIMACIONNo: | 01 ADICIONAL FINIQUITO
A—— CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
Sshinisanis VALLADO, GUASAVE, SINALOA, G.P. 81040 PERICDU DE ESTIMACION:
TELEFONO: JCEL: | DEL {30-jun-25
5874531478 15578223576 ! AL 108:jul-25
R.F.C. |
CDO070612UY1 | FECHA DE CONTRATO:

DEPENDENCIA- |
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

|28-jun-25

MUNICIEIO: [PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

NI

TERMINACION:

B ———
DESCRIPCION: I

CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S
MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRATONg: |
MBGBR-AD-FAISMUN-009/2025 i

IMPORTE SIN VA DE LA OBRA BAPORTE CON VA DE LA OBRA 5%

ANTICIPO DE LA OBRA IMPCRTE TOTAL DE CONTRATO.

$160,625.14 $186,325.16 $0.00 $186,325.16
|BUENU PUR: i % 32,407.33
RECIBI
$ 32,457.33 f {SON TREINTA Y DOS MiL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 357100 M)
|07 ADICIONAL
|EN PAGO DE ESTIMACION: EMNGITD:

DEDUCCIONES: | JCALCULO DE ESTIMACION ]

AMORTIZACION ANTICIPO 35% & - IIMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN VA $ 28,678.05
MAS LV.A.: | $ - |MASIVA 16 % 1 $ 4,588.85
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO- $ - ITOTAL DE LA ORRA EJECUTADA CON IVA 5 33,267.70
3% SVIFYC: | $ 860.37 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: ] $ 860.37
[TOTAL DEDUCCIONES: | $ 860.37 MONTO A FACTURAR MAS IVA $ 33,267.70

SALDO A PAGAR: Is 32,407.33

!
RE);_léf).-
4

ING. JOSE ROQBALFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

‘AUTORiZO.-

MV C50F  Pee 7
C.CONSTRUCCIONES DORACO $.A BE C.V
REPRESENTANTEAEGAL

[G. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE O.P.D.U.YE.



RESUMEN DE ESTIMACION

1DE 1
: i FECHA { 14 de julio de 2025
CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADE C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
SOMICILID: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE
. CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
R.F.C. CDO070612UY1 I
RESUMEN DE ESTIMACION |
LOCALIDAD: |BADIRAGUATO  |ESTIMAGION: 01 ADICIONAL FINIQUITO
——— CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SiN NOMBRE ENTRE BUULEVARD JUAN 5 MILLAN ¥ CALLE SALVADOR
CHTHERS T JALVARADO, COLOMIA CENTRO, MUNICIFIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
IMPORTE DE UBRA SIN IVA: $ i60,625.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $
IMFORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 186,325.16
I DESTAID ] IMPORTE 1
1] PRELIMINARES $ 1,445.20
2| ESTRUCTURA $ 27,404 .47
3| OTROS $ 26.02
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 28,875.69
POR CIERRE DE ESTIMACION: $ 33,267.70
SUBTOIAL= 3 28.679.05
LV.A AL16 % $ 4,588.65
TOTAL = $ 33,267.70
r S
EL AEﬁO.— d UTORIZO.-
Ardd S o =
/,/T At /7/ {’;‘f[ gr Cs = p £
C.CENSTRUCGIONES DORACO SADECV ING.JOSE RODOMFO CONTRERAS LOPEZ C. INGARUBIEL RINCON RAMOS,
REPRESENTANTE VEGAL COSTCSY PRESUPUESTOS.

DIRECTORDE OPDU.YE,
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VOLUMENES GENERADORES

. ESTHACHH
CONTRATISTA: COMSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICD, EN LA CALLE 5IN NOMBRE - 71 » o
CONSTRUCCIONES DORACOS.ADECYV ENTRE BOULEVARD JUAN § MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA 01 ADICIONAL
CENTRO, MUMICIFIC DE BADIRAGLATO, SINALOA Funlito
RFC:{CDO0670612UY1
CLAVE CONCEPTO LOCALZACION _JUNIDAD| LARGO [ ANCHO | ALTG | FZA JTOTAL| oo oo
oK. LMD ¥ Wit NS
1 PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACH BLECIENDO EJES Y|
A AL, MANO DE g M2
TOTAL EJECUTADO! 16544
EST ANTERIR| 10263
ADICIONAL] 278
GPUL M3
MAQUINA DEL M
FUERADE LA
ancna | ESPESCR
£ 05 6.o5
570 0.55
534 0=t
) 4.39 [
TOTAL EJEvGTALL) S7.ue
EST ANTERIOR| 5645
ADICIONAL] 1,54
GiuE M2
CADENAMNENT
TOTAL EJECUTADD! 105.41
EST ANTERIOR, <8200
ADICIONAL| 278
GF.I2 iz
CADENAMIENTO
5.
52
Y
TOTAL EIECUTADG
EST ANTERIOR|
ADICIONAL
M2
LONG
o 5 o
[ 53000
[0
TOTAL EIECUTARG! 408 41
EST ANTERIOR| 102.63
ADICIONAL| 278
GRS M2

Cerz/2




VOLUMENES GENERADORES

RA 5 . " ESTIMACION

CONTRATISTA: CONSTRUCCHON DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE o ) =

CONSTRUCCIONES DORACO S.ADECV ENTRE BOULEVARD JUAN § MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADD, COLONIA {01 ADICIONAL
CENTRO, MUNICI¥O DE BASIRAGUATO, SINALOA FiNiQuiTo

RFC:[cD0070612UY1
CLAVE CONCEPTO LOCALIZACION __|UNIDAD LARGO | ANCHO | ALTO | PZA  TTOTAL| nperpyacioNES
|5 L RPN AaVY WAL I

3 PAVINMENTACION

TOTAL EJECUTADO] B85.08
EST ANTERIOR| 3.00
ADICIONAL| 22.88

TOTAL EJECUTADD! 8225
EST ANTERJOR! 7033
ADKCIONAL] 242

TOTAL EJECUTADD! 5047
EST ANTERIDR] 40.50
ADICIONAL] .81

)

IMPIEZA DE C27A. INCLUYE: MAND DE CERA, H

7

CADERAMENTO
1)

TOTAL EJECUTADO] 105.41
EST ANTERIOR| 182.52
[_Apcosad 278




1DE3

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:| )
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADECY DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
CALLE. COLON #375, COL NT ENTRE CALLEION 21 DE MARZD Y CALLEJON

VE, SINALOA, CP. Bidal

RF.C. SC8TEsIZuNY |
oBRA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE ROULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SIALOA

CROQUIS

CONCEPTO

AL, MAND DE OFF

RENCIA, INCLUYE: MAT]

TENTE, EXCEPT

GP255 SUB-BASE COMPACTO I}
Grz5 MATERIAL BASE DE Gf IBACTAC N,
GEUB RIEGD DE IMPREGNACION CENAMIENTO,

|
-~ AREA TRABAJADA

EL RINCON RAMOS,
CTORDEQPDU.YE,



ey
BORACEO

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA: |
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADE C.V

DIRECCION DE ORRAS PUBLICAS,
DESARROLL O URRANO Y ECOLOGIA

DOMICILIO: CALLE COLD OLON ENTRE CALLEIDN 21 DE MARZG Y CALLESON
VALLADO, GU VE, SINALOA, CP. gl
RFG, | cpoorosizuys
OERA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRADLICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS

ESTRU(.‘.T1 lRA

?”’/f //7‘)674’/

ATECVY




CONTRATISTA: DEPENDENCIA:]
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADE C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
_ DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILIO: CALLE. COLON #2375, COLONIA GENTRO, ENTRE CALLE ION 21 DE MA Y CALLEION
VE, SINALOA, C.P. 800D
= 1 p_— i
REC | €BOoTeeizUvi i
OBRA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIN NOMERE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
CROQUIS
OTRGS
| IMBIFZADIE QREA_IN

IYE- MANG OF ORRA HERRAMIENTA Y ELLIPQ

A
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ R
SUPERVITOR DE GRRA WY E
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12/8/25, 12:49
Cerrar

BBVA

Fecha y hora de consulta

Comprobante Pago Interbancario

Guardar Imprimir

12/08/2025 1:49:32 PM 00798320

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Contrato
Nombre del Cliente
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operacion autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.

Datos del firmante
Usuario:

Datos de la operacién

Tipo de operacion:

ADMIN1

Pago Interbancario

Poder:

100%

Descripcion: EST 01 AD FIN AD009 Importe de la operacién: 32,407.33 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836 Cuenta de depésito: 030730900045550793
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:

MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta:

CONSTRUCCIONES DORACO SA
DE CV

Nombre banco destino: BAJIO
Fecha de creaciéon: 12/08/2025 Fecha de aplicacién: 12/08/2025
Concepto de pago: EST 01 AD FIN AD0Q9 Referencia numérica:
Instrumento de éeguridad: ASD 6551749382 Hora de captura en el canal:  13:49:29

Datos de confirmacién de la transferencia

Folio interbancario: 0000048418 Clave de rastreo: 002601002508120000048418
Folio de firma: 0058071037 Folio Ginico:  1401202508121349290058071043

Estado operacion

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado
Detalle de firmas

Accién. Usuario Porcentaje aportado Fecha
CREO ADMIN1 - % 12/08/2025
FIRMO ADMIN1 100 % 12/08!'2025

BBVA México, S.A,, Institucién de Banca Maltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

hﬁpst.//www.bbvanetcashKm)u’SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7:’serv!et/OperacionCBTFServlet’?proceso=ﬂrmas_pibee__pr&operacion=ﬁrmas_pibee__op, .



