% MUNICIPIO DE AHOME J T B T ESTADO DE CUENTA
. b . SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AH ME ESTIMACIQN
i’ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS e oa1-5004 1 (UNO) UNICA
SERVICIO: ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL:
" vy
3ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO |(GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por Jd Tesoreria Municipal con oficio| 27 DE DICIEMBRE DE
DIF-UBR" UBICADO EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS | imero: 073-A/2023 de fecha 12 de octubre de 2023 Obra que fue aprobada mediante 2023 _/
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. _/ oficio con nimero: 073/2023 de fecha 12 de octubre de 2023=Obra incluida en el
[ Programa de Obra Anual (POA) con nimero: 0-420. _/
. No.: NT-SOPUE-DOP-024-23
(NETO) HE e s : PERIODO DEL CONTRATO: DIAS NATURALES:
DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 27 DE - 7 3
DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE DE - et LIQUIDO
No. DE X PERIODO ESTIMACION AMORTIZACION DE | AUDITORIA SUPERIOR | ORGANO INTERNO DE OTRAS TOTAL A
ESTIMACION ANTICIPO DEL ESTADO CONTROL DEDUCCIONES SRR
(LV.A. INCLUIDO) 35% 2% 1% (%)
] DEL: | 13 DE NOVIEMBRE DE 7623 J J J A J B w,
1(UNO) (NICA $1,676,607.80 $0.00 $28,907.03 $14,453.52 $0.00 $43,360.55 $1,633,247.25
AL: | 27 DE DICIEMBRE DE 202{
{ATOME]
e -——ﬁf ] ; y
— F
= = TOTALES:| $1,676,607.80~ 5000 = | $28907.03="| $14,45352 $0.00 = $43,36055 ~ $1,633,247.25 1
w7
SECRETARIA DE OBRA 1
PUBLICAS, URBANISHIO-X j 2
ECOLOGIA SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: $37,717.31 ANTICIPO POR AMORTIZAR: $0.00
G P —
Jueott ’
ING. ALEMDRO GONZALEZ CONNANT ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA |
rESIDENTE DE OBRA o DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS =
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