PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

17 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

27 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Il = CA

/Y4

FECHA: 29/12/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MAYOR DE
AUTOPISTA
833 BENITO JUAREZ VARIOS ESTATAL $15'155,148.563 | $15°155,148.563 | $15'155,074.01 | $74.52 100 100
2022 ETAPA 10,
CULIACAN-LAS
BRISAS .




