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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 20+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,155,148.53

ESTIMACION No. 3 (TRES)
PERIODO: DEL 31 DE OCT AL 06 DE NOV DEL 2022

HOJA1DE1
FECHA: 07/11/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$1,508,236.42

$1,508,236.42

JESUS MARTIN CAYYRO MORENO
SUPERINTENDE

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTQ Y CONSERV, DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN -

LAS BRISAS

UBICACION: KM 20+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOQS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,155,148.53

ESTIMACION No. 3 (TRES)
PERIODO: DEL 31 DE OCT AL 06 DE NOV DEL 2022

HOJA1DE2

FECHA: 07/11/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTALA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 ¥ N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

21,700.00

8,273.22

6,084.42

13,426.78

2,188.80

$25.90

$56,689.92

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM, DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA,

M3

2,170.00

827.32

608.44

1,342.68

218.88

$296.11

$64,812.56

P06527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO ¥ COMPACTACION.

M3

2,170.00

827.32

608.44

1,342.68

218.88

$256.20

$56,077.06

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-
20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS ¥
ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA
MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREQS AL
LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

M3

2,170.00

827.32

608.44

1,342.68

218.88

$6,079.39

$1,330,656.88

suma:|  $1,508,236.42

CASTRO MORENO

SUPERINTENPENTE (PREECASIN)

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 20+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO:

IMPORTE: $15,155,148.53

ESTIMACION No, 3 (TRES)

HOJA 2 DE 2

PERIODO: FECHA: 07/11/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.86 0.00 0,00 2.86 0.00] $10,430.49 $0.00]
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34S02C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00 MHM.mehw mOOO
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUADE 20 | KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00] $11,667.67 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P345S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 572.00 0.00 0.00l  572.00 0.00 $155.83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
_ _ _ _ _ _ [ SUMA] $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._C>mmmn_ $1,508,236.42

JESUS MARTIN gASTRO MORENO
SUPERINTENLENTE (PREECASIN)

ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. FELIPE JAVIER T A
COORDINADOR DE ESTIMACIONES




