GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN -

UBICACION: KM 204000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

LAS BRISAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,155,148.53

ESTIMACION No. 2 (DOS)
PERIODO: DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022

HOJA1DE1
FECHA: 31/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1

CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$2,575,743.66

$2,575,743.66

JESUS MARTIN G#STRO MORENO

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

NG, CEZAR A. CUADRAS CASTRO
\Ew«.u CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

LAS BRISAS

UBICACION: KM 20+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN -

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,155,148.53

ESTIMACION No, 2 {DOS)
PERIODO: DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022

HOJA1DE2
FECHA: 31/10/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN

PROYECTO

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

DE ESTA
ESTIMACION

HASTA ESTA
ESTIMACION

EXCEDENTE P.U. IMPORTE

POBS18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTQ, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREQS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRAHERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

21,700.00

6,084.42 2,346.42| 15,615.58 3,738.00 $25.90 $96,814.20

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA,

M3

2,170.00

608.44 234.64| 1,561.56 373.80 $296.11 $110,685.92

POG527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

M3

2,170.00

608.44 234.64 1,561.56 373.80 $256.20 $95,767.56

P0GS27C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20 , SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREDS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO,

M3

2,170.00

608.44 23464 1,561.56 373.80 $6,079.39 $2,272,475.98

AN

suma:|  $2,575,743.66

AJTRO MORENO

SUPERINTENDENTE (PREECASIN}

ING. FELIPE JAVIER GRSTRO ARMENTA ) _zm,nmm. RARMANDO CUADRAS CASTRO

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA #t 10 CULIACAN -

LAS BRISAS

UBICACION: KM 204000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO:

IMPORTE: $15,155,

143.53

ESTIMACION No, 2 (DOS)

HOJA 2 DE 2

PERIODO: FECHA: 31/10/2022
2 HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD ROTEETD S ESTIMACION | EXCEDENTE ST EACIBA P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 [MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCOMTINUA DE 20 CM DE KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00 $10,430.49 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USQ DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34S02C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00] 517,480.43 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 2.86 0.00 0,00 2.86 0.00 511,667.67 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34504C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 572.00 0.00 0.00 572.00 0.00 $155.83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
_ [ SUMA:| $0.00|

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._c>=mN“_ 52,575,743.66

ING. FELIPE JAVI

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




