

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 03/03/2023**

**INICIO:**

02 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**TERMINO:**

08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
839	REHABILITACION DE CAMINO LA APOMA-LA JURISDICCION	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$134,251.00	\$134,251.00	\$134,251.00	\$0.00	100	100