

**BITÁCORA DE OBRAS**

**PREECASIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

Obra 820-36: Conservación menor Carr: México 15--  
Pericos.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera México IS-  
Pericos

Del 08 al 10 de Noviembre de 2022  
Importe de la obra: \$ 74,730.78

Con esta fecha se abre el presente libro  
de bitácora para dar seguimiento a los  
trabajos correspondientes a la construcción  
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Preeforzados Concretos y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al  
Ing. Martín Castro Moreno como residente  
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la Secretaría  
de Obras Públicas (S.O.P) el Ara. Francisco  
Martínez Pérez y por Preecasin el Ing. Martín  
Castro Moreno.

SUPERVISOR

  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

  
FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera México  
15- Pericos

Del 08 al 10 de Noviembre del 2022

En este día se inician los trabajos de esta obra de bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregado máximo 3/4" a finos, obteniendo los siguientes avances:

Fecha	Camión	No. Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
08/11/2022	BA-01	1	3.00
09/11/2022	BA-04	1	3.00
10/11/2022	BA-04	1	3.00

10 de Noviembre de 2022

En este día se terminan los trabajos de bacheo en la carretera México 15- Pericos con un total de 9 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica utilizada. Terminando con las anotaciones de este libro de bitócoro.

Se cierra bitócoro

SUPERVISOR

  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

  
FIRMA