SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:

NTRATISTA: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.ADE C.V.
CLUES: SLSSA001086 "CONSERVACION Y G BIND. JOSE LIMON. NOw430 ‘6L FGHAVT
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA  |DOMICILIO: HUNGRYA CLRiAAESE -
CRUZ  (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, | ocALIDAD: CULIACAN, SINALOA

”
PINTURA), ELOTA, SINALOA Aoy T
CONTRATO N°: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 (PARTIDA
) 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
IMPORTE CONTRATO CON IVA: 34 15230.67 BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 23 DE AGOSTO DE 2022 SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO REAL: 23 DE AGOSTO DE 2022 COMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
FECHA DE TERMINACION
: 022

PROGRAMADA: 0p:BESEFTIEMBRE DE2 NUMERO FIANZA ANTICIPO NO APLICA
FECHA DE TERMINACION REAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 IMPORTE NO APLICA
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2331380-0000
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $208,056.27
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2331380-0000
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $208,056.27
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: NO APLICA

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA, CONVENIO
MODIFICATORIO CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022.

CLUES: SLSSA001086 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA
CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA”

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE,
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 22/08/2022 $ 358,388.51 $ 415,730.67
PAGO ANTICIPO 35 % NO APLICA NO APLICA
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO DEL CONVENIO) 06/09/2022 $ 358,388.51 $ 415,730.67
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 358,388.51 $ 415,730.67
CARGOS AL CONTRATISTA: $ < 3 -

SALDO QUE SE CANCELA -$ 0.00 -$ 0.00

SUMAS IGUALES $ 358,388.51 $ 415,730.67

RECIBE SUPERVISOR: ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ

ENTREGA:

FIRMA:

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.ADE C.V.
C. JORGE LEAL NIEBLAS SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS
CONTRATISTA




