SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO No.: CONV-01SSS/SO/AD/007/2022, SUSCRITO POR LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A
DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE LEAL NIEBLAS, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CLUES:
SLSSA001086 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
(ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA”,

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo
las 10:30 horas del dia 08 de septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdireccién
de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No.
150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez,
Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa DE LEAL
CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., representada por el contratista C. Jorge Leal Nieblas, con la
finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la
Subdireccion de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincion de Derechos del Convenio
Modificatorio No. CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022 firmado por un importe con LV.A. de §
415,730.67 M.N. (Cuatrocientos quince mil, setecientos treinta pesos 67/100 M.N.).

Fecha de inicio programada: 23 de agosto de 2022 ,
Fecha de inicio real: 23 de agosto de 2022 4
Fecha de término programada: 06 de septiembre de 2022 /

Plazo de ejecucion: 15 dias naturales \
/f

Fecha de entrega real: 06 de septiembre de 2022

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del
contrato correspondiente: Desmontaje de negatoscopios, pasamanos de acero inoxidable,
trabajos de albanileria en reparacion de fisuras con malla de fibra, colocacion de cimbra play en
almacén de RPBI, trabajos de herreria en pasamanos de herreria y acero inoxidable, trabajos de
carpinteria puerta multypanel y rehabilitacion de puertas y marcos, suministro e instalacién de
guardapolvo en puerta principal y reparacion, instalacion de cespol tipo plato de PVC, suministro e
instalacién de voz y datos, reparacién de la bomba del algibe, instalacién de dispensadores de
jaboneras y toallas inter dobladas, impermeabilizacion simple y reforzada, pintura vinilica en
cantos de ventanas.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 415,730.67 M.N. (son:
cuatrocientos quince mil, setecientos treinta pesos 67/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con I.V.A.

Anticipo $ 0.00
Estimacion No. 1 (finiquito del convenio) $ 415,730.67
Total Ejercido: $ 415,730.67

Saldo $ 0.00

Anticipo otorgado sin I.V.A.: $ 0.00 M.N.
Amortizacion de anticipo con I.V.A.: $ 0.00 M.N.
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Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de
$0.00 M.N, (son: cero pesos 0/100 M.N.).

Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa DE LEAL
CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., representada por el contratista C. Jorge Leal Nieblas,
manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios ocultos con No. 2331380-0000, en
materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepcion de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion
de Obra, levanta con esta fecha, 08 de septiembre de 2022, el Acta de Extinciéon del contrato en
referencia, en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito
de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato
correspondiente, manifestando a la empresa DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.vV,,
representada por el C. Jorge Leal Nieblas, que se extiende el mas amplio finiquito que en
derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las
11:00 horas del dia de su inicio.
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