-

' od

i
¥
Py -

¢
Y fis SINALOA

SERVICIOS DE SALLID DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

Cerro Montebello Griente No. 150,
Fracc. Montehello C.P, 80227
Culizcdn, Sinaloa,

Asunto: Solicitud de convenio de plazo y de importe.
Culiacén, Sinaloa., 03 de agosto de 2022.

Integrantes del Comité de Obras Publicas
de los Servicios de Salud de Sinaloa
Presentes.-

Me refiero al contrato No. $SS/SO/AD/007/2022, relativo a contratacion de la obra CLUES:
SLSSA001086 “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA
CRUZ (ALBARIILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA”, celebrado con la
empresa DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., por este conducto se solicita la autorizacion
para llevar a cabo Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe, que autorice la variacion
de la duracién total del periodo de ejecucién de los trabajos en 15 dias y de importe por
$415,730.67 (cuatrocientos quince mil setecientos treinta pesos 67/100 m.n.) con IVA
incluido, de conformidad con el articulo 84, fracciones Il y lIl, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del estado de Sinaloa; para tal efecto se adjunta
Dictamen Técnico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
f

\ i
SR WO
Ing. Ménica Elena Hernaridez Pérez
Subdirectora de Obra de los
Servicios de Salud de Sinaloa

C.c.p. Archivo.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DICTAMEN TECNICO
NO. DT01-SSS/SO/AD/007/2022

DICTAMEN TECNICO QUE ESTABLECE LAS RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA CELEBRACION DEL
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
SSS/SO/AD/007/2022, DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQO DETERMINADO,
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

I.  OBIETO

Fundar y motivar las causas que originan la celebracién del Convenio Modificatorio de Plazo y de Importe
que autorice [a variacién de la duracidn total del periodo de ejecucion y modificatorio de importe de los
trabajos del contrato S55/S0/AD/007/2022, celebrado el dia 10 de junio de 2022, citado al rubro, en
términos de lo que disponen las Clausulas Segunda, Tercera, Decima Primera del mismo contrato, y
artfculo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en
razon de que la inversidn es un Recurso Fstatal.

Il.  ANTECEDENTES

Con fecha 10 de junio de 2022, “LOS $55” v “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato mencionado,
mediante el cual “EL CONTRATISTA” se obligd a ejecutar los trabajos descritos en su cldusula primera
consistentes en CLUES: SLSSA001086 “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE
SALUD LA CRUZ (ALBARILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA” por un monto de
$1,664,832.05 M.N. (SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS 05/100 M.N.) con IVA incluido, con un plazo de 71 {setenta y uno) dias naturales, iniciando los
trabajos el dia 13 de junio de 2022 y terminando el dia 22 de agosto de 2022, observando para ello todas
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan dichos actos.

Mediante escrito de fecha 28 de julio de 2022, “EL CONTRATISTA”, solicitd a la Subdireccién de Obra de
los Servicios de Salud de Sinaloa, una ampliacion de plazo y monto de ejecucién de los trabajos pactados
en el contrato, en virtud a que surgieron cantidades adicionales y conceptos extraordinarios.

La Subdireccién de Obra hizo una revisién de los precios unitarios de conceptos adicionales y
extraordinarios, abteniendo su visto bueno al respecto. De igual modo se revisaron los indirectos de la
obray se determind que prevalezcan los contemplados en el contrato original.

Il HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS

1. Que se consideran obras piiblicas todos aquellos actos o trabajos que tengan por objeto construir,
ampliar, conservar, instalar, reparar y/o remodelar bienes aplicados a los proyectos de
infraestructura y a la consecucidn de fines analogos.

2. Que en la programacion de la obra pdblica deben considerarse, entre otros requisitos, los objetivos,
prioridades y politicas sefialadas en los planes y programas estatales y municipales de desarrollo.

3. Que en este sentido el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Sinaloa 2021-2027, prevé como
uno de sus ejes estratégicos un desarrollo sustentable e infraestructura a través de una cartera de
proyectos de infraestructura que dé celeridad y viabilidad socioecondmica a la obra publica, asi como
elevar la competitividad del Estado, mejorar la calidad de vida y el desarrollo regional sustentable.

4. Que es atribucidon de los drganos ejecutores de obra publica, por razones fundadas y motivadas,
modificar los contratos sobre la base de precios unitarios a través de Convenia Maodificatorio de
Plazo y de Importe cuando el proyecto ejecutivo requiera cambios al catdlogo de conceptas que
varien el importe total contratado.
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5. Que dicha facultad puede comprender conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del
contrato, siempre que los precios unitarios sean conciliados y autorizados previamente.

6. Que durante la ejecucién de los trabajos se requirieron volimenes adicionales de los conceptos:
Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantia de 5 afios.

7. Que como conceptos no incluidos en catalogo se requirid: Desmontaje con recuperacion de
negatoscopio; Desmaontaje de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en una linea de 90
cms. de altura en escalones a base de acero inoxidable en tubo de 1 1/2" calibre 16, fijado con placa
redonda y chapetén; Suministro y colocacidn de cimbra play 5/8" en almacén RPBI para soporte
adicional en losa; Reparacién de fisuras en muros abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando
cinta de fibra de vidrio con acabade maortero por dafios en grietas, fisuras y humedad en donde sea
requerido; Habilitado e instalacidn de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en dos lineas
de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero
inoxidable reciclado en tubo de 1 1/2" calibre 16, fijado con placa redonda y chapetén; Suministro e
instalacién de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para
discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herrerfa tubo de 2" cedula 30, fijado con
placa base 10x10 cms, Suministro e instalacion de marco ancho para puerta en herreria, 15.8 cm
ahogado vy anclado a muro con ancla de Angulo de 1"; Rehabilitacién de puertas de madera;
Rehabilitacidn de marco de madera, Puerta multipanel lisa de 0.80 a 1.10 de ancho con 2.13 m de
altura; Suministro e instalacién de guardapolvo en puertas desde 0.80 m hasta 1.05 m de ancho;
Reparacidn de puerta abatible de perfiles de aluminio de 0.95 x 2.10 m por desnivelado la bisagra en
mal estado; Suministro y colocacién de coladera de cespol PVC tipo plato en piso y rejilla acabado
crome; Suministro de material y mano de obra para acondicionar tuberia para voz v datos en area de
azotea para comunicar a SITE; Suministro de material y mano de obra para acondicionar tuberia en
salidas para proyector en rea de azatea para comunicar a computadora; Suministro e instalacidn de
salida de voz y datos, en las diferentes dreas de la unidad; Suministro y colocacién de tapa paravozy
datos RJ45, 2 Jack; Instalacidn de cahle para voz y datos; Suministro e instalacidn de switch marca TP-
LINK, modelo. TL-SF1024; Servicio y reparacién de bomba para agua de 1HP marca Evans, para su
automatizacidn; Colocacién de dispensador jabonera de semiernpotrar, color blanco; Colocacidn de
despachador de toalla Inter doblada: Colocacidn de negatoscopio; Limpieza de la superficie de
azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas
con primer y cemento pldstice; Pintura vinilica en canto de ventanas marca berel o similar a dos
manos; Impermeabilizacién simple losa de azotea con impermeabilizante elastémero  marca
thermatek o similar con garantia de 5 afios.

En consecuencia, se solicita:

Unico.- La modificacion del proyecto hasta por el porcentaje que resulte necesario para cumplir con los
fines de la obra publica por un importe de $415,730.67 (cuatrocientos quince mil setecientos treinta
pesos 67/100 m.n.) estos trabajos representaran el 24.9713284% en relacidn al monto originalmente
pactado y ampliacién del plazo pactado en el contrato de 15 {quince) dias naturales, contados del 23 de
agosto de 2022 al 06 de septiembre de 2022, el porcentaje de estos dias representan respecto a los
pactados en el contrato es del 21.1267605633%. Por reunir las condiciones establecidas en el articulo 84
fracciones Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.
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IV. CONSIDERACIONES DE DERECHO

La celebracién del Convenio Madificatorio de Plazo y de Importe que autorice la variacidn total dal
contrato de ejecucién de obra No. SSS/SO/AD/007/2022, celebrado el dia 10 de junio de 2022, tiene su
sustento en lo dispuesto por el articulo 84, fraccianes || y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo establecido en las Clausula Novena del
contrato.

V. ESPECIFICACIONES DE LA AMPLIACION DEL MONTO

Las partes convienen en efectuar la variacién de la duracidn e importe total de los trabajos, a la fecha se
ha determinado la necesidad de modificar el Monto y Plazo contratado debido a cantidades adicionales y
extraordinarias en el catdlogo derivados de modificaciones al proyecto por un importe de $415,730.67
{cuatrocientos quince mil setecientos treinta pesos 67/100 m.n.), incluido el 16% del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), cantidad que representa el 24.9713284% en relacion al monto pactado en el contrato.

La suma de este importe con el pactado en el contrato, da como resultado un monto total de
$2, 080,562.72 (dos millones ochenta mil guinientos sesenta y dos pesas 72/100 m.n.) incluido el 16% del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la ejecucidn de la obra.

Estos trabajos se ejecutardn en un plazo de 15 (quince) dias naturales, contados del 23 de agosto de 2022
al 06 de septiembre de 2022, el porcentaje que estos dias representan respecto a los pactados en el
contrato, es del 21.1267605633% por lo que se requiere la celebracién del Convenio Modificatorio de
Plazo y de Importe, por tanto el plazo total para la ejecucidn de la obra serd de 86 (ochenta vy seis) dias
naturales.

VI. CONCLUSION

Por lo anterior expuesto, se considera que existen razones fundadas y explicitas como lo establece el
articulo 84 fracciones || y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, asi como lo establecido en las Cldusula Novena del contrato, para celebrar Convenio
Moadificatorio de Plazo y de Impaorte.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son con el programa
de Aportacidén Liquida Estatal (ASE 2022), recursos mismos que serdn liberados a través de la
Subdireccién de Recursos Financieros dependiente de la Direccion Administrativa de los Servicios de
Salud de Sinaloa.

Se emite en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, México al dia 01 del
mes de agosto de 2022.

Supervisor de i Jefe del Departamento de Supervisian de los Servicios de
Salud de Sinaloa.

W €. Sommlo A,

Ing. Esaul Médina Alvarez Ing. Luis Esteban Solano Morgan



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

PRESUPUESTO BASE

CLUES: SLSSA001086 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION
ELECTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.

AGQOSTO 2022
CLUES: SLS5A001086
cOoDIGO | _ _ DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD PU IMPORTE
1 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS $358,388.51
TRABAJOS PRELIMINARES
EXT1 herramie?:;mm aje con recuperacion de negaloscopio, incluye: mano de obra, equipo y PZA 5.00 €286.87 $1,434.35
Desmontaje de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en una linea de 90 cms. de
altura en escalones a base de acero inoxidable en tubo de 1 1/2" calibre 16, fijado con placa =
T : 21
EXT2 redonda y chapetin, incluye: resane, mano de abra, herramienta ylo equipo y todo lo necesario mi 30.83 $268.40 $8.204.77
para su correcla desmonlaje
ALBANILERIA
Surninistro y colocacion de cimbra play 5/8" en almacén RPBI para soporte adicional en losa,
EXT3 incluye: cimbra play 5/8", mano de obra, herramienta, Elevacion, equipo ¥ loda lo necesario para M2 11.90 $682.70 $6,124.13
su correcla ejecucion. -
Reparacion de fisuras en muros abnendo ranurado de 10 cm de ancho € Insialands Gnla de
EXT4 fibra de vidrio con acabado mortero por dafios en grietas, fisuras y humedad en donde sea ml 248.25 $324.34 $80,517.41
requerido, incluye: malerial, mano de obra, herramienta vio equinn v todo lo necesario para su
HERRERIA

Habilitado e inslalacidn de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en dos lineas de
90 cmis. de altura y 75 cms. de alfura para discapacilados en rampas exteriores, a hase de
EXT5 acero inoxidable reciclado en tubo de 1 1/2" calibre 186, fijado con placa redonda y chapeton, ml 17.47 $1,675.53 $29,271.51
incluye. fijacion, anclaje, resane, malerial, mano de obra, herramienta ylo equipo y lodo lo
necesario para su correcta ejecucion,

Suminisiro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms, de altura y 75 cms.
de altura para discapacilados en rampas exieriores, a base de acero en hereria tubo de 2"
EXT6 cedula 30, fijado con placa bass 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo| —ml 59.94 $2,190.76 $131,314.15
anlicortosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienia
y/o equipo y todo lo necesario para su correcla colocacion,

Suministro e instalacion de marce ancho para puerta en hemeria, 15.8 cm ahogado y anclado a
muro con ancla de Angulo de 1", incluye. anciaje, fondo anlicorosivo color gris y pintura de
EXT7 x ! 7 t . 5. 95,
esmalte color BLANCO a dos manos, material, mano de obra, herramienta y lodo lo necesario PZA 1.00 $1.495.23 $1,495.23
para su correcta ejecucion,

CARPINTERIA

Rehabilitacion de puertas de madera, incluye: reparacion, bondo, lijado, fondo, matedal, pintura PZA 4.00
blanca, mano de obra, herramienta y/o equipo y lado [o necesario paia su correcta ejecucion :

EXT8 $3,603.88 $14,415.52

Rehabilitacion de marco de madeara, incluye: reparacion, bondo, lijado, fondo, malerial, pinlura PZA 200 £2.611.31 $5.222.62

EXT9 s i ; 3 ; e S
hianca, mano de obra, herramienta ylo equipo y toda lo necesario para su correcta gjecucion

Puerta multipanel lisa de 0.80 a 1.10 de ancho con 2.13 m de altura, incluye: chapa tipo boia
acabado cromo buena calidad, bisagras mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1.00 $3,101.34 - $3.101.34
CRISTALERIA Y ALUMINIO

Suminisiro e instalacion de guardapolvo en puertas desde 0.80 m hasia 105 m de ancho,
EXT11 incluye: maledales, mano de obra, recorles, herramientas y todo lo necesario para su correctal  PZA 2.00 $502.04 $1,804.08
instatacion,

Reparacidn de pueria abalible de perfies de aluminio de 0.95 x 2.10 m por desnivelado la
EXT12 bisagra en mal estado, incluye: suminisiro de maleriales, desperdicios, fijacian, sefiado, limpieza,| PZA 2.00 $2,113.57 $4,227.14
mano de obra, equipo v heramienta

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS

Suministro y colocacion de coladera de cespol PVC tipo pialo en piso y rejilla acabado cromo,
EXT13 incluye: fijacian, conexion, pruebas, material, mano de obra, heramienta ylo equipo y lodo lo]  PZA 4.00 $585.42 $2,341.68
Necesano para su cormecla ejecucion.

EXT10

INSTALACIONES ELECTRICAS

Surmninistro de malerial y mano de obra para acondicionar luberia para voz y dalos en area de
EXT14 azolea para comunicar a SITE, Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipa, elevacion sal 3.00 $2,275.36 $6,826.08
de maleriales, limpieza y lodo o necesario para su correcla ejecucion.

Suminisiro de material y mano de obra para acondicionar tuberia en salidas para proyeclor en

EXT15 drea de azolea para comunicar a computadora, incluye; Material, mano de obra, herramienta, sal 1.00 $4,422.53 $4,422 53
equipo, elevacion de maleriales, limpieza y todo lo necesario para su correcla ejecucion,
VOZ Y DATOS
Suminisiro e instalacion de salida de voz y dalos, en las diferentes aress de la unidad, incluye:

EXT16 caja galvanizada, tuberia de Conduit de 1" (minima), ajustes, malerial, mano de obra, sal 6.00 $573.90 $3,443.40

herramienta yio equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion,

Suministro y colocacion de tapa para voz y dalos RJ45, 2 Jack, incli iye: corles, ajusies material, a3

EXT17 mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su cormrecta ejecucion. Pk %00 $H23.92 411860
Instalacion de cable para voz y datos, incluye. Cable UTP cat. 6, mano de obra, herramienia,

EXT18 equipo y lodo lo necesario para su comect ejecucin, ml 140.00 $88.36 $12,370.40
Surminis swilc = - 0 . TL-SF10 cluye: swilch

EXT19 Sumninistro e instalacion de swilch marca TP-LINK, modelo. TL-SF1024, Incluye: swiltch, mano PZA 1.00 $8.172.55 $8,172.55

de obra, hE”alLliEI'!la‘ equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
VARIOS (SENALIZACION Y ANEXOS)




Servicio y reparacion de bomba para agua de 1HP marca Evans, para su automalizacion,
. Incluye: Desmoniaje, reinstalacion, plomero, tuberia de PVC 1%, pegamento para PVC, lijas, =
EXT20 segueta, mano de obra de especialisia, electro nivel, flolador, vélvula de pie de cislema, Pz 100 $2,666.61 $2,886.61
mandmetro, herramienta, equipo, limpieza y lodo lo necesario para su correcla gjecucion,
Colocacion de dispensador jabonera de semiempolrar, color blanco, Incluye: Colocacion, -
EXT herramienta, equipo, taquetes, pijas. nivelacion y toda lo necesario para su correcta ejecucion, PZA 1200 $228.99 $2,747.88
Colocacion de despachador de toalla Inter dobiada, incluye: fijacion con taquete, mano de obia,
EXT22 herramienta y lodo lo necesario para su ejecucion PZA 12.00 $228.99 $2,747.88
. Colocacion de negatoscopio, incluye: fjacion con taquete, mano de obra, herramienta y
EXta tode lo necesario para su ejecucion. PZA 5.00 $438.83 $2,194.15
PINTURA E IMPERMEABILIZACION
Limpieza de la superficie de azolea quitando adherencias, retiro de material existenie,
EXT24 sellada con tapa poro, sellado de gristas con primer y cemento pidstico, incluye: material, mano M2 85.60 $56.95 $4,874.92
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta gjecucion.
Pintura vinilica en canlo de ventanas marca berel o similar a dos manos, incluye. aplicador de|
EXT25 sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, hemamienta y| ML 91.48 $61.72 $5,646.15
andarmios.
Impermeabilizacion simple losa de azolea con impermeabilizante elaslomero  marca
thermotek o similar con garaniia de 5 afios, incluye: limpieza de supsrficie de losa, sellador,
EXT26 cemento plastico en zonas criticas de filraciones, 1er. capa de impermeabilizanle, 2da, capa de ML 31.36 $147.17 $4,615.25
impermeabllizanle, elevaciones, preparaciones de mezdla, desperdicios, mano de obra ¥
herramienias.
ADICIONALES
IMP01-002 Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek ¢ similar con garantia
de 5 afios, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cementn pldstico en zanas criticas
de filtraciones, ler. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de M2 8.40 S 21395 | § 1,797.18
impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra ¥
herramientas,
CODIGO RESUMEN DE PARTIDAS CANTIDAD
1 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ADICIONALES $ 358,388.51
SUB TOTAL 5 35838851
IVA 16 % $ 57,342.16
TOTAL $ 41573067

S € Sou-i0
Autorizd:
Ing. Luis Esteban Solano Morgan

Jefe de Supervisitn de Obra de los
Servicios de Salud de Sinaloa

Salud de Sinaloa



DE LEAL CONSTRUCTORA
S.A.DE CLV.

CULIACAN, SINALOA, A 28 DE JULIO DEL 2022

C. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
JEFA DE DEPTO. DE LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
PRESENTE.

i,

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RESPUESTA A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS REQUERIDOS PARA ANEXAR AL CONTRATO N° SSS/SO/AD/007/2022, PARA
LA EJECUCION DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
LA CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.

YO, C. ING. JORGE LEAL NIEBLAS, MANIFIESTO QUE SOLICITO SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ANTES MENCIONADOS.

A ME

ING.
DIRECTOR GENERAL

BOULEVARD JOSE LIMON NUM. 1430 COLONIA INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 C ULIACAN SINALDA
MEXICO TELEFONO (667) 7 50 66 02 mail: delealiconstructora@hotmail.com




DE LEAL CONSTRUCTORA

S.A.DECV.

FECHA: JUEVES 28 DE JULIO DEL 2022

OBRA: CLUES: SLSSA001086 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION
ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA

Presupuesto

Clave

Descripcidn

Unidad

Cantidad

Precio unitario Total

EXT1

EXT 2

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA,
SINALOA.

EXTRAORDINARIOS
PRELIMINARES

Desmontaje con reciperacion de negatoscopio, incluye: manc
de obra, equipo y herramienta.

Desmonlaje de pasamanos de acero inoxidable en rampa
acceso en una linea de 90 cms. de altura en escalones a hase
de acero inoxidable en tubo de 1 1/2" calibre 16, fijado con
placa redonda y chapeton. incluye: resane, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcio
desmontaje.

** NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 12/100 MXN **

EXT3

EXT 4

** OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 MXN **

EXT5S

EXT6

EXT7

ALBANILERIA

Suministro y colocacion de cimbra play 5/8" en almacen RPBI
para soporte adicional en losa, incluye: cimbra play 5/8", mano
de obra, herramienta, elgvacion, equipo y todo lo necesario
para su correcia ejecucion.

Reparacién de fisuras en muros abriendo ranurado de 10 cm
de ancho e instalando cinta de fibra de

vidrio con acabado mortero por dafios en grietas, fisuras y
humedad en donde sea requerido, incluye:

material, mano de obra, herramienta yfo equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

HERRERIA

Habilitado e instalacion de pasamanos de acero inoxidable en
rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de aliura y 75 cms. de
altura para discapacitados en rampas exieriores, a base de
acero inoxidable reciclado en tubo de 1 1/2" calibre 18, fijado
con placa redonda y chapeton. incluye: fijacion, anclaje,
resane, malerial, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su comecta ejecucion.

Suministro e insialacion de pasamanos de acero en dos lineas
de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados
en rampas exieiiores, a base de acero en hemreria tubo de 2"
cedula 30, flado con placa base 10x10 cms, Incluye:
Chapeton, tomero para ajustar chapetones, fijacion, anciaje,
resane, fondo anticoirosivo, acabado esmalte color blanco a
dos manos, material, mano de obra, heramienta y/o equipo y
todo lo necesario para su correcta colocacion.

Suministro e instalacién de marco ancho para pueria en
herreria, 15,8cms, ahogado y anclado a muro

con ancla de angulo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo
color gris, y pintura de esmalte color

BLANCO a dos manos, material, mano de obra, herramisnta y
todo lo necesario para su correcta

colocacion,

** CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 89/100 MXN **

EXT 8

CARPINTERIA

Rehabilitacion de puerias de madera, incluye: reparacion,
bondo, lijado, fondo, material, pintura blanca, mano de obra,

ING. JORGE LEAL NIEBLAS

pza

mL

m2

mL

mL

mL

pza

pza

5.0000

30.8300

11.9000

248.2500

17.4700

59.9400

1.0000

4.0000

$358,388.51

$358,388.51
$9,709.12
$286.87 $1,434.35

$268.40 $8,274.77

$88,641.54
$682.70 $8,124.13

$324.34 $80,517.41

$162,080.89
$1,675.53 $29,271.51

$2,190.76 $131,314.15

$1,495.23 $1,495.23

Py
~
=

$22,739.48
$3,603.88 $14,415.52
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Presupuesto

Clave

Descripcidn

Unidad

Cantidad

Precio unitarip

Total

EXT9

EXT 10

herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su corecta
ejecucion.

Rehabilitacion de marco de madera, incluye: reparacion,
bondo, lijado, fondo, material, pintura blarca, mano de obra,
herramienta y/lo equipo y todo lo necesario para su correcta
gjecucion,

Puerta muitipaniel lisa de 0.80 a 1.10 de ancho con 2.13 m de
altura, incluye: chapa tipo bola acabado

cromo buena calidad, bisagras mano de obra, equipo y
herramienta.

pza

pza

~— % VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 MXN **

EXT 11

EXT 12

CRISTALERIA Y ALUMINIO

Suministro e instalacion de guardapolvo en puertas desde 0.80
m hasta 1.05 m de ancho, incluye: materiales, mano de obra,
recortes, herramientas y todo lo necesario para su comecta
instalacion.

Reparacion de puerta abatibie de perfiles de aluminio de 0.95 x
210 m por desnivelado bisagra en mal estado, incluye:
suministro de materiales, desperdicios, fijacion, sellado,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

*¥ SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS 22/100 MXN **

EXT 13

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS

Suministro y colocacion de coladera de cespal pvc tipo plaio en
piso y rehilla acabado cromo, incluye: fiiacion, conexion,
pruebas, malerial, mano de obra, herramienta ylo equipo y
tado lo necesario para su correcta ejecucion.

** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 68/ 100 MXN **

EXT 14

EXT 15

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro de material y mano de obra para acondicionar
tuberia para voz y datos en area de azolea para comunicar a
SITE, Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo,
elevacion de materiales, fimpieza y fodo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Suministio de material y mano de obra para acondicionar
tuberia en salidas para proyector en area de azotea para
comunicar a computadora, Incluye: Malerial, mano de obra,
herramienta, equipo, elevacion de materiales, limpieza y todo
lo necesario para su comecta ejecucion.

#* ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN **

EXT 16

EXT 17

EXT 18

EXT 19

VOZ Y DATOS

Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las
diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tuberia
de conduit de 1" (minimo), ajustes, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
gjecucion.

Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack,
incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta
ylo equipo y todo lo necesario para su corecta ejecicion.
Instalacion de cable para voz y datos, incluys: Cable UTP cat.
6, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para
SU correcia ejecucion.

Surninistro e instalacion de switch marca TP-LINK, modelo, TL-
SF1024, Incluye: switch, mano de obra, herramienta, equipo y
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pza

pza

sal

sal

sal.

pza

mL

20000

1.0000

2.0000

2.0000

4.0000

3.0000

1.0000

6.0000

5.0000

140.0000

1.0000

$2,611.31

$3,101.34

$802.04

$2,113.57

$585.42

$2,275.36

$4,422.53

$573.90

$823.92

$88.36

$8,172.55

$5,222.62

§3,101.34

$6,031.22

$1,804.08

$4,227.14

$2,341.68
$2,341.68

$11,248.61
$6,826.08

$4,422.53

$28,105.95

$3,443.40

$4,119.60

$12,370.40

$8,172.55
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Presupuesto

Clave Descripcién Unidad  Cantidad  Precio unitario Total

todo lo necesario para su correcta ejecucion.
** VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 95/100 MXN **

VARIOS (SENALIZACION Y ANEXO0S) $10,556.52
EXT 20 Servicio y reparacion de bomba para agua de 1HP marca elves pza 1.0000 $2,8656.61 $2,856.61
para su automatizacion, incluye: Desmontaje, reinstalacion,
plomero, tuberia pve 1", coples pve 1", pegamento para pvc,
lijas, segueta, mano de obra de especialistas, elecironivel,
fiotador, valvula de pie de cisterna, manometro, herramienta,
equipo, limpieza y todo lo necesario para su corescia
ejecucion.
EXT 21 Colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar, color  pza 12.0000 $228.99 $2,747.88
blanco, Incluye: Colocacién, herramienta, equipo, taqueies,
pijas, nivelacion y todo lo necesario para su corecta
ejecucion..
EXT 22 Colocacién de despachador de toalla interdoblada, incluye:  pza 12.0000 $228.99 $2,747.88
fijacién con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su ejecucion.
EXT 23 Colocacién de negatoscopio, incluye: fijacién con taqusie, pza 5.0000 $438.83 $2,194.15
mano de obra, herramienta y todo lo
NECEsario para su ejecucion.

** DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 MXN *x*

PINTURAS E IMPERMEABILIZACION $15,136.22
EXT 24 Limpieza de la superficie de azolea quitando adherencias, m2 85.6000 $56.95 $4,874.92
retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de
grietas con primer y cemento pidstico, lincluye: material, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
gjecucion.
EXT 25 Pintura vinilica en canto de venlanas marca berel ¢ similar a mL 91.4800 $61.72 $5,646.15
dos manos, incluye:; aplicacion de sellador,
materiales, preparacién de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.
EXT 26 Impermeabilizacin  simple  losa de azolea con m2 31.3600 $147.17 $4,615.25
impemeabilizante elastomerico marca thermolek o
similar con garantia de 5 afios, incluye; impieza de superficie
de losa, sellador, camento pléstico en
zonas criicas de filtraciones, fer. capa de impermeabilizante,
2da. capa de impemmeabilizante,
elevacionss, preparaciones de mezcia, desperdicios, mano de
obra y herramientas,

*% QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 MXN **

ADICIONALES $1,797.18
IMPQ1-002 Impermeabilizante elastomerico en losa de azolea marca m2 8.4000 $213.95 $1,797.18

thermotek o similar con garantia de 5 afios, incluye: fimpieza ‘

de superficie de losa, sellador, camento pldstico en zonas

cilicas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla

de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante,

elevaciones, preparacionss de mezcia, desperdicios, mano de

obra y herramientas.

** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 MXN **
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CCHO PESOS 51/100 MXN **

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN **
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SA.DECV.
Presupuesto
Clave Descripcidn Unidad  Cantidad  Precio unitario Total
Subtotal de Presupuesto $358,388.51
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN
IVA 16.00 % $57,342.16
Total $415,730.67

** CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N. **

ING. JORGE LEAL NIEBLAS




‘ SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE
No. CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022.

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SSS/SO/AD/007/2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA, REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR EL DR. CUITLAHUAC
GONZALEZ GALINDO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS, ASISTIDO POR LOS

C.C. L.AEE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS
~ DE SALUD DE SINALOA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS;
LIC. IMELDA INZUNZA GONZALEZ, DIRECTORA JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS; DR.
CARLOS ENRIQUE GONZALEZ RAMOS DIRECTOR DE ATENCION MEDICA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING.
OSCAR SAMUEL SANCHEZ RODRIGUEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y
EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA DE LEAL
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JORGE LEAL
NIEBLAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", Y “LAS PARTES” CUANDO ACTUEN DE FORMA
CONJUNTA, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- QUE EL DIA 10 DE JUNIO DE 2022, “LAS PARTES” CELEBRARON CONTRATO NUMERO
SS8S/SO/AD/007/2022, INICIANDO TRABAJOS EL DIA 13 DE JUNIO 2022, FINALIZANDO LA
OBRA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CON UN TOTAL DE 71 DIAS NATURALES DE
EJECUCION Y CON UN IMPORTE TOTAL DE: $1°664,832.05 (UN MILLON SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.), INCLUYE
IV.A., PARA LA REALIZACION DE LA OBRA: "CLUES: SLSSA001086 CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA, PINTURA) ELOTA SINALOA.

2. QUE EN EL TRANSCURSO DE EJECUCION DE LA OBRA YA DESCRITA SURGIERON
CONCEPTOS Y CANTIDADES EXTRAORDINARIAS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA Y EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CUMPLIENDO CON TODAS LAS

TECNICO DE DICHA AMPLICACION MISMO QUE SE ANEXA Y PASA A FORMAR PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE.

\

DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS, EMITIO UN DICTAMEN/

3. POR OTRO LADO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ESTABLECE
QUE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE DEBERAN PONER A DISPOSICION DEL
COMITE DE OBRA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE
CORRESPONDIENTE, AS| COMO LOS DE AMORTIZACION



- SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y
PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS.

ASIMISMO, SENALA QUE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR EL COMITE DE OBRA DE ESTA DEPENDENCIA, ASI
COMO POR EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

DECLARACIONES

l.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

1.- QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURIDICA CON LA QUE
COMPARECEN A REALIZAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION
DE PLAZO Y DE IMPORTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR EN
TERMINOS DEL ARTICULO 84, FRACCIONES Il Y [l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA TODOS Y
CADA UNO DE LOS EFECTOS LEGALES A QUE TENGA LUGAR ESTE; TODA VEZ, QUE SUS
GENERALES ESTAN ACREDITADAS EN LAS DECLARACIONES  DESCRITAS
ANTERIORMENTE.

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 351002, CUYA
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA CONFIRMADA MEDIANTE OFICIO
SSS/SF/00000500/2022, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO POR LA SUBDIRECCION

DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, OTORGANDOLE

TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO A APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022, PARA EL

EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, PARA LLEVAR A CABO LA
OBRA: \\
"CLUES: SLSSA001086 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CENTRO DE (

2. QUE CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES NO COMPROMETIDOS §

SALUD LA CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.”

3. QUE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO
MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO, NO AFECTAN EN MODO ALGUNO LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI SE
CELEBRA ELUDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO O
DISPOSICION ALGUNA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

4. QUE ES VOLUNTAD DE “LAS PARTES” RATIFICAR TODAS Y CADA DE LAS DEMAS
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS QUE SE GENERAN EN EL CITADO CONTRATO Y
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CON EL PROPOSITO DE QUE A “EL
CONTRATISTA” SE LE PROPORCIONE UNA MODIFICACION A SU CONTRATO NO.
SSS/SO/AD/007/2022 PARA QUE SE LLEVEN A CABO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS,
CANTIDADES ADICIONALES Y AMPLIACION DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA, PARA

}V\,
QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CONTRATO MENCIONADO EN EL @
ANTECEDENTE UNICO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.
EXPUESTO LO ANTERIOR, ESTAN CONFORMES EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO,

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA. - AMBAS PARTES MANIFIESTAN EN ESTE INSTRUMENTO, ESTAR DE ACUERDO
EN QUE SE MODIFIQUE EN MONTO Y TIEMPO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SSS/SO/AD/007/2022, DE FECHA 10
DE JUNIO DE 2022, DEBIDAMENTE FORMALIZADO.

INCREMENTANDO EN MONTO Y PLAZO PACTADO, PARA LA ADECUADA CONCLUSION DE LA
OBRA: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CENTRO DE SALUD LA CRUZ
(ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.” POR LO QUE
TODAS LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN “EL CONTRATO” QUE LO REGULAN YA
PLASMADAS EN EL MISMO Y EL PRESENTE CONVENIO SE SUJETA A LA FORMALIZACION
ESTABLECIDA EN DICHO CONTRATO.

SEGUNDA. - EL MONTO A INCREMENTAR EN ESTE CONVENIO ASCIENDE AL MONTO TOTAL
POR LA CANTIDAD DE $415,730.67 (CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA
PESOS 67/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LO QUE "LOS
§SS" NOTIFICAN A "EL CONTRATISTA" LA MODIFICACION A LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE
CONTRATADOS.

TERCERA. - CONSECUENTEMENTE “LOS SSS” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN QUE EL
MONTO TOTAL PARA CONCLUIR LA OBRA QUE NOS OCUPA, RESULTADO DE LA SUMA DEL
IMPORTE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE CONVENIO SERA DE: $2'080,562.72
(DOS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)).

CUARTA.- “EL CONTRATISTA”, MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION DEL
PLAZO PACTADO DE SU CONTRATO DE ORIGEN AUMENTANDO EL PLAZO SEGUN CONVENIO
EN 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA APROBADO PARA
LLEVAR A CABO LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES ADICIONALES DE
TRABAJOS APROBADOS PARA CONCLUIR LA OBRA, DE TAL MANERA QUE EL NUEVO PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA CONCLUIR LA OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATA,
CONTANDO EL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EN EL PRESENTE CONVENIO SERA DE 86
(OCHENTA Y SEIS) DIAS NATURALES, LOS CUALES INICIARAN A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO
DE 2022 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022,

QUINTA. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR A “LOS SSS” UNA FIANZA POR EL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (L.V.A) A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS MEDIANTE ESTE CONVENIO CON EL OBJETO DE RESPONDER
DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

SEXTA. - “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES |

PARA AMPARAR LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES ADICIONALES, ASi |

COMO AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SEGUIRA VIGENTE
EL RESTO DEL CLAUSULADO QUE CONTIENE DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE “EL
CONTRATO”, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

-z:

ﬁ

/
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SEPTIMA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO
MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE Y PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

LEIDO Y EXPLICADO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE A
“LAS PARTES" QUE EN EL INTERVIENEN Y HABIENDO QUEDADO ESTAS DEBIDAMENTE
ENTERADAS DE SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, SE MANIFESTARON CONFORMES
CON SU CONTENIDO Y LO RATIFICARON EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES
FIRMANDOLO PARA CONSTANCIA EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022.

“EL CONTRATISTA

O DIRECTOR GENERAL DE ING. JOR

DR. CUI A
LOS S JOS DE SALUD DE SINALOA Y PRESIDENTE DEL REPRESENTANTE/LEGAL DE LA EMPRESA
COMITE DE OBRAS PUBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V
SINALOA.

DIRECTOR ADMIN[STRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA'Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.

LIC. IMELDA'| ZA GONZALEZ
DIRECTORA JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA Y VO OREDEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS DE LOS SERVICIOSYDE SALUD DE SINALOA.

5 SERVCTOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL
JEOBRAS PUBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA.

N l %
Mg on( i’;f/
INGOSCAR SAMUEL SANCHEZ RODRIGUEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL
COMITE DE OBRAS PUBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA.




Servicios de Salud de Sinaloa

RECURSOS FINANCIEROS
Departamento de Control Presupuestal

MEMORANDUM

SSS/SF/00000500/2022
Asunto: Autorizacién de Techo Presupuestal.

Culiacan, Sinaloa a 03 de Agoslo 2022.

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa
Presente.-

En referencia a Memorandum No SSS/SO/274/2022 de fecha 03 de Agosto del actual donde soficita Techo Presupuestal para trabajos
correspondientes a la Conservacion y Mantenimiento de los inmuebles, informé a Usted la distribucidn de los recursos autorizados como a
.continuacion se detalla:

- 40 o Sl sdimr Lk f S e o 1Y &' ] |
. y - . Apa
' CLUES.SLSSMDH{!?B ‘anservar.:fon y m.anter.nwento del |r?muebie Centro de 31002 | Liguida Estatal 41573250 20155
iSa!ud La Cruz (albafileria, instalacion eléctrica, pintura) Elota, Sinaloa. 9022
| TOTAL §  415732.59

Cabe sefialar que, en caso de no respetar el importe anteriormente sefialado, se incumple con lo establecido en el articulo 15 Fraccion |l de la
Ley de responsabilidades administrativas de los servidores publicos del Estado de Sinaloa y podrén hacerse acreedores a una de las
sanciones establecidas en el articulo 17 de la citada Ley.

Asimismo, solicito que, una vez adjudicado el contrato, nos remita copia del mismo para considerar el importe como el comprometido para el
ejercicio vigente, esto con el fin de dar cumplimiento a las politicas de Conlrol Interno establecidas por la Direccién Administrativa.

Sin mé&s por el momento quedo de usted para cualquier aclaracion.

ATENTAMENTE
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

\
E! I
L.C.P. MARIA C‘UN“ MEDINA LOPEZ
-t

Cerro Montebello No, 150 Cte. Frace. 'pntebello C.P. 80227 Culiacan, Sinaloa
Telf. 759-25- dConmutador

C.c.p.- Lic. Eduardo Aguire Medina. - Director Adminisiralivo de los S58. - Presente, -

EAM/MCMLIMCLR ieannetie™”




- . SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA FOLIO PRE

20155
CALLE CERRO MONTEBELLO #150 OTE, MONTEBELLO No. REQ.:
CULIACAN, SINALOA ' "
274
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ool
03/08/2022
XAXX-010101-000 Folio Autorizacién
CTA. CARGO: 1111 | PROVEEDOR GENERICO (RESERVADOQ)
2112/1/0000684/000001/004111/000000
OFICINA CENTRAL
AP PROVEEDORES APORTACION LIQUIDA ESTATAL
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO P. UNITARIO IMPORTE
1 $1.00 N/A SOLICITUN SEGUN MEORANDUM No SSS8/S0/2741/2022 PARA COM $358,390.16 $415,732.59

Partida: 351002 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Proyecto: 1,274 OFICINA CENTRAL/APORTACICN LIQUIDA ESTATAL 2022/GASTO OPERATIVO DE UNID; 0001-64-2022-0601X2-351002

0014 C.S.R.C.LACRUZ

— SUBTOTAL: $358,390.16

IVA: $57,342.43
RETENCIONES
TOTAL RETENCIONES:
Concepto: : TOTAL GENERAL: $415,732.59

SOLICITUN SEGUN MEORANDUM No §55/50/2741/2022 PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTOI DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ(ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA , PINTURA), ELOTA SINALOA.

NOTA 1:

NOTA 2:

NOTA 3:

ALEJANDRA-PLATA LOPEZ
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
COMITE DE OBRAS PUBLICAS

SESION EXTRAORDINARIA
05 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE COMITE

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 05 DE
AGOSTO DEL ANO 2022, PREVIA CONVOCATORIA, SE REUNIERON EN LA SALA DE
JUNTAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA,
EL DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE; LAE. EDUARDO AGUIRRE
MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, LCDA. IMELDA INZUNZA GONZALEZ,
DIRECTORA JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA,
EN SU CARATER DE VOCAL, DR. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ RAMOS, DIRECTOR DE
ATENCION MEDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARACTER DE
VOCAL E ING. OSCAR SAMUEL SANCHEZ RODRIGUEZ, TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU
CARACTER DE VOCAL; TODOS ELLOS CON VOZ Y VOTO; QUIENES DEBERAN
PRONUNCIARSE DE MANERA RAZONADA EN LOS ASUNTOS QUE CONOCERA EL
COMITE, QUIENES FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.

EL DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO, PRESIDENTE DEL COMITE OBRAS PUBLICAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN EL USO DE LA VOZ, DA POR INICIADA
LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL ANO 2022, POR LO QUE SE
PROCEDE A DESAHOGAR LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DIA, LOS
CUALES SON LOS SIGUIENTES:

Q.
ORDEN DEL DiA /
1.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACION DE QUORUM LEGAL E INSTALACION FORMAL

DE LA SESION.

2.- SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE OBRA, AL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, LA AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO CONVENIO
MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/007/2022,
RELATIVO A LA OBRA: CLUES: SLSSA001086 “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, @
PINTURA), ELOTA, SINALOA", CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES Il Y

Ill, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA.

3.-CLAUSURA. J‘
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SINALOA COMITE DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO SESION EXTRAORDINARIA
05 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE COMITE

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIiA

1.-LISTA DE ASISTENCIA, EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION FORMAL DE
LA SESION.

EL DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE ESTE
COMITE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PROCEDE A
TOMAR LISTA DE ASISTENCIA, Y CONSTATANDO LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL
DECLARANDO FORMALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESION.

2.- SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE OBRA, AL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PARA LLEVAR A CABO CONVENIO
MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/007/2022,
RELATIVO A LA OBRA: CLUES SLSSA001086 “CONSERVACI()N Y MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA,
PINTURA), ELOTA, SINALOA”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES Il
Y 1ll, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA. o

EN USO DE LA VOZ, EL DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO, EN SU CARACTER DI;//
PRESIDENTE DE ESTE COMITE, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES QUE,
LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA, SOLICITA QUE
SE AUTORICE LLEVAR A CABO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE IMPORTE AL
CONTRATO No. SSS/SO/AD/007/2022, RELATIVO A LA OBRA: CLUES: SLSSA001086
“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
(ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA”, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES Il Y Ill, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
EN VIRTUD A QUE SURGIERON CONCEPTOS ADICIONALES Y CANTIDADES
EXTRAORDINARIAS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO
SSS/SO/AD/007/2022; ANEXANDO EL DICTAMEN TECNICO. &

POSTERIORMENTE, EL DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO, PROCEDIO A DAR
LECTURA AL DICTAMEN TECNICO, EL CUAL SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA. POR LO

CUAL SE TOMO EL SIGUENTE:
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SINALOA COMITE DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO SESION EXTRAORDINARIA
05 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE COMITE

/S

ACUERDO 01/05-08-2022: LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZAN POR UNANIMIDAD A LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA, LLEVAR A CABO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y DE
IMPORTE AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/007/2022, RELATIVO A LA OBRA: CLUES:
SLSSA001086 “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
LA CRUZ (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA”, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES Il Y Ill, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

3.-CLAUSURA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA SESION
EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 15:20 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIADA, FIRMANDO
AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS

l NOMBRE FIRMA
DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO

DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE Y
SINALOA Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS

PUBLICAS.
LAE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD "
DE SINALOA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE M
OBRAS PUBLICAS.

LN ,

LCDA. IMELDA INZUNZA GONZALEZ \

DIRECTORA JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITE

DE OBRAS PUBLICAS.

DR. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ RAMOS

DIRECTOR DE ATENCION MEDICA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRAS
PUBLICAS.

ING. OSCAR SAMUEL SANCHEZ RODRIGUEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y| ‘ L i
EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y| /(Amue| (nthet
VOCAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS.
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