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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001086, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
3 (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 01 ( FINIQUITO DE CONVENIO )
: HASTA
SEGUN HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION ESTIII\V:GCION EXCEDENTE P.U. IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES
Desmontaje con recuperacion de
EXT1 negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo y| PZA 5.00 5.00 $286.87 $1,434.35
herramienta.
Desmontaje de pasamanos de acero inoxidable en
rampa acceso en una linea de 90 cms. de altura en
escalones a base de acero inoxidable en tubo de 1
EXT2 1/2" calibre 16, fijado con placa redonda y chapetén. mi 30.83 30.83 $268.40 $8,274.77
incluye: resane, mano de obra, herramienta y/o equipo
y todo lo necesario para su correcto desmontaje
TOTAL PRELIMINARES $9,709.12
ALBANILERIA
Suministro y colocacién de cimbra play 5/8" en
almacén RPBI para soporte adicional en losa, incluye:
EXT3 |[cimbra play 5/8", mano de obra, herramienta,|] M? 11.90 11.90 $682.70 $8,124.13
Elevacion, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Reparacion de fisuras en muros abriendo ranurado de
EXT4 |10 cm de ancho e instalando cinta de fibra de vidrio ml 248.25 248.25 $324.34 $80,517.41
con acabado mortero por dafios en grietas, fisuras y
TOTAL ALBANILERIA $88,641.54
HERRERIA
ING. JORGELEAL'NI&BLA& y *—/\-x ING: AMEDINA ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

W ilﬁ DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001086, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 01 ( FINIQUITO DE CONVENIO )
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ERTA ES':&SI’\LI:ON EXCEDENTE P.U IMPORTE
3 PROYECTO |ESTIMACION ANT e

Habilitado e instalacion de pasamanos de acero
inoxidable en rampa acceso en dos lineas de 90 cms.
de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en
rampas exteriores, a base de acero inoxidable

reciclado en tubo de 1 1/2" calibre 16, fijado con placa mi 17.47 1747 #1,84599 $ed.arian
redonda y chapetén. incluye: fijacién, anclaje, resane,
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

EXT5

Suministro e instalacion de pasamanos de acero en
dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura
para discapacitados en rampas exteriores, a base de
acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con
EXT6 |placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje,| ml 59.94 59.94 $2,190.76 $131,314.15
resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color ’

blanco a dos manos, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su

correcta colocacion.
Suministro e instalacién de marco ancho para puerta

en herreria, 15.8 cm ahogado y anclado a muro con
EXT7 |ancla de Angulo de 1", incluye: anclaje, fondo| PZA 1.00 1.00 $1,495.23 $1,495.23
anticorrosivo color gris, y pintura.de esmalite color

BLANCO a dos manos. material. mano de obra,

TOTAL HERRERIA $162,080.89

CARPINTERIA

ING. JORGE LEAL NIEBLAS ™ '
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR'SUBDI\R DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001086, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
i (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 01 ( FINIQUITO DE CONVENIO )
. HASTA
SEGUN HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION EST%I.\I_(.:ION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 1

Rehabilitacion de puertas de madera, incluye:

EXTS reparacion, bondo, lijado, fo_ndo, materiql, pintura PZA 4.00 4.00 $3.603.88 $14,415.52

blanca, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo

lo necesario para su correcta ejecucion

Rehabilitacion de marco de madera, incluye:

reparacion, bondo, lijado, fondo, material, pintura PZA 200 2.00 $2,611.31 $5,222.62

blanca, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo ’ '

lo necesario para su correcta ejecucion

Puerta multipanel lisa de 0.80 a 1.10 de ancho con
2.13 m de altura, incluye: chapa tipo bola acabado

EXT10 cromo buena calidad, bisagras mano de obra, equipo PZA 100 ) 39,101, 5% $Ru00.gt

y herramienta.

EXT9

TOTAL CARPINTERIA $22,739.48

CRISTALERIA Y ALUMINIO

Suministro e instalacién de guardapolvo en puertas
desde 0.80 m hasta 1.05 m de ancho, incluye:

EXT11 materiales, mano de obra, recortes, herramientas y PZA 2.00 200 S902.04 SR
todo lo necesario para su correcta instalacion.
Reparacion de puerta abatible de perfiles de aluminio
de 0.95 x 2.10 m por desnivelado la bisagra en mal
EXT12 |[estado, incluye: suministro de materiales,| PZA 2.00 2.00 $2,113.57 $4,227.14
desperdicios, fijacion, sellado, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta

TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO $6,031.22

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS R e ¥

SUPERVISOR SUBDIREECION DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA l




DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LC0-040326-MBO

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001086, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
j (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 01 ( FINIQUITO DE CONVENIO ) :
E HASTA
SEGUN HASTA ESTA
P.U. IMPORTE
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION EST%GCION EXCEDENTE
Suministro y colocacién de coladera de cespol PVC
tipo plato en piso y rejilla acabado cromo, incluye:
EXT13 [fijacion, conexién, pruebas, material, mano de obra,| PZA 4.00 4.00 $585.42 $2,341.68
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS $2,341.68
INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro de material y mano de obra para
acondicionar tuberia para voz y datos en area de
azotea para comunicar a SITE, Incluye: Material, 2 275.36 6.826.08
X mano de obra, herramienta, equipo, elevacién de sal 900 %00 = ; ¥,
materiales, limpieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
Suministro de material y mano de obra para
acondicionar tuberia en salidas para proyector en area
de azotea para comunicar a computadora, Incluye:
EX 4,422.53 4,422.53
T15 Material, mano de obra, herramienta, equipo, sal 1.00 1.00 $4, $
elevacion de materiales, limpieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
TOTAL INSTALACION ELECTRICA $11,248.61

VOZ Y DATOS

ING. JORGE LEAL NIEBLA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ

SUPERVISOR SUBDIREECION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LC0-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA
CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001086, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
: (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 01 ( FINIQUITO DE CONVENIO )
2 HASTA
SEGUN HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION EST%I.\I.(':ION EXCEDENTE P.U. IMPORTE
Suministro e instalacién de salida de voz y datos, en
las diferentes areas de la unidad, incluye: caja
EXT16 |galvanizada, tuberia de Conduit de 1" (minimo),| sal 6.00 6.00 $573.90 $3,443.40

ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacién de tapa para voz y datos
RJ45, 2 Jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano PZA 5.00 5.00 . $823.92 $4,119.60

EXT17 " b :
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
Instalacién de cable para voz y datos, incluye: Cable
EXT18 [UTP cat. 6, mano de obra, herramienta, equipo y todo mi 140.00 140.00 $88.36 $12,370.40

lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de switch marca TP-LINK,
EXT19 modelq. TL-SF1024, Incluye: switch, mano de obra, : 8,172.55
herramienta, equipo y todo lo necesario para su Tk Lo L Spsp ¥

correcta ejecucion.

TOTAL VOZ Y DATOS $28,105.95

VARIOS (SENALIZACION Y ANEXOS)

Servicio y reparacién de bomba para agua de 1HP

marca Evans, para su automatizacion, Incluye:

- D"esmontaje. reinstalacién, plomero, tuberia de PVC
20 [1", pegamento para PVC, lijas, segueta, mano de obra| PZA 1.00 1.00

de especialista, electro nivel, flotador, valvula de pie

de cisterna, manémetro, herramienta, equipo, limpieza

y todo lo necesario para su correcta ejecucion. /

$2,866.61 $2,866.61

ING. ESAUIMEDINA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
el Wl SUBDIRECCION DE OBRA
CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/ADI/007/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001086, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ
] (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 01 ( FINIQUITO DE CONVENIO )
P HASTA
No. SEGUN HASTA ESTA P.U. IMPORTE
CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION EST::ANI.\I_CION EXCEDENTE
Colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar,
EXT21 color blancci, Incluye: Colocacion, herramienta, equipo, 228.99 $2,747.88
taquetes, pijas, nivelacion y todo lo necesario para su e 50 250 i
correcta ejecucion.
Colocacién de despachador de toalla Inter doblada,
EXT22 [incluye: fijacion con taquete, mano de obra,|] PZA 12.00 12.00 $228.99 $2,747.88
herramienta y todo lo necesario para su ejecucién
Colocacién de negatoscopio, incluye: fijacién con
EXT23 |taquete, mano de obra, herramienta y todo lo| PZA 5.00 5.00 $438.83 $2,194.15
necesario para su ejecucion.
TOTAL VARIOS( SENALIZACION Y ANEXOS ) $10,556.52
PINTURA E IMPERMEABILIZACION
Limpieza de la superficie de azotea quitando
Ex adherencias, retiro de material existente, sellado con
T24 [tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento| M? 85.60 85.60 $56.95 $4,874.92
plastico, incluye: material, mano de obra, herramienta
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
B P_Ingura vinilica en canto de ventanas marca berel o
25 snmlla.r a dos manos, incluye: aplicador de sellador, ML 91.48 91.48 $61.72 $5,646.15
———— I materiales, preparacion de la superficie, mano de

RESENTANTE ING. ESAU NA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL -
— SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONVENIO: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022
CLUES: SLSSA001086, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ

ORRA: (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACION: CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 01 ( FINIQUITO DE CONVENIO )
" HASTA
SEGUN HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION ESTI:::.\rCION EXCEDENTE P.U. IMPORTE

Impermeabilizacion simple losa de azotea con
impermeabilizante elastbmero marca thermotek o
similar con garantia de 5 afios, incluye: limpieza de

superficie de losa, sellador, cemento plastico en zonas =
| EATeY criticas de filtraciones,1er. capa de impermeabilizante, M 91.36 91.38 $147.17 $4,615.25
i 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones,
| preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra
y herramientas.

TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZANTE $15,136.32

ADICIONALES

IMP01-002 Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea
marca thermotek o similar con garantia de 5 afios,
incluye: limpieza de superficie de losa, sellador,
cemento plastico en zonas criticas de filtraciones, 1er. i
capa de impermeabilizante, malla de refuerzo| M2 8.40 8.40 $ 213.95 $1,797.18
reforzada, 2da. capa de impermeabilizante,
elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios,
mano de obra y herramientas.

TOTAL ADICIONALES $1,797.18
l I I

INGSJORGE LEAL NIEBEAS: : A
REPRESENTANTE LEGAL ¢ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




