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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

-

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacién:

Procedencia del recurso y/o
programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado
FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023

Asignacién Directa

14/04/2023 Fecha de Contrato: 14/04/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por
Tesoreria Municipal, mediante oficios con namero FISMDF-009/2023 y FISMDF-012/2023 ambos de fecha 14
de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de
Ahome en su primera sesién, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra
Anual 2023 con numeros 0-213 y 0-216. Y aprobadas para su ejecucién mediante oficios con numero

PRES/039/2023 y PRES/042/2023 ambos de fecha 14 de marzo del 2023.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.
Representante Legal:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DEC.V.

privada Valle Margarita, numero exterior 2147, Interior B, Colonia Valle Alto, entre avenida Del
Silencio y calle S/N, codigo postal 80050, localidad Culiacan Rosales, Culiacan, Sinaloa.

CCE220215159 No. Reg. de Padrén S.0.P.U.y E. :[ RPC-AHO-01242

C. Ezequiel Andrés Garcia Velazquez

Teléfonos: Tel.: (667) 243 96 76
Anticipo
No. Obra contratada: Inversién e
% ; R v 3% | 30%
(009AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| $ 548,724.74
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |
1 | ED EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA L B7,706.00 | §  #42.782.29
DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.. Total:| $ 636,520.70
(012AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| $ 385,563.15
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
2 |[LED EN LA LOCALIDAD GRULLAS MARGEN DERECHA, LV.A:| $ 61,690.10 156,538.64
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE
AHOME. Total:| $ 447,253.25
Totales:| $ 1,083,773.95 379,320.88
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
P : : Plazo de ejecucion (Dias
Fech.'f\ de Inlcm.de los 17/04/2023 Fecha de'Termmactén de 16/05/2023  |naturales) de acuerdo al 20
trabajos Obra 1: los trabajos Obra 1: programa de Obra:
. . i Plazo de ejecucion (Dias
e e 17/04/2023 |Fecha de Termjnacionde | 4q/0515053  |naturales) de acuerdo al 30.
trabajos Obra 2: los trabajgs. programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 30
Ccentratista Vo.Be.Y Autorizd
é =
—C———— 7Y 10, SECRETARIA DE
C. Ezefiuiel Andrée—S3 VoIS EgtieR SPﬁBIJCAts
CONSTRUCTORAr COMERCIALIZADORA E

-~  S.A.DEC.V.

AN RB m‘s“&cretarlo de Obras Publica$, Urbanismo y Ecologia
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H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

FISMDF-ALP-OOQPR-M2PR-AH-2023/
Anexo de Sequridad e Higiene

Direccion de Obras Pablicas

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional o
definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectie trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectue trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesién al

pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B)

En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

asi lo requieran.

\\

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cuias, para que los aplique en los trabajos que

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables
aislamientos, tomas de corriente y accesori
adecuados, con capacidad suficiente para las
cargas eléctricas a emplear. /mx
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H. Ayuntamiento de Ahome

Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Direccion de Obras Publicas

Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar

y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Sefales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del
tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccién debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre |as trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31 - 50 3 2 2 /
51-90 4 3 3 /
91 135 5 4 4 | /
1 adicional. \ 1 adicional. 1 adicional. 1 adicionqﬂ.—\é(’

~ &
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA y JESUS
ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en
lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, y por otra parte la
moral denominada CONSTRUCTORA Y COMERC]AL[ZADQRA ERKAN, S.A. DE C.V.
representada por el ciudadano EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ, a quien en
lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que
es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de
contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3,
110 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como
los articulos 2, 3,4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;
los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion
politica y administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal, quien
lo acredita mediante Acta de Cabildo niumero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la
cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos:
Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores,
todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesién extraordinaria
de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo
anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Orgéanico de la Administracion Publica
Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobd por unanimidad el cargo de
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

XLVI (Cu ragéS\Qo sexto), fecha 18 de Junio del afo 202, protocolizado por el

< f
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CONTRATO No. FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023

Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico nimero 165 en el Estado de Sinaloa;
con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones Il del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA'Y JESUS ERNESTO TAPIA
CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H.
Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con
nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento
de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo
que se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que no
les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas
facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la publicacion del Reglamento
Orgéanico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal
numero 01 publicado en el Periédico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre
de 2021; asi como la fraccion |l del articulo 38 del Reglamento de Asignacién de Obra
Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de
Obras Publicas y Director de Construccion, en identidad de razén y funciones,
actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.

|.4.- Se sefala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia
Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario
todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefalado.
Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) MAH1701013C0.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL /]
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO '
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesoreria Municipal, "/
mediante oficios con nimeros FISMDF-009/2023 y FISMDF-012/2023 ambos de fecha

14 de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo /
Social del Municipio de Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14 de
marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con numeros 0-213 y
0-216,Y aprobadas para su ejecucion mediante oficios con numeros PRES/03 23

y PRES/042/2023 aglbos de fecha 14 de marzo del 2023. &

/
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CONTRATO No. FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023

AHOME

.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras
a que se destinan los presupuestos autorizados que se menciona en la declaracion
anterior nimero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con la asignacién directa en
términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su adjudicacion, al Comité
de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesién de caracter extraordinaria
celebrada con fecha 14 de abril del 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

II.1.- Acredita la existencia legal de la Sociedad Anonima CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA ERKAN, mediante Escritura Publica nimero 16,560 (Dieciséis mil
quinientos sesenta), Volumen LI (Quincuagésimo primero), de fecha 15 de febrero del afio
2022, otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 113, el Lic. Salvador Antonio
Echeagaray Picos, con residencia en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de
Culiacan, Estado de Sinaloa.

I.2.- Que para este acto sera representada por el ciudadano EZEQUIEL ANDRES
GARCIA VELAZQUEZ, quien se identifica con credencial de elector con clave
GRVLEZ87060225H600, quien cuenta con las facultades necesarias y suficientes para
obligar a su representada en los términos del presente contrato, mismas que a la fecha no
han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, lo que acredita mediante
Escritura Publica descrita en la declaratoria anterior del presente instrumento juridico.

I1.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) CCE220215159; asimismo, sefiala su domicilio fiscal, ubicado en:
privada Valle Margarita, nimero exterior 2147, interior B, colonia Valle Alto, entre avenida
del Silencio y calle S/N, codigo postal 80050, localidad Culiacan Rosales, Culiacan,
Sinaloa.

I1.3.1.- Que, para el presente acto juridico, sefiala el domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: calle Delicias D, numero exterior 1553, fraccionamiento
Las Delicias, entre avenida Delicias Segunda y boulevard Canuto Ibarra Guerrero, codigo
postal 81277, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso
contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio
sefalado.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de estg
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su r€gis
en el padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en“g| padrén de cont
del Mfunicipio de Ahqnpe.

@ é_ZfZ '\QL"Tx g 4gina 3 de 30



PR

AHOME

TUDE TRABAD

CONTRATO No. FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023

2021- 2024

I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la
construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido vy
alcance legal del convenio de colaboracién, mismo que ratifica en todas y cada una de sus
partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el
porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para
la contrataciéon y ejecucién de las obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como
las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS
numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las
propuestas técnicas y econdmicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccién; y
3).- Especificaciones generales y particulares de construccién, y que debidamente
firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrirda en la fecha del inicio de los trabajos, tambien firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que
el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente los sitios donde se realizaran las obras objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.

1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 14 de abril del 20237y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefaladas,
durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

Constitucion Politica
Il'y 62 de la Ley d

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de
de lgfs Estados Unidos T“xicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fracci
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion
de las obras consistentes en: (009AH23PR) REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED
EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL
MUNICIPIO DE AHOME; Y (012AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA
LOCALIDAD GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME; y este se obliga a realizarlas hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en la declaraciéon numero 1.7 de este contrato que forma parte
integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

/
El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $934,287.89 (SON:
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
89/100 M.N.), “importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), siendo las
inversiones de manera individual las siguientes cantidades:

(009AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL
AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

$548,724.74 (Importe sin incluir .V.A.)
(SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.)

(012AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD GRULLAS
MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE
AHOME.

$385,563.15 (Importe sin incluir .V.A.)~
(SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) ,

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones ,
apropado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modifica
pre§ente contrato mediante convenios modificatorios en términos ag| articulo numero™8

LI
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de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 30 (treinta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 17 de abril del 2023 y a
terminarlos a mas tardar el dia 16 de mayo del 2023, de conformidad con los programas
de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en
los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervision
se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion
de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran las obras puUblicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental
previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL
CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS).-

antigipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacion pr s
coMifato, que importa {§ cantidad de $327,000.76 (SON: TRESCIENTOS VEINTISIET
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MIL PESOS 76/100 M.JIGi}, importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez
por ciento) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto 25% (Veinticinco cinco
por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios para la
ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la
aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia
del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia
del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables
a “EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
establece el articulo 73 fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por
parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el
periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion
de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de
dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional
al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con su
accesprios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de confor

con/jb que al efecto se ggtablece en la clausula décima novena de
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perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado de
Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido
este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos
pactado, a los datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a
entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se venciod el término hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME™.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios
gue se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo
de conceptos, mediante la formulaciéon de estimaciones, presentadas ante la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento De Ahome, Sinaloa;
abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho)
dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 16 (dieciséis)de cada mes,
para su revision, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas.
El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas |
de la Direccién de Egresos de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome,
ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhté

S/IN, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sipaloa, dentro @M/

la fecha en

plazp no mayor de 1Wuince) dias habiles, contados a partir
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hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no
exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran
5 (cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision,
para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De
no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacién, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la materia
encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno de
Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3%
(Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-

H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construcciéon Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del
dia 2 de enero del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion nimero
1.6 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al
realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los
trabajadores de la industria de la construccién, que desarrolla la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién a través del Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para

su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos

y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion 3
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya.

que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendré el derecho de reclamar por los tratraj

faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado\_

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a jyicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE \AHOME” existen trabajos terminados y e
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identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores
a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, independientemente de |
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendr
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecu
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccién estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracio

1.7 del presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion inmediata con
los #abajos adicionale\ que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL

Pagina 10 de




PYEND

AHOME

ITU DE TRABAZIC

CONTRATO No. FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023

2021- 2024

CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la
reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién
(Articulos 17-A 'y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran
por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO).-

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo
al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de
la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustituciéon o cualquier otra causa, el nuevo
equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado
por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga/a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalid
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por instit )
de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORE
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (Diez)
habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fignza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelar.
cuaffdo “EL CONTRATKISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa

Pagina 11 de 30




PN

2021- 2024

CONTRATO No. FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023

AHOME

autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”. Una vez amortizado
la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias
habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion y
proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se
computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $327,000.76 (SON:
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 76/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AMOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto
la ¥soreria Municipal H. Ayuntamiento de Ahome.
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Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
presentada dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
presente contrato.

Cuando la ejecucioén de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado
para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al
monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la
inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizaciéon presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la podliza en donde la compafiia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato|
y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contrata
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para
el plimiento de sus ®pligaciones.
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e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion
de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera
requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones
contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
liquidacién correspondiente.

h).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior atn para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de parte
de “EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los
defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este
ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacié
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” vy
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poli
fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuandg parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUWNTAMIENTO DE AROME”.
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).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y,
en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTQS).-

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se
refiere al aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara
la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se
publican mediante oficios (indice variacién porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
gue lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que Ig
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacip
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrifo
la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por I¢ que
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” |a solicitud de ajuste de /
costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes
a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de
ajustes por decrementl, el descuento se hara directamente en la%gstimacion inmediata
sigifente,
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DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los frabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante
el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, para formar los documentos
de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato
para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.
Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “E
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refig

inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “FL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ningura de las soluciones
sefidladas en los incisog\l y Il de esta clausula, podra a su juicio encogqendar la ejecucion
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de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara
un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucioén, en forma convenida,
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucién de los trabajos, ya
sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucién de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si retine
los requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se
obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato
son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios
unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumpl r
con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que cong
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el progran
obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y un) dias
habiles sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime
conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciongs
corrgspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para est
confrato. Para este ¢ se procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en
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términos del articulo 84 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las érdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los
requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un
tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los terminos
de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo senalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccidn, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga
a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por violacién
a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entreg
en los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afo siguiente a
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordengfa su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cue ‘EL
CONIRATISTA” sin qug tenga derecho a retribucion por ello.
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Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los
derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condiciéon de que se
mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa
y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
consecuencia la terminacién del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de
la suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA).-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de lo
gue debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el im
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “E
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maxjfno contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Reldcionados con las\\ilnismas del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas
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convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las
obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

Ill. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por
trabajos extraordinarios y volumenes adicionales no contemplados en el catalogo
original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi
mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica
o manual segln sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por
“LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipula
no se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autori
las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resiten de la aplicagpn de las penas convencionales que se impongan a “EL
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CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se
aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido
a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas
conforme a la clausula octava.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO).-

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no Inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

4 .- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las érdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria d
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestacion
caracter laboral.

7 .- Siyes declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en terminos de layey
de cpncursos mercantil
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8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en |a
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este contrato,
y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de
las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al
procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION).-

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo
comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo
de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrit
a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando lo
hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato;
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han(s
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince)
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio
procedimiento de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles siguientes a |
fechla en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en
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tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira
por escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para
el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
dicha resolucién. Misma que debera ser fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del
finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL CONTRATISTA”,
conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS
PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, seguin corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y
cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de
este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora,
debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” l|evantar el acta circunstanciada
correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a to
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de\las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.
“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO RE

AHOME”, en un térming de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de
no#fficacion por escrito d&h oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada de
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contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de ndminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral
gue tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el
manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, quien por lo que
en ningln caso se entendera como patron sustituto o solidario, manifestando “EL
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se
refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el tnico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion
de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios unitarios y
tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-
“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto
anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siend
pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Paral cumplimiento del, presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplggr
pergonal técnico especialix@gdo para la ejecucion de los trabajos.
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VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS).-

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalaciéon permanente en la obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos
materiales seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
o en los que esta designe.

1. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su
riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los
que esta designe, hasta los lugares de instalacién. La descarga, flete para transportar los
materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su
riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos
descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de
su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada
la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en

comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes
a los precios que rijan en el mercado en el momento de |a recepcion de la obra o entregar,
en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable dire
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"” e

igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto la
responsabilidad penal a que se refiere el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa. M

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-
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l. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se
obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la
existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. Tambiéen
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en
este contrato las intervenciones que les sefalan las Leyes Organicas de la Administracion
Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos
y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente
a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme
a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos
estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra eficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo d
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de |
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos,
mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas
y Sejvicios Relacionados\gpn las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos
baj¢ su responsabilidad.
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos
en los casos que a continuacioén se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos
que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirda a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos
gue decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se
debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?
la terminacién de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, defifro

de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacid %/
concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibide
rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los
créditgs a favor y en cqnira que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepo
gengfal que les dio ori y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOM

7@
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debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugary hora en que se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA?” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante
el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su
elaboracion dentro del término senalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término senalado, para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por
oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A 'y 21), como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el

acta administrativa que deé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados/
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.
Al no ser factible el pago en el téermino indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de *“
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES").-
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una
de clausulas que integran, asi como a sus anexos, o términos, lineamientos,

|
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procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado
entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya
emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato s¢
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ninguin gobierno extranjero, bajo -

perder en beneficio de la nacién mexicana, los derechos derivados de este contrg

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo
de la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucién de este contrato, sera resuelto
en primera instancia en la via administrativa en las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorionse someten expresamente
porféa materia (civil) y naf\raleza de este contrato a la jurisdicciog de los Juzgados Civiles
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de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia 14 de abril del 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

C. JESUS ER
DIRECTOR

SECRETARIA DE COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO TESTIGOS
Y ECOLOGIA

C. FELICI MENDOZA 5l CORRALES

SECRETARIC DE BIENESTAR ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de las obras (UUQAHZSP%EHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E | TALACION DE EUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA
DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME; Y (012AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL
MUNICIPIO DE AHOME, celebrado por una parte el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME y p tra parte la moral denominada CONSTRUCTORA

YCOMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE €:V., representada por el ciudadano EZEQUIEL AN S GARCIA VELAZQUEZ, con fecha 14 de abril del
2023.
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