,“ o MUNICIPIO DE AHOME / Eq)‘ L\ﬂ_ ESTADO DE CUENTA
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| e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBAN!SMOY)ECOLOG[A AHOME ESTIMACION NO. 2 (ULTIMA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS :

ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
$ DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
- DISTRITOFENERAL (FAISMUN EJERCICIO 202
opRa | (012AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED |8t 8 oy s amoosce ‘
EN LA LOCALIDAD GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOM.IE/ fecha 14 de marzo del 2023, Obras gue fueron autorizadas ~—/05 MAYO DE 2023
por el Subcomité de Desarrollo Social del Municiplo de
Ahome en su primeta seslén, celebrada con fecha 14 de
marzo del 2023, incluidas en & Programa de Obra Anual
2023 con nimeros 0-213 y 0-216. Y aprobadas para su
ejecucidn mediante oficios con ndmeros PRES/038/2023 ¥
PRES/042/2023 ambos de fecha 14 de marzo del 2023
-~ vy FISMDF-ALP-OOQPR-OIZPR-AH-ZOZB—/
IMPORTE DE $1,083,773.95 ANTICIPO DE $379,320.88 CONTRATO NO.
CONTRATO CONTRATO
PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO: P,
DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 27 MAYO DE 2023 '/ -
DIAS: 30
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (LV.A, RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO AS.E. 2% 0..C1%
ESTIMACIO| DEL: 28 DE ABRIL DE 2023 J 7, 5 _/ /
(UNO) AL 05 MAYO DE 2023j 5636,520.70 $222,782.24 $10,974.49 $5,487.25 $239,243.98 .,/ $397,276.72 we"
(00SAH23PR)
ESTIMACIO{::E DEL: 28 DE ABRIL DE 2023 / o ; o
>4 =
(DOSHULTII AL 05 MAYO DE 2023 = $447,253.25 $156,538.64 $7,711.26 $3,855.63 $168,105.53 $279,147.72
(012AH23PR)
I / / . y. .
TOTALES:|  $1,083,773.95 $379,320.88 < $18,685.75 $5,342.88 $407,349.51 $676,424.4%
L | 3
[ ANTICIPD POR AMORTIZAR CONTRATO! 50000 _‘

J.‘

CIALIZADORA ERKAN, §
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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