MUNICIPIO DE AHOME

FINIQUITO

© | " / [aNls HOUA
“ | o= SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME J 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS/ DE 1
/ FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023
oBRA: | (012AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED |SONTRATO:
¥ EN LA LOCALIDAD GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME con | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
TRATISTA:
-~ ERKAN, S.A. DE C.V,
/ FECHA: 05 MAYO DE 2023~ '
PERIODO DEL : 28 DE ABRIL DE 2023 AL 05 MAYQ DE 2023~
VOLUMENES EJECUTADOS ERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO DIF PRECIO UNITARIO IMPORTE
E2 E3 TOTALES VOLUMEN
(012AH23PR) _REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED
EN LA LOCALIDAD GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA
HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME”
RED DE ALUMBRADO _.
LUMINARIAS S
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50
W 85-265 V 500K CON FOTOCELDA
INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K
o1 CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1
1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW
CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4"Y HEBILLA
PIFLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54,
CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. / ¢ - ,
pZA o 92 / 9200 ) 2,00 0.00 4185.9 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA y
INSTALACION. ~ pzA /1 /1,00 0 < 100 0.00 /46035 / $0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO
$0.0Q
SUBTOTAL: $0.00 .
N » - - - B o | IVA: 50.00
L B L i - o - L - 7‘ - TOTAL $0.00
.l e e I S INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA- $447,253.25~
_ u M . N | Ty m sl ] B - | INVERSION EIERCIDA: /~ $447,253.25 7
SALDO NO EJBRCIDO; $0.00 -
SECRETARIA DE OBRAS o
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA 5
R
DIRECCION DE |
OBRAS PUBLICAS drés Garcia Veldzquez ING. ALEJAN ONZALEZ CONNANT ~
CONSTRUCTORAY, MERCIALIZADORAERKAN, SA DECVY RESEENTE DE OBRA

CONTRATISTA
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