INSTITUTO SINALOENSE DE LA T s

" SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA ISIFE

BE LA INFRAESTMICTURA
GOBIERNO DEL ESTADO Bl Fisica £BBCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

OMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE MODULO A Y B EN PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON, UBIGADA EN GAJON VERDE,
CUERDO AL CONTRATO: MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA
w REMANENTES DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
DE OBRA: 210496 : SAF-AGF-054/2021
[INOMBRE DE ESCUELA: SALVADOR DIAZ MIRON : 26DPROSESK
NICIPIO: ROSARIO AD: CAJON VERDE
UMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-RF AMP-EPR-005-2022 inou‘ro: | 708,484.15
lcoNTRATISTk MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, SA DE CV
ASEGURADORA
MPANIA AFIANZADORA: |[{ INSURGENTES, SA DE CV
ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $70,846.42
IPERIODO CONTRATO: INICIO: |f 07-02-22 FERMNO: 07-04-22
e e————————
%u' MERO DE CONVENIO: CONV-ISIFE-ADE-RFAMP-EPR-005-2022 MONTO: $43,741.11
CONVENIO: INICIO: Tﬂa&mo:
e ——
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
ﬁmmmno: $708,464.16 PERIODO: NUMERO: MONTO:
kowznno: $43,741.11 07 de febrero de 2022 7 de abril de 2022 ETTMACION 01 $664,723.04
EINIQUITO
HEJERCIDO: $664,723.04
ﬁsu.no QUE SE CANCELA:
— o
TOTALES: 1 $664,723.04
lEN LA LOCALIDAD DE CAJON VERDE MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 7 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE L!
RMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION. LO CUAL NO EXIME A LA EMPRE
JECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

N OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJ S, POR QUIENES]
TERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE PORISIFE: ENTREGA P* A E PRESA:

@ CIPRIANO AYALA MINIMUM TECNOLO EA : AL, SADE CV
s
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ING. ROBERTD ALF) 0 ZAZUETA TAPIA
DIRECT! INFRAESTRUCTURA
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ISIFE-PLANTEL-SEPyC

OMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE MODULQ AY B EN PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON, UBICADA EN CAJON VERDE,
UERDO AL CONTRATO: MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA
ROGRAMA: REMANENTES DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
|IN° DE DBRA: 210496 _JIAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
[NOMBRE DE ESCUELA: SALVADOR DIAZ MIRON lcLavE DE ESCUELA: 25DPRO565K
[IMUNICIPIO: ROSARIO jLocALIDAD: CAJON VERDE
IES S ———————
UMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-RFAMP-EPR-005-2022 ONTO: $708,464.15
CONTRATISTA: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, SA DE CV
COMPARIA AFIANZADORA: ASEGURADORA
INSURGENTES, SA DE CV ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $70,846.42
{PERIODO CONTRATO: INICIO: | 7 de febrero de 2022 RMINO: 7 de abril de 2022
——————— —
kuuzao DE CONVENIO: CONV-ISIFE-ADE-RFAMP-EPR-005-2022 || MONTO: 43,741.11
ERIODO CONVENIO: INICIO: |{ [TERMINO:
—
WPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
—_—— — T
[[coNTRATADO: $708,464.15 PERIODO: NUMERO: MONTO:
ESTIMACION 01
3 111
ICONVENIDO £$43,74 07 de febrero de 2022 7 de abril de 2022 F T $664,723.04
[IEJERCIDO: $664,723.04
ﬂs.u.no QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $664,723.04
N LA LOCALIDAD DE CAJON VERDE MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 7 DEL MES DE ABRIL DEL ARO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]
LANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR ViCIOS!
CULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

N OTRO ASUNTO QUE TRQTAR, SE_DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUEN
NTERVINIERON EN ESTE ACTO
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