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S05 
Sl ,936,726.66 

Importe del Contrato s/lVA: $5.685.671 .83 

No. Estimación: 1 

Tipo Estimación: Normal 

Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 09/11/2022 

Periodo de la Estimación: 09/06/2022 al 04/07/2022 

Monto 

596,456.38 

116,640.81 

57 1,249.73 

652,379.74 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato 

Localidad: Badiragualo 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S,A DE C.V. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 

Clave Descripción 

PUENTE VADO 

P01 PRELIMINARES 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

Total Paquete s/IVA: 1,936,726.66 

INFRAESTRUCTURA URB/NA D SINALOA S A DE C.V. 

CONTRATISTA 

Ajuste por Redondeo: 

Total de Estimación sIlVA:  

$0.00 

$1 ,936,726.66 

ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA CENTRO 



COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN 
CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

RA,ESTRUCTURA DE MADERA PO4 

'ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

- OBRA 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/lVA 55,685,671.83 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Periodo del Contrato 09/06/2022 al 09/11/2022 Importe de la Estimación: 51,936,726.66 

Periodo de la Estimación: 09/06/2022 al 04/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

PUENTE VADO 
P01 PRELIMINARES 

PO1SI7 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

PO1S17CO11 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 4,636.00 $40,07 / 0.00 4,259,8600 4,259.86 
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVAI)ORA 
HIDRAULICA 

P01 530 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE 

PO1S3OCOO7 AFINE DE PLANTILLAA MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 48608 $17,69 ,, 0.00 338.6000' 338.60 
REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS. 

P01S45C019 DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO M3 160.00 $554,16 -" 0.00 160.0000' 160.00 . 
NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE , ... 

MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A 6 
KM. DE DISTANCIA. 

PO1S7O CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P 

PQ1S7OCOQ4 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O M3 4,843.29 $5803 ' 0.00 4,8432900 ' ., 4,843,29 
DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA 
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A 
MÁQUINA Y ACARREO. 

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP 

P01S72CO29 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN M3 489.70 $10221 / 0.00 489.7000 (489,70 

Total Partida: 

hoja 1 de 3 

376.14 $170692,59 91.89 % 

147.48 $598983 69.66 % 

0.00 588,665 60 100.00 % 

' 0.00 5281,056.12 100.00 % 

. 0.00 $50.052,24 100,00 % 

596,456.38 



(182.9700" 182.97 

13.30 

'ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/lVA $568567183 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Periodo del Contrato 09/06/2022 al 09/11/2022 Importe de la Estimación: $193672666 

Periodo de la Estimación: 09/06/2022 al 04/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones 

PO4SO4 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

PO4SO4CO1 O 326.0400 -' 326.04 

Total Partida: 

Total Partida: 

Total Partida: 

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2' 1,225.00 5357.75 
/ 

0 00 
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO 
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINO. DESPERDICIOS, CLAVO. MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

CONCRETO HIDRAÚLICO 

CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

CONCRETO PREMEZCLADO F'C250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., M3 414,00 $296344 
/ 

0.00 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN 

/ 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", M3 28.00 $218264 0.00 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, 
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN 

ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG' 31,667.00 $4681 / 0.00 
DEL No. 3 AL No. 8 (0 3/8" A 0 1"), INCLUYE: HABILITADO, 
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

Por Ejercer Avance 

898 96 $11664081 26.62 % 

116,640.8 1 

231.03 5542,220.62 44.20 % 

14.70 $29.029,11 47.50 % 

571,249.73 

17,730.24 $65237974 44.01 % 

652,379.74 

P05 

P05S25 

P05525C004 

P05525C006 

P07 

PO7SO1 

PO7SO1COOS 13,936.7600 13,936.76 
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,1 

INFRAESTRUCTUR URBANA DE SINALOA S.A DE 
C.V 

CONTRATISTA 

_j 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

ING. MARIO ENRIQU ORGA YAÑE 
SUP SOR 

1 

ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/lVA $568567183 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Periodo del Contrato 09/06/2022 al 09/11/2022 Importe de la Estimación: $1 .936.726.66 

Periodo de la Estimación: 09/06/2022 al 04/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

hoja 3 de 3 
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