Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:
Contrato:

Clave

1
PUENTE VADO
P01

P04

P05

P07

SISTEMA "EGRAL DE SUPERVISION DE OBRA .

Resumen de Estimacion

CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Badiraguato

Badiraguato

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.ADE C.V.
OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022

Descripcion

PRELIMINARES
CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
CONCRETO HIDRAULICO

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

I
JSINALOA SADECV.
i

INFRAESTRUCTURA URB L A

CONTRATISTA

Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

STORGA YANEZ

11/07/2022
Pagina 1 de 1
S-05
Importe de la Estimacién s/IVA $1,936,726.66
Importe del Contrato s/IVA: $5,685,671.83
No. Estimacién: 1
Tipo Estimacién:
Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:

Normal
09/06/2022 al 09/11/2022
09/06/2022 al 04/07/2022

596,456.38
116,640.81
571,249.73

652,379.74

1,936,726.66 /

$0.00

$1,936,726.66 7

e

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO




.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA

Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Contrato Estimacion Esta
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion
PUENTE VADO
PO1 PRELIMINARES
P01S17 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE zm.swhes A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
PO1S17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 4,636.00 $40.07 7 0.00 4,259,8600 -
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA
P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS /_ANUALES CUANDO LA EXCAVACION SE
P01S30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES 486,08 $1769 0.00 338.6000°
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,
P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MEcAry,co‘é'.
P01545C019 DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO ms” 160.00 $554.16 < 0.00 160.0000
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A 6
KM. DE DISTANCIA.
P0O1S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y /uefSECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P
P0D1S70C004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 4,843.29 $58.03 _- 0.00 4,843.2900 /
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A
MAQUINA Y ACARREO.
P01572 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ExCAVAclonenlAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
P01S72C029 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 489.70 $10221  /  0.00 489.7000"

Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 No. Estimacion:
Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $5,685,671.83 . Tipo de Estimacién:
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. Periodo del Contrato 09/06/2022  al 09/11/2022 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN
CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACION,
MANOQO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

IMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA )
hoja 1de 3

Acumulado

Estimaciones Por Ejercer

(42508 376.14

T

(338.60! 147.48

160.00 0.00

4,843.29 0.00
N

489,70 0.00

Total Partida:

e

1
Normal
$1,936,726.66 ,

09/06/2022 al 04/07/2022

Monto Estimado
Avance

$170,692.59 9189 %

$5,989.83 6966 %

$88,665.60 100.00 %

$281,056.12 100.00 %

$50,052.24 100.00 %

596,456.38



Nombre de Obra

Estimacion

CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.,

.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA

1

Normal
$1,936,726.66
09/06/2022 al 04/07/2022

Monto Estimado

Municipio: Badiraguato Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 No. Estimacion:
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $5,685,671.83 Tipo de Estimacién:
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S ADEC.V. Periodo del Contrato 09/06/2022 al 09/11/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Vol(imen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
P04S04 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLE‘SEJ,AEEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P
P04S04C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,225.00 $357.75 0.00 326.0400 326.04
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total Partida:
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05525 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO//' "
P05S25C004 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., M3 414,00 $2,963.44 7 0.00 182.9700 ’/j 182.97
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, —
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION. -~
S/
P05S25C006 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", M3 28.00 $2,182.64 0.00 13.3000 13.30
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
It a Nl ol
Total Partida:
PO7 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
P07S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION py
P0O7501C005 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 31,667.00 $46.81 / 0.00 13,936.7600 | 13,936.76

DEL No. 3 AL No. 8 (@ 3/8" A@ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

hoja2de 3

Total Partida:

Por Ejercer

898.96 $116,640.81 26,62
116,640.81

231.03 $542,220.62 44.20

14.70 $29,029.11 47.50
571,249.73

17,730.24 $652,379.74 44.01
652,379.74

Avance

%

%

%

%




.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 No. Estimacion: 1
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $5,685,671.83 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.ADE C.V. Periodo del Contrato 09/06/2022 al 09/11/2022 Importe de la Estimacién: $1,936,726.66
Periodo de la Estimacién: 09/06/2022 al 04/07/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA ING. MARIO ENRIQU,

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

CONTRATISTA

hoja 3 de 3
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