
Resumen de Estimación 
Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato 

Localidad: Badiraguato/ 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 

/ 

PUENTE VADO 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

76962.76 

233,874.68 

266,463.12 P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

SISTEM•TEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA• 

17/08/2022 
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S-05 
Importe de la Estimación s/lVA $57730056 

Importe del Contrato sIlVA: $568567183 

No. Estimación: 2 

Tipo Estimación: Normal -, 

Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 09/11/2022 / 

Periodo de la Estimación: 05/07/2022 al 18/07/2022 

Monto Clave Descripción 

Total Paquete s/IVA: 577,300.56 

$0.00 

$57730056 / 

A YAÑEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. SIJPERVISION ZONA CENTRO 

INFRAESTRUCTIJR UR::ANA DE SINALOA S.A DE CV. INO. MARIO 

SU RVISC 

\RlQ STO: 

Ajuste por Redondeo: 

Total de Estimación s/lVA: 

N ATISTA 



ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 

• ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIOE  OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022 No. Estimación: 2 

Localidad: Badiraguato Importe del Contrato sil VA $568567183 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. Periodo del Contrato 09/06/2022 al 09/11/2022 Importe de la Estimación: $57730056 

Periodo de la Estimación: 05/07/2022 al 1 8/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

326.04 215.1300 / 541.17 683.83 876,962.76 44.18 % 

Total Partida: 76,962.76 

/ 
182.97 78.9200 261.89 152.11 $233.874,68 63.26 % 

Total Partida: 233,874.68 

13,936.76 5,692.4400 19,629.20 12,037.80 8266,463.12 61.99 % 

Total Partida: 266,463.12 

INFRAESTRUCJ1 RANA DE SINALOA S.A 

ING. MARIO ENRIQUE 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

PUENTE VADO 
PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

PO4SO4 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

P04804C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,225.00 $35775 
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO 
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINa, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

P05 CONCRETO I-lIDRAÚLICO 

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

P05S25C004 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., M3 414.00 $296344 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

POTSOI ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN 

PO7SO1COO5 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 31,667.00 $4681 
DEL No. 3 AL No. 8(03/8" A 01"), INCLUYE: HABILITADO, 
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, 
HER' MIENTA, MANO DEOBRAVEQUIPO. 

SUPE ISOR CONTRATI TA 

hoja 1 de 1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

