SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimacion
Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL

MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién sIVA $1,026,279.54
Municipio: Choix Importe del Contrato s/IVA: $24,494,645.21
Localidad: No. Estimacién: 11
Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Adicional
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025 Periodo del Contrato: 18/03/2025 al 18/09/2025
Periodo de la Estimacién: 03/09/2025 al 10/09/2025
Clave Descripcion Monto

1
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA
Po1 PRELIMINARES 1,026,279.54

Total Paquete s/IVA: 1,026,279.54

Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $1,026,279.54 P
Pt ™
1 ol
. S.A.DEC.V. ING. LUIS I ERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.0.P

CONTRATISTA




fISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $24,494 645.21 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 18/03/2025 al 18/09/2025 Importe de la Estimacion: $1,026,279.54
Periodo de la Estimacion: 03/09/2025 al 10/09/2025
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA

P01 PRELIMINARES
P01S02 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS /
P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 3,276.00 / $85.00 302.60 -569.7600 / 3,008.84 267.16 -$48,429.60 9184 %
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: / /

ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE M3/ 6,552.00 $649.99 4,368.90 -1202700 / 6411.73 140.27 -$84,024.21 9786 %
AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN / /
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O ADQUISICION DE /

MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS,
DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA
EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S02C020 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3 / 7.,139.00 $374.97 1,466.90 -472.3600 , 6,398.84 740.16 -$177,120.83 8963 %
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON : f
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES
VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION
DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

/

CORRECTA EJECUCION.
PO1S04 LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. /"

P06S35C028 CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 ML 1,040.00 $750.00 1,040.00 1,590.3000 2,630.30 -1,580.30  $1,192,725.00 25291 %
KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE J f
(PROMEDIO 2.07 M.), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION :
DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO,
VOLTEADOR Y CURADO.

TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ARQ. MARIA MARGARITA
CONTRATISTA JEFE DE DEPTO. DE




.GISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA

Nombre de Obra
Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A.DEC.V.
Clave Descripcién
P06S35C087 BORDILLO TRAPEZOIDAL DE 16 CM. DE BASE Y 8 CM. DE CORONA

CON 12 CM. DE ALTURA, FABRICADO EN EL LUGAR, ACABADO
APARENTE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ALAMBRON
DE 1/4" LONGITUDINAL, ANCLADO CON UNA VARILLA DE 3/8"X 25
CM.DE LONGITUD. A. C. 1.50 M. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

=

TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.

CONTRATISTA

Estimacion

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025 No. Estimacién:
Importe del Contrato s/IVA $24,494,645.21 Tipo de Estimacion:
Periodo del Contrato 18/03/2025 al 18/09/2025 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Unida Voltiimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
ML y 480.00 / $209.99 480.00 681.6000 __.f' 1,161.60
#
Total Partida:

ARQ. MARIA MARGARITA
JEFE DE DEPTO. DE SUF

5 |
Adicional
$1,026,279.54

03/09/2025 al 10/09/2025

Monto Estimado
Por Ejercer Avance

-681.60 $143,129.18 24200 %

1,026,279.54

ING. LUIS KARIM HIGUE|
SUPER'
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