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Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, $-05
ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién s/IVA $54,167.78
Municipio: Cosala Importe del Contrato s/IVA: $857,599.25
Localidad: No. Estimacion: 5
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Tipo Estimacion: Adicional

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-2022 Periodo del Contrato: 09/11/2022 al 31/12/2022
Periodo de la Estimacion: 01/01/2023 al 13/01/2023 ~

Clave Descripcion Monto

1
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO

P01 PRELIMINARES 9,131.39
P06 OBRAS VIALES 45,036.39
Total Paquete s/IVA: 54,167.78

Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $54,167.78
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SI‘MA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 'A
Estimacion

Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM, 22+160 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A- No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $857,599.25 Tipo de Estimacion:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato  09/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
P01 PRELIMINARES
P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP /
P01S72C029 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 257.00 $234.74 7 139.83 38.9000 295.90
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN 2
CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
Total Partida:
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 12.40 $365.00 / 12.40 23.2400 / 35.64
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREQS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOQ
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, ‘
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
P06S07C019 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 8.30 $713.34 / 8.30 15.4600 / 23.76

DE CUERPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJEGUCION.
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SI{JFMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE Ora
Estimacion

Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A- No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $857,599.25 Tipo de Estimacion:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato  09/11/2022  al 31/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
P06531 BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO / /
P06S31C012 OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO M3 210 $8,314 .51 2.10 3.0700 517
MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE
LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE
LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE,
TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREQOS, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Total Partida:
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Monto Estimado
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