SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE’BRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZAREZ -PRIMERA ETAPA-, EN EL

MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: ALFA TECNICA SOLUCIONES, S.A. DEC.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1906A-2023
Clave Descripcién

1
PAVIMENTACION
P06 OBRAS VIALES

ALFA TECNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

e

CONTRATISTA

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato sfIVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

Monto
1,180,473.14
Total Paguete s/IVA: 1,180,473.14
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacién s/IVA: $1,180,473.14
— |
ARQ.JUAN FRANCIS! ARTINEZ PEREZ Al
\

\
SUPERVISOR

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

$1,180,473.14
$13,335,078.49

3

Normal
28/06/2023 al 28/12/2023
22/08/2023 al 18/09/2023




SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CAMINOG E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZAREZ -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. S-04
Municipio: Mocorito Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1906A- No. Estimacion: a
Localidad: ’ Importe del Contrato s/IVA $13,335,978.49 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: ALFA TECNICA SOLUCIONES, SA.DEC.V. Periodo del Contrato  28/06/2023 al 28/12/2023 Importe de la Estimacién: $1,180,473.14
Periodo de la Estimacidn: 22/08/2023 al 18/09/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
PAVIMENTACION
P06 OBRAS VIALES P
PO6S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR, " &
P06S05C022 ARENED PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 207.00 $835.08 0.00 66.6000 66.80 140.40 $55,616.33 32,17

P06S07
PO6S07C018

P06517
PO6S17C014

ALFA TECNICA SOLUCIONES, SA. DEC.V.

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA
A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREQ, COMPACGTADA AL 95% Y 100

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3
DE CUERPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREQ
COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN

MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,

ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES

VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION

DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A LT
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/08, INCLUYE:

APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,

CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CONTRATISTA

2,583.00

25,930.00

$930.17

$21.83

0.00 1,053.0000 1,053.00
7
0.00 6,660.0000 6,660.00
«/
Total Partida:

Q.CARMEN OSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

1,540.00 $979,469.01 40.61

19,270.00 $145,387.80 25.68

1,180,473.14

Avance

%

%

%



