SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
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At . : : S-05
Nombre de Obra Rehabilitacion de linea de conduccion del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua,
Municipio de Cosala, Estado de Sinaloa.
Importe de la Estimacion s/IVA $23,198.39
Municipio: Cosala Importe del Contrato s/IVA: $529,288.03
Localidad: Cosala No. Estimacién: 3
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SADEC.V. Tipo Estimacion: Finiquito
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022
Periodo de la Estimacion: 08/06/2022 al 25/06/2022
Clave Descripcion Monto
50 )
EX EXTRAORDINARIOS $ 23,198.39
Total Paquete s/IVA: $ 23,198.39 /
Ajuste por Redondeo: $0.00
Sub-Total de Estimacién $23,198.39
iva 16% $3711.74
Total de Estimaciéon s/IVA: $26,910.13 /
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SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SINALOA

GORIERNO DEL ESTADO Estimacién
Nombre de Obra:  Rehabilitacién de linea de conduccién del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosala, Estado de Sinaloa. S-04
Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Cosala Importe del Contrato s/IVA $529,288.03 Tipo de Estimacién: Finiquito
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.ADE C.V. Periodo del Contrato  25/04/2022 al 25/06/2022 Importe de la Estimacién sAVA $23,198.39
Periodo de la Estimacién: 08/06/2022 al 25/06/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unidad Volamen P.U. Anterior i é Esti iones Por Ejercer Totales Avance
EX EXTRAORDINARIOS
EX EXTRAORDINARIOS [ 4
EXT.1 CANALIZACION PARA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE NUEVA ML 0.00 $68.76 { 0.00 /" 30.0000 30.00 0.00 $2,062.80 / 100.00

CASETA DE MOTORES, HASTA CABLEADO ELECTRICO PARA
BOMBA SUMERGIBLE, CON TUBO PVC LIGERO DE 3/4", INCLUYE:
TUBO PVC 3/4", PEGAMENTO PVC, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

/

EXT2  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE ~ PZA 0.00 $1,586.13 I 0.00 / 1.0000 / 1.00 0.00 $1.58613 /10000
CONCRETO DE 40X40 CM, CON TAPA DE CONCRETO
POLIMERICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

/ /
EXT3  SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRAS PARA PZA 000 [ $103560 0.00 /10000 / 1.00 0.00 $1,03560 100.00
TABLERO DE CONTROL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y (
MANO DE OBRA.
EXT.4  SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION CON TUBO PZA 00/ 3360.75/ 0.00 / 1.0000, 1.00 0.00 $360.76 /  100.00

GALVANIZADO PARA SALIDA DE TABLERO DE COTROL HACIA
PISO DE CASETA DE CONTROL PARA ALIMENTACION DE BOMBA
INCLUYE: TUBO GALV. 3/4", CONECTORES GALV. 3/4", COPLE
GALV. 3/4", ABRAZADERAS UNA 3/4", FIJACION, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

sub-total $5,045.20 /
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SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Sl NALOA Estimacion

GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre de Obra Rehabilitacion de linea de conduccién del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosala, Estado de Sinaloa. S-04
Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Cosala Importe del Contrato s/IVA $529,288.03 Tipo de Estimacion: Finiquito
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SADEC.V. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022 Importe de la Estimacion s/IVA $23,198.39
Periodo de la Estimacion: 08/06/2022 al 25/06/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcién Unidad Volamen P.U. Anterior ion Estimaci Por Ejercer Totales Avance
EXT.5 ACOMETIDA EN CASETA DE CONTROL DE ALIMENTADOR PZA 0.00 /$3.309.59 / 0.00 /1.0000 1.00 0.00 $3,309.59 /' 100.00 %
PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. 1-1/4", TUBO GALV. 1-1/4" SIR, / /
COPLE 1-1/4" WP, CODO 1-1/4 S/IR, CONECTOR 1-1/4" SIR, CABLE
CAL. 6 COBRE, CABLE CAL. 8 COBRE, CONECTOR BIMETALICO
1/0, MANGA TERMOCONTRACTIL, FIJACION, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.
EXT.7 SUMINISTRO Y APLICACION DE UNA CAPA DE NAPOXICO M2 0.00 / $180.00 / 0.00 49.5000 / 49.50 0.00 $8,910.00 100.00 %
BLANCO, A 5 MILECIMAS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES Y /
MANO DE OBRA.
EXT.8 "TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION PZA 0.00 $2,926.17 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $2,926.16 100.00 %
NUEVA CON RED EXISTENTE, INCLUYE; SUMINISTRO E / / 7 4 ¢
INSTALACIOIN DE NIPLE DE FOGO DE
1.50 MTS DE2™ DE DIAMETRO, 2 CODOS DE FOGO DE 45°X2"",UN
NIPLE DE FOGO DE 0.80 M X 2™, UN NIPLE DE FOGO DE 0.20 M DE
2", 2 TEE DE FOGO DE 2""X2"™,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA"
EXT-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO HIMMEL PARA PZA 0.00 $3,007.35 0.00 [ 1.00001 1.00 0.00 $3,007.35 / 100.00 %
INTERRUPTOR EXISTENTE, INCLUYE: GABINETE TIPO HIMMEL / e
30X30, RIEL DIN, INTERRUPTOR DIN 2X50 AMP, HERRAMIENTA, g
EQUIPO Y MANO DE OBRA sub-total $18,153.10 -
sub-Total Partida: $ 23,198.39 ?
IVA 16 % $ 3,711.74
Total Partida: $ 26,910.13 /
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