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. SINALOA

é"‘:"‘.’f GOBIERNO DEL ESTADO

Resumen de Estimacion Pagina1de1
Nombre de Obra Rehabilitacién de linea de conduccién del sistema de agua potable en la localidad de Cachahug, S-05
M_unlc:pjo de Cosala, Estado de Sinaloa. Importe de la Estimaci6n s/IVA $1.481.09
Municipio: Cosala Importe del Contrato s/IVA: $529,288.03
Localidad: Cosala * No. Estimacién: 2 ¢
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.ADE C.V. s Tipo Estimacion: ADICIONAL *
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 ) Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022
% Periodo de la Estimacién: 03/06/2022 al 07/06/2022
Clave Descripcion Monto

1
ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA ’ $ 153.47 /
LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A TANQUE EXISTENTE
PoO1 PRELIMINARES $ 137.31 /
PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION }
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA $ 270.15 /
REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE /
P03 OBRA CIVIL $ 541.81 /
P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS $ 378.36 /
Total Paquete s/IVA: $ 1,481.10 /\
Ajuste por Redondeo: -$ 0.01 7/
7
Total de Estimacion s/IVA:  § 1,481.09 - /
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SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Sl NALOA Estimacion

COBIERNO DEL ESTADO

Nombre de Obra  Rehabilitacidn de linea de conduccién del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosald, Estado de Sinaloa. S-04
Municipio: Cosala Contrato:  OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K- No. Estimacion: 2
Localidad: Cosala Importe del Contrato s/IVA $529,288.03 Tipo de Estimacion: ADICIONAL
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOAS.ADE C.V. Periodo del Contrato 25/04/2022 al  25/06/2022 Importe de la Estimacion: $1,481.09
Periodo de la Estimacion: 03/06/2022 al 07/06/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior i6 i Por Ejercer Avance

ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S19  TUBO DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA, DOBLE CAMPANA, REDUCCION, CASQUILLOS Y DESVIO, CODO, YE, YE
SENC / / /
801501 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (  KG 2000  “$107.01 / 20.00 /’1.2700/ 21.27 -1.27 $137.05 / 106.35 %
EXCLUYENDO EXTREMIDADES) EN OBRA DE 51 A 76 MM (2" A ' A :
213001  INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. KG 2000 - $1293 / 20.00 / 12700 / 21.27 127 $16.42 / 106.35 %
4 /
Total Partida: $  153.47 /’
LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A TANQUE EXISTENTE
PO1 PRELIMINARES
P01S06  EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES |, II, ZONA "B", CLASES | Y Il; Y ZONA y
1010021 EXCAVACION A MANO EN ROCA INTEMPERIZADA ENSECOEN M3 270 _/$357.54 270 | 02500 / 2.95 0.25 $89.39 7 109.26 %
ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD 4
P01S77  MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES /
113101  RELLENO EN ZANJAS CON PALA DE MANO CON MATERIAL M3 2.36 /$95.83 / 2.36 0.5000 2.86 -0.50 $47.92 / 12119 %
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. /
Total Partida: $ 137.31 /"
PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA _
P16S77  YE, CRUZ, CODO RINCON Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACION Y /
8068 15 SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO DE 908#186; X 2" DE PZA 1.00 /$90.05 / 1.00 3.0000 / 4.00 -3.00 $270.15 / 400.00 %

Total Partida: $ 270.15 /
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SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Sl NALOA Estimacion

‘};i z GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre de Obra  Rehabilitacién de linea de conduccién del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosal4, Estado de Sinaloa. S-04
Municipio: Cosala Contrato: ~ OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K- No. Estimacién: 2
Localidad: Cosala Importe del Contrato s/IVA $529,288.03 Tipo de Estimacion: ADICIONAL
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.ADE C.V. Periodo del Contrato  25/04/2022 al  25/06/2022 Importe de la Estimacién: $1,481.09
Periodo de la Estimaci6n: 03/06/2022 al 07/06/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unidad Volamen P.U. Anterior Estimacié i i Por Ejercer Avance

REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE
P03 OBRA CIVIL
P03S35 IMPERMEABILIZACION EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS ‘
4030041 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE A BASE DE APLICACION DE M2 47.73 /$306.11 / 47.73 1.7700 /
SELLOPAC GRIS SOBREPUESTO CON LLANA Y UN ACABADO ’
SELLOPAC BLANCO APLICADO CON BROCHA MEDIDO
TERMINADQ, INCLUYE : LIMPIEZA INTERIOR CON CEPILLO DE
ALAMBRE Y JABON PARA PREPARACION DE SUPEFICIE

49.50 -1.77 $541.81 103.71 %

Total Partida: $ 541.81 -
P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
P15S01 APLANADOS Y REPELLADOS CON MORTERO (DIFERENTES ACABADOS)

414003 APLANADO DE TANQUE DE CONCRETO CON MORTERO M2 47.73 / 5213.7(?/ 47.73 / 1.7700 ¢ 49.50 -1.77 $378.36 / 103.71 %
CEMENTO -ARENA 1 A 3 DE 2 CMS. DE ESPESOR INCLUYENDO /
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

Total Partida: $ 378.36 /
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