PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 5,073,894.60
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 1,000,000.00

ESTIMACION: 3

PERIODO: 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022

FECHA: 12/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

El REHABILITACION DE CARRETERA

$ 1,000,000.00

ING LUIS ERNES .%mxoano BELTRAN

zmm_UmZ._.m DE OBR amOE

o

$ 1,000,000.00
ING. FELIPE J. o@/w%wgizmz;
COORDINADOR IMACIONES

\zm\mmupm B CUDRAS BASTID

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS

DE SINALOA
ESTIMACION
OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO
UBICACION: MUNICIPIO DE SINALOA CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 3
PERIODO: 30 DE MAYOQ AL 12 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 12/06/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 5,073,894.60
s HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
E1 REHABILITACION DE CARRETERA
P0O6505C022  |ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU M3 46.37 46.37 10.14512 0.00 36.22 S 684.28 | 5 24,784.62
SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y
ACARREQS DE LA ARENA A RAZON DE 12 LT/M2,
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,
PO6S07C011  [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA M3 811.44 811.44 0.00 0.00 811.44 $ 758.34 | $ 615,347.41

CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE TRITURADA,
CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO
COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE

\ |TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS
DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO,
PACTACION, MATERIALES, MANO DE OBR

SU CORRELTA EJECUCION. . / / \
A\

N ]

ING LUIS ERNESTON/ERDUZCO BELTRAN \faa CAMACHO-BORQUEZ ING. FELIPE J. C & | MENT?
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) : .m@mg (SOP) COORDINADOR DE/ESTI

ING. CEZAR’A. CUADRAS CASTRO
MACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO

UBICACION: MUNICIPIO DE SINALOA
ESTIMACION: 3
PERIODO: 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022

CONVENIO: S/N

FECHA: 12/06/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 5,073,894.60

HASTA LA

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06517C014

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 1.50 LT/M2, DE
ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00
Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS
ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

LT

5,796.00

5,796.00

0.00

0.00

5,796.00

$

22.68

$

131,453.28

P06518C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A
RAZON DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06
INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON
BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS
ALMACENAMIENTOS Y ACARREQS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

W HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA

%

CORRECTA EJECUCION. APLICACION,
A ENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
MATRERIALES ASFALTICOS.

LT

9,681.00

5,192.78

0.00

0.00

N\

5,192.7844

$

21.94

5

113,929.69

RESIDENTE DE ORRA (PREECASIN)

/ﬂ%

YA

ING. FELIPE J, o>mw 'OARMENTA
COORDINADOR DE

TIMACION

DIRECTO

A. CUADRAS CASTRO
R DE CONSTRUCCION
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(B K Y GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
\ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS

DE SINALOA
ESTIMACION
OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO
UBICACION: MUNICIPIO DE SINALOA CONVENIO: S/IN
ESTIMACION: 3
PERIODO: 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 12/06/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 5,073,894.60
N
p HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
nrh,% CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION mbw._.,__.__.smﬂn_un_uﬂz EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
PO6S qnoov/ TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA M3 968.10 500.00 0.00000 0.00 500.00 3 22897|%  114,485.00
(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y
\ g%»n;naz. 2
TOTAL DE ESTIMACION 3: $ 1,000,000.00
_ a
ING LUIS ERNEST RDUZCO BELTRAN ARQ. MARGARWA o>_<_w.u+_o BORQUEZ ING. FELIPE J. ING. CEZAR A’ CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBRX (PREECASIN) RESIDENT. _um\om?p (SOP) COORDINADOR STIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION




