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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE || NSTALACION DE VITROPISO EN 3 AULAS DIDACTICAS, IMPERMEABILIZACION EN AREA DE TINACOS, CONCLUSION
ACUERDO AL CONTRATO: || DE PLAZA CIVICA Y EMBELLECIMIENTO DEL PORTICO EN MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTERIA (COBAES 08,
: ZONA 01), UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA
PROGRAMA CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA - ISIFE
. 2022
N° DE OBRA: 220676 [AUTORIZACION SAF: || CONV-ISIFE-COBAES-006-2022
MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTERIA (COBAES
NOMBRE DE ESCUELA: 08, ZONA 01) CLAVE DE ESCUELA: " 25ECB0008S
MUNICIPIO: EL FUERTE LOCALIDAD: 1l SAN BLAS
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-176-2022 [[MmONTO: B 1,615,593.48
CONTRATISTA: SERGIO CASTRO ANGULO
COMPARIA AFIANZADORA: [} HBERTY FIANZAS 5.4 DE || ANTICIPO $565,457.72 CUMPLIMIENTO $161,559.35
PERIODO CONTRATO: INICIO: ]I 23 de agosto de 2022 TERMINO: 20 de noviembre de 2022
NUMERO DE CONVENIO: || MONTO:
PERIODO CONVENIO: [[INicio: TERMINO:
IMPORTE: ' RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $945,344.95 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 23 de agosto de 2022 25 de octubre de 2022 01 $804,038.47
EJERCIDO: $945,344.95 26 de octubre de 2022 5 de noviembre de 2022 02 FINIQUITO $141,306.48
SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 2 $945,344.95
EN LA LOCALIDAD DE - SAN BLAS MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 5 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL. CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL

NOMBRE DE LA OBRA DE INSTALACION DE VITROPISO EN 3 AULAS DIDACTICAS, IMPERMEABILIZACION EN AREA DE TINACOS,
CUERDO AL CONTRATO: || CONCLUSION DE PLAZA CIVICA Y EMBELLECIMIENTO DEL PORTICO EN MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTERIA
. (COBAES 08, ZONA 01), UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA X
CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BAGHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA -
PROGRAMA: .
ISIFE 2022
(IN° DE OBRA: 220676 AUTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022
NOMBRE DE ESCUELA: MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTE/R[A/ 25ECB0008S
(COBAES 08, ZONA 01) CLAVE DE ESCUELA:
(MuNICIPIO: EL FUERTE lLocALIDAD: SANBLAS —
||NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-176-2022 _— |[MONTO: Il $1,615,593.48 _—
[[CONTRATISTA: SERGIO CASTRO ANGULO .~
" LIBERTY FIANZAS

"COMPANiA AFIANZADORA: SA.DECV. /] ANTICIPO  $565457.72 |  CUMPLIMIENTO $161,559.35
{[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 23 de agosto de 2022 /“TERMINO: 20 de noviembre de 2022 —
It N
[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $945,344.95 PERIODO: NUMERO: | MONTO: L
[[convENIDO: $0.00 || 23 de agosto de 2024 25 de octubre de 2022 ||~ 01 $804,03847 ~ ||
[[EJERCIDO: $945,344.95 < || 26 de octubre de 2022—| 5 de noviembre de 2022 |02 FINIQUITO $141,306.48
SALDO QUE SE CANGELA:
Il
TOTALES: 2 / $945,344.95 _—]

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS_—~ MUNICIPIO DE EL FUERTE .~ ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA s DEL MES DE NOVIEMBRE~" DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL|
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATA
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
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