SISTEM.’NTEGRAL DE SUPERVISION DE OBR’

Nombre de Obra  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO CAMPO BERLIN, EN EL MUNICIPIO DE

NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: DE LEAL CONSTRUCTORA, SA DEC.V

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205A-2024
Clave Descripcion
1
PAVIMENTACION
P06 OBRAS VIALES

VADO 24 00X7.00 MTS. 0+322

P01 PRELIMINARES

P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA

P05 CONCRETO HIDRAULICO

PO7 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETQO
DE L RUCTORA, S A DECV

CONTRATISTA

Resumen de Estimacion

Monto

Total Paquete s/IVA:

Tolal de Estimacion s/IVA:

SARIO lJZAFiRAGA ACQSTA

JEFE DEPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

Pagina 1de 1
Importe de la Estimacion s/IVA 5583,102(%
Importe del Contrato s/IVA: $8,326,614 .81 -

No. Estimacién:

Norm/
Periodo del Contrato: 30/05/2024 al 301 1!22;/

Periodo de la Estimacidn: 01/10/2024 al 3171072

Tipo Estimacion:

296,590.93

17,351.69

23,899.76

177,282.65

67,977.00

583,102.03

$583,102.03

ING.



.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I‘)BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO CAMPG BERLIN, EN EL MUNICIPIC DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato Contrato: QPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205A-2024 No. Estimacién:
Localidad: Iinporte del Contrato s/IVA $8,326,614.81 Tipo de Estimacion:
Contratista: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DEC V. Periodo del Contrato  30/05/2024  al 30/11/2024 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Clave Descripcion Unida Voliimen F.U. Anterior Estimacién Estimaciones

PAVIMENTACION
P06 OBRAS VIALES

P06S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLA f, COMPACTADA AL 95% O °% PROCTOR,

PO6S05C022 ARENEQ PARA PROTECCION DE BASE SOBRE Sl SUPERFICIE, M3 95.00 5595.72 0.00 95.8100, 95.81
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREQS DE LA ARENA
A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREQS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TOICO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

o

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION,

P06517C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECIGO. A L) 12,300.0 520.00 0.00 11,875750
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NCRMAS SCT 4
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:

APLICACION, ALMACENAMIENTO. CALEHTAMIENTO, BOMBEG.
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS ¥
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE 1.OS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

11,975.75

Total Partida:
VADO 24.00X7.00 MTS. 0+322
P01 PRELIMINARES /
P01517 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A #.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON /
P01517C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 96.0 §73.68 0.00 43.1800 43.18

EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PAR?

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 5
P01530 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAYACION SE EFECTUA
P01S30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2z 249.00 $25.66 0.00 249.0000% 249.00

REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE' MANO DE OBRA Y
hoja 1 de 3 i

HERRAMIENTA.

4
Normal

$583,102.03

01/10/2024 al 31/10/2024

Monto Estimado
Por Ejercer Avance

219 557‘07597/97.77 %
324.25 523951500 / 9736 %

296,590.93

52.82 5316151/.96%

rd

0.00 $6,389. 10000 %



QISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIOM £ OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO CAMPO BERLIN, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205A-2024 No. Estimacion: 4
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $8,326,614.81 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: DE LEAL CONSTRUCTORA. S.A DE C.V. Periodo del Contrate  30/05/2024  al 30/11/2024 Importe de la Estimacion: $583,102.03
Periodo de la Estimacién: 01/10/2024 al 31/10/2024
Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado

Clave Descripcion Unida Volgrmen P.U. Anterior Estimacion Estimacjofes Por Ejercer Avance
P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILONETRO Y SY8-SECUENTES/CON DESCAREA, DE MATERIAL P 7 ;
P01S70C004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M 77.00 588.38 0.00 24.0600 24.06 52.94 $2,126.4 31.25

DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE - CARGA A
MAQUINA Y ACARREQ /

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE Lk EXCAVACION,& CON MATERJAL DE BANCO (#EPETATE), COMP /
P01572C029 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M 3700 §229.11 0.00 24 880 2468 12.32 55.654.4 6670 %
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE TENDIZO EN

CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPAGTACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

£

Total Partida: 17.351.69
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
P04S04  CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE &I.EROS O PIlA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P
P04S04C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/87, M2 62 00 $385.48 0.00 62.00 62.00 0.00 23,8097 10000 %
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTAGTO
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL. MANO CE
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total Partida: 23,899.76 3

P05 CONCRETO HIDRAULICO /
P05525 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO / / 7
P05525C004 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/ICM2 T.M A 3/4" RN M2 41 00 $3.719.0. 0.00 41.0001 41.00 0.00 $152,481.0 100.00¢ %
INCLUYE. SUMINISTRO, COLADQ, VIBRADO, BOMBIEQ .
MATERIALES. MANO DE OBRA EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO O /
M3 1/ BYDO/ $3.100. 0.00 8.0000‘ 8.00 0.00 $24,801. 100.00 %

NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.
Total Partida: 177,282.65

P05525C006 CONCRETO PREMEZCLADQ F'C=100 KGICM2 T.M A 11/2"
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADQ. VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 'Y

e ana

hoja 2 de 3




Nombre de Obra

Municipio: Navolato

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205A-2024 No. Estimacién:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $8,326,614.81 Tipo de Estimacion:
Contratista: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V Periodo del Contrato  30/05/2024  al 30/11/2024 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcidn Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones
PO7 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
P07S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COI.NDCACIOMN /
P07501C005 ACEROQ DE REFUERZO F&#180;v=4,2C0 KG/CM2, EN ESTRUCTURA,  KG 1,660 00 $40 95 0.00 1.660.0000 / 1,660.00
DEL No. 3 AL No.8 (@ 3/8"A @ 1"), INCLUYE HABILITADO.
ARMADOQ, GANCHOS, TRASLAPES. DESPERDICICS.. ACARRIZOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO
Total Partida:

DE LEAL CONST

CONTRATISTA

.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION l‘)BRA

Estimacién

OSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

hoja 3 de 3

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO CAMPO BERLIN, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

ING. MARIO ENRIQUE AST(}R

SUPERVISQR

4
Normal

$583,102.03

01/10/2024 al 31/10/2024

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

0.00

$67,977. 100.00 %

67,977.00




