
SECRETARIA DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD 

ACTA DE FINIQUITO 

DE SINALOA 
DE SINALOA 

DE OBRA 

OBRA: 

CLUES: SLSSAOI8200 "CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
MOCHIS II, AHOME, SINALOA, (PINTURA)." 

DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: SUEÑOS BAJO TECHO S.A. DE C.V. 

DOMICILIO:
FDUSTRALELPALMITOC.P.8O160

COLONIA 

LOCALIDAD CULIACAN, SINALOA 

R. F. C.: 5BT220425438 

CONTRATO N SSSISO/AD100912023 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $1,250,618.15 

FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 18 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE TERMINACION
16 DE JUNIO DEL 2023 

PROGRAMADA: 

FECHA DE TERMINACION REAL: 16 DE JUNIO DEL 2023 

CONVENIO No.: NO APLICA 

PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA 

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA 

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA 

IMPORTE DE SANCION NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $377,341.68 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 (PARTIDA 

351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA. 

NUMERO FIANZA ANTICIPO 2798077 

IMPORTE $43771635 

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2798115 

IMPORTE $12506181 

NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2798115 

IMPORTE $12506181 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, 
PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO 

CLUES: SLSSAOI8200 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MOCHIS II, AHOME, SINALOA, 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO 
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS 
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, 

POR ADJUDICACION DIRECTA SSS/SO/AD/009/2023 

DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
(PINTURA)." 

Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS 
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, 

OCULTOS. 

PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA 

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO. 

PAGO ANTICIPO 35 % 

ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

SALDO QUE SE CANCELA .. - 

SUMAS IGUALES 

RECIBE SUPERVISOR: :ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS 

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

17/05/2023 $ 1,078,119.10 $ 1,250,618.15 

$ 377,341.68 $ 437,716.35 

16/06/2023 $ 1,078,112.02 $ 1,250,609.94 

$ 1,078,112.02 $ 1,250,609.94 

$ - $ - 

$ 708 $ 8.21 

$ 1,078,119.10 $ 1,250,618.15 

ENTREGA: 

FIRMA: 

RECIBE: 

FIRMA: 

SUEÑOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V. ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ 

ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PÉREZ SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS 

REPRESENTANTE LEGAL 
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