
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN 
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS!S01A0100912023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, SUEÑOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PÉREZ CUYO OBJETO DEL 
CONTRATO ES CLUES: SLSSAOI8200 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD MOCHIS II, AHOME, SINALOA (PINTURA)." 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 
horas del día 20 de junio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, 
Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud 
de Sinaloa y la empresa SUENOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V, con la finalidad de llevar a cabo la 
siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección 
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/009/2023 
firmado por un importe con I.V.A. de $ 1,250,618.15 (son: Un millón doscientos cincuenta mil 
seiscientos dieciocho pesos 15/1 00 M.N.). 

Fecha de inicio programada: 18 de mayo de 2023 
Fecha de inicio real: 18 de mayo de 2023 
Fecha de término programada: 16 de junio de 2023 
Fecha de entrega real: 16 de junio de 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato 
correspondiente: suministro y colocación de pintura vinílica en muros y plafones exteriores, pintura 
vinílica en muros pantone 7421, pintura esmalte en puertas, rejas, cancelería, pasamanos de rampas, 
elementos tubulares en bardas, portones y postes, pintura para trafico base solvente color amarillo y 
azul en área de estacionamiento, rotulación de logotipos institucionales, nombres de la unidad, 
logotipos de señalización de discapacitados, punto de reunión, rotulación de cisterna, incluye: mano 
de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 1,250,609.94 (son: Un 
millón doscientos cincuenta mil seiscientos nueve pesos. 94/100 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

Importe con I.V.A. 

Anticipo $ 437,716.35 
Estimación No. 1 (finiquito) $ 1,250,609.94 

Total Ejercido: $ 1,250,609.94 
Saldo $ 8.21 

Anticipo otorgado sin I.V.A.: $377,341.68 
Amortización de anticipo con I.V.A.: $437,716.35 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $ 8.21 
(son: ocho pesos 21/100 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. — 
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Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos 
y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista SUENOS BAJO TECHO, S.A 
DE C.V., manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No. 2798115, en 
materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de 

Obra, levanta con esta fecha, 20 de junio de 2023, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en 

los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 

Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este 
acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando 

por el contratista SUEÑOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V., que se extiende el más amplio finiquito que 

en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 

horas del día de su inicio. 

Ing. Monuca . - . dPérez 
Subdire tora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

Ing. Jesús Ale Beltrán Cabanillas 
sor de Obra 

de los : - cios de Salud de Sinaloa 

POR EL CONTRATISTA 

SUEÑOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V. 
ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PÉREZ 

Representante Legal 
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