. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
E Y SUBDIRECCION DE OBRA

L EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS/SO/AD/009/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, SUENOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PEREZ CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES CLUES: SLSSA018200 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD MOCHIS I, AHOME, SINALOA (PINTURA).”

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30
horas del dia 20 de junio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccion de Obra de los Servicios de
Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227,
Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud
de Sinaloa y la empresa SUENOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V, con Ia finalidad de llevar a cabo Ia
siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincién de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/009/2023
firmado por un importe con L.V.A. de $ 1,250,618.15 (son: Un millén doscientos cincuenta mil
seiscientos dieciocho pesos 15/100 M.N.).

Fecha de inicio programada: 18 de mayo de 2023
Fecha de inicio real: 18 de mayo de 2023

Fecha de término programada: 16 de junio de 2023
Fecha de entrega real: 16 de junio de 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato
correspondiente: suministro y colocacién de pintura vinilica en muros y plafones exteriores, pintura
vinilica en muros pantone 7421, pintura esmalte en puertas, rejas, canceleria, pasamanos de rampas,
elementos tubulares en bardas, portones y postes, pintura para trafico base solvente color amarillo y
azul en area de estacionamiento, rotulacién de logotipos institucionales, nombres de la unidad,
logotipos de sefalizacion de discapacitados, punto de reunién, rotulacién de cisterna, incluye: mano
de obra, material, herramienta y todo o necesario para su correcta aplicacion.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 1,250,609.94 (son: Un
millén doscientos cincuenta mil seiscientos nueve pesos. 94/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con I.V.A.

Anticipo $ 437,716.35
Estimacion No. 1 (finiquito) $ 1,250,609.94
Total Ejercido:| $ 1,250,609.94

Saldo $ 8.21

Anticipo otorgado sin |.V.A.: $377,341.68 /d
Amortizacién de anticipo con I.V.A.: $437,716.35 Q\

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $ 8.21
(son: ocho pesos 21/100 M.N.).

\
Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - A\

\



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Y SUBDIRECCION DE OBRA

L EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.. SSS/SO/AD/009/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, SUENOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PEREZ CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES CLUES: SLSSA018200 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD MOCHIS ll, AHOME, SINALOA (PINTURA).”

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos
y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista SUENOS BAJO TECHO, S.A
DE C.V., manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios ocultos con No. 2798115, en
materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepcion de la misma.

Manifestacién de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de
Obra, levanta con esta fecha, 20 de junio de 2023, el Acta de Extincién del contrato en referencia, en
los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este
acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando
por el contratista SUENOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V., que se extiende el mas amplio finiquito que
en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00
horas del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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Ing. Ménica andez Pérez Ing. Jesus Alej
Subdirestora de Obra

de los Servicios de Salud de Sinaloa de los

Beltran Cabanillas
isor de Obra
cios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

SUENOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V.
ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PEREZ
Representante Legal
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