ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
/= LOCALIDAD:LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME

L CONTRATO No. SSS/SO/AD/009/2023

ACTA ENTREGA - RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, ESTADO SINALOA, EL DIA 19 DE
JUNIO DEL 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA OBRA “CLUES: SLSSA018200 CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD MOCHIS Il, AHOME, SINALOA,
(PINTURA)”, CON EL CONTRATO No. SSS/SO/AD/009/2023.

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES EXTERIORES, PINTURA VINILICA EN MUROS
PANTONE 7421, PINTURA ESMALTE EN PUERTAS, REJAS, CANCELERIA, PASAMANOS DE
RAMPAS, ELEMENTOS TUBULARES EN BARDAS, PORTONES Y POSTES, PINTURA PARA
TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO Y AZUL EN AREA DE ESTACIONAMIENTO,
ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, NOMBRES DE LA UNIDAD, LOGOTIPOS
DE SENALIZACION DE DISCAPACITADOS, PUNTO DE REUNION, ROTULACION DE
CISTERNA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA APLICACION.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE
ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, O VICIOS OCULTOS.

RECIBi DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCION

SERVICIOS DE SALUD
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TESTIGO TESTIGO
ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PEREZ ING. JESUS-ALEJANDRO BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CABANILLAS
SUENOS BAJO TECHO, S ADE C.V. SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS

DE SALUD DE SINALOA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No.: SSS/SO/AD/009/2023

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS
OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO
N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING.
MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA SUENOS BAJO
TECHO, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ERNESTO GALLARDO
PEREZ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA
CLUES: SLSSA018200 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO
DE SALUD MOCHIS 1l, AHOME, SINALOA (PINTURA)”, DE ACUERDO AL CONTRATO No.
SSS/SO/AD/009/2023.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CLUES: SLSSA018200 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO
DE SALUD MOCHIS Il, AHOME, SINALOA (PINTURA)".

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023

PARTIDA 351002 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS”.

MUNICIPIO: AHOME LOCALIDAD: LOS MOCHIS

CONTRATO: SSS/SO/AD/009/2023

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA ’
POR CONTRATO No.: SSS/SO/AD/009/2023

IMPORTE: $ 1,078,119.10 M.N (SIN INCLUIR .V.A))

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO CON

CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023,
AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 09 DE MAYO 2023, (PARTIDA

351002 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.”) }/%f

SEGUN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 16 DE JUNIO DE 2023




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
Y LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN

ﬁ CONTRATO No.: SSS/SO/AD/009/2023

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 1,078,119.10, M.N. (SON: UN MILLON
SETENTA'Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL
16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 172,499.05 M.N. (SON: CIENTO SETENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.), PARA UN
IMPORTE TOTAL DE $ 1,250,618.15 M.N. (SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.)

ANTICIPOS
ANTICIPO OTORGADO S/IVA: $377,341.68

RESUMEN DE ESTIMACIONES

NUMERO PERIODO IMPORTE S/IVA
ESTIMACION No. 1 18 DE MAYO DEL 2023 AL $1,078,112.02
FINIQUITO 16 DE JUNIO DEL 2023.

TOTAL |, $1,078,112.02

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSION.

LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE
LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVANDOSE EL
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTE POR: INFORMACION FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O
VICIOS OCULTOS, ETC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA SUENOS BAJO TECHO S.A. DE C.V., HACE
ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCION DE OBRA QUE ES EL
ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACION.

EL CONTRATISTA ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PEREZ., MANIFIESTA QUE
GARANTIZA CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2798115 EN
MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA.




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
) LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No.: S55/SO/AD/009/2023

ENTREGA:

CONTRATISTA

A

SUENOS BAJO TECHO S.A DE C.v.
ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ING. MONICA LENA HERNA}‘IDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA

TESTIGO

ING. JESU E DRO BELTRAN CABANILLAS
ERVISOR DE OBRA
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