SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA: SUENOS BAJO TECHO S.A. DEC.V.
CLUES: SLSSA018200 "CONSERVACION Y AVENIDA TARAHUMARAS NO. 2369 COLONIA

. 236

DOMICILIO:
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CEP'I'TRO DE SALUD INDUSTRAL EL PALMITO C.P. 80160
MOCHIS I, AHOME, SINALOA, (PINTURA). LOCALIDAD: CULIACAN. SINALOA

R.F.C. SBT220425438
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/009/2023 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 (PARTIDA

12506181 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
IMPORTE CONTRATO CON IVA; $1,250,618.15 BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 18 DE MAYO DEL 2023 SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MAYO DEL 2023 COMPARIA AFIANZADORA:  SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
FECHA DE TERMINACION
16 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMADA: NUMERO FIANZA ANTICIPO 2798077
FECHA DE TERMINACION REAL: 16 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE $437.716.35
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2798115
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $125,061.81
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2798115
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $125,061.81
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $377,341.68

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES,
PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA  SSS/SO/AD/009/2023

CLUES: SLSSA018200 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
MOCHIS 11, AHOME, SINALOA, (PINTURA)."

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE,
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 17/05/2023 $ 1,078,119.10 $ 1,250,618.15
PAGO ANTICIPO 35 % $ 377,341.68 3 437,716.35
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 16/06/2023 $ 1,078,112.02 3 1,250,609.94
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,078,112.02 $ 1,250,609.94
CARGOS AL CONTRATISTA: 3 - 3 -

SALDO QUE SE CANCELA $ 7.08 $ 8.21
SUMAS IGUALES $ 1,078,119.10 $ 1,250,618.15

RECIBE SUPERVISOR: ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS

ENTREGA: RECIBE:
FIRMA: b)/d FIRMA: ke
SUENOS BAJO TECHO, S.A. DE C.V. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
ING. MARIO ERNESTO GALLARDO PEREZ SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

REPRESENTANTE LEGAL
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