SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SS§S8/S0/AD/007/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE
R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS JULIO DE JESl;lS FIERRO AGUIRRE CUYO
OBJETO DEL CONTRATO ES CLUES: SLSSA000094 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN I[ZQUIERDA, AHOME, SINALOA
(ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA).”

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo las 11:00
horas del dia 11 de julio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccién de Obra de los Servicios de
Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227,
Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud
de Sinaloa y la empresa CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V, con la finalidad de llevar
a cabo la siguiente: :

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccidn
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincion de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/007/2023
firmado por un importe con |.V.A. de $ 1,786,652.51 (son: Un millon setecientos ochenta y seis mil
seiscientos cincuenta y dos pesos 51/100 M.N.).

Fecha de inicio programada: 12 de mayo de 2023
Fecha de inicio real: 12 de mayo de 2023
Fecha de término programada: 10 de julio de 2023
Fecha de entrega real: 10 de julio de 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato
correspondiente: Los trabajos realizados son los siguientes: trabajos de albafiileria, acabados,
instalaciones eléctrica, aires acondicionado, voz y datos, instalaciones hidrosanitarias {(muebles de bafio),
cerca ciclonica, impermeabilizacién, aluminio, herreria, carpinteria, pintura vinilica y esmalte en interior y
exterior de la unidad, rotulacion de logotipos institucionales, logotipos de sefializacién de discapacitados,
punto de reunién,, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta
aplicaciéon

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con LV.A. fue de $ 1,786,652.51 (son: Un
millén trescientos setecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 51/100
M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con L.V.A. |
Anticipo $ 62532838
Estimacién No. 1 (normal) $ 1,786,652.51
Total Ejercido: $ 1,786,652.51
Saldo $ 0.00

Anticipo otorgado sin LV.A.: $539,076.19
Amortizacion de anticipo con I.V.A.: $625,328.38

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejecigq de $8.00
(son: cero pesos 00/100 M.N.).
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Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. —

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos
y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista CONSTRUCCIONES Y
CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V., manifiesta garantiza los trabajos mediante la pdliza de vicios
ocultos con No. 23A24394, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-
recepcion de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de
Obra, levanta con esta fecha, 11 de julio de 2023, el Acta de Extincion del contrato en referencia, en
los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este
acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando
por el contratista CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L DE C.V, que se extiende el mas
amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el
contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:30
horas del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Ing. Ménica Ing. Jesis Afejandro Beltran Cabanillas
Subdirectora de Obra .~ Supetvisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa de l6s-Servicios de Salud de Sinaloa

~ RTAS, S. DE R.L DE C.V.
ING. CARLOS JULIO\DE'JESUS FIERRO AGUIRRE
Representante Legal
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