SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
, CONTRATISTA:  CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DER.L.
CLUES: SLSSA000094 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO " DECWV.

DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN ) CALLE HERIBERTO VALDEZ NUM. 524 PTE.
: DOMICILIC: INTERIOR 8, COLONIA CENTRO, C.P. 81200
IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBANILERIA, INSTALACION J il
ELECTRICA, HERRERIA)." LOCALIDAD: LOS MOCHIS, SINALOA
R.F.C. CCU110922QE0
CONTRATO N°- SSS/SO/AD/007/2023 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 (PARTIDA
$1786,652.51 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
IMPORTE CONTRATO CON IVA: (IERE9E BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 12 DE MAYO DEL 2023 SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO REAL: 12 DE MAYO DEL 2023 COMPARIA AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA.
FECHA DE TERMINACION
10 DE JULIO DEL 2023
PROGRAMADA: NUMERO FIANZA ANTICIPO 23A24391
FECHA DE TERMINACION REAL: 10 DE JULIO DEL 2023 IMPORTE $625,328.38
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 23A24394
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA : IMPORTE $178,665.25
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 23A24394
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $178,665.25
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $539,076.19

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 11 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA
S$SS/SO/AD/007/2023

CLUES: SLSSA000094 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA,
HERRERIA)."

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 11/05/2023 $ 1,540,217.68 $  1,786,652.51
PAGO ANTICIPO 35 % 12/05/2023 $  539,076.19 $ 625,328.38
ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 10/06/2023 $ 1,540,217.68 $ 1,786,652.51
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,540,217.68 3 1,786,652.51
CARGOS AL CONTRATISTA: $ - $ -
SALDO QUE SE CANCELA $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 1,540,217.68 $ 1,786,652.51
RECIBE SUPERVISOR: ING. ’JESU JANDRO BELTRAN CABANILLAS
ENTREGA: RECIBE:
FIRMA: FIRMA:
) \ ) ,
CONSTRUCCI UBIERTAS, S. DER.L.DE C.V. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
ING. CARLOS JULO DE JESUS FIERRO AGUIRRE SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

REPRESENTANTE LEGAL
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