
RECIBE: 

  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 

LOCALIDAD: PALOS BLANCOS, MUNICIPIO: GUASAVE, 
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/O01/2022 

   

    

ACTA ENTREGA - RECEPCION 

EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO SINALOA, EL DIA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES A LA OBRA "CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA), GUASAVE SINALO." CON No. DE CONTRATO SSSISOILPNIOOII2O22 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: PRELIMINARES EN DESMONTAJE DE TODO LOS MUEBLES 
SANITARIOS, VITROPISO, AZULEJO, LÁMPARAS, MINISPLITS, TINACO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, 
CASTILLOS, BARRAS, TRABAJOS DE CIMENTACIÓN EN ZAPATA CORRIDA, DALA DESPLANTE, 
MUROS DE TABIQUE, CASTILLOS, DALA INTERMEDIA Y CERRAMIENTO, APLANADOS, 
ENTORTADOS PARA VITROPISO Y AZOTEA, FIRME, FILOS, BASE PARA MINISPLITS, REPARACIÓN 
DE MUROS Y PLAFONES, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, INSTALACIÓN DE HIDRÓSANITARIA Y 
GAS, COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, TRABAJOS DE TABLA ROCA Y 
DUROCK, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN PUERTAS, ACABADOS DE AZULEJO Y VITROPISO, 
CRISTALERÍA, ALUMINIO Y PVC, TRABAJOS DE HERRERÍA, PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE, 
SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES TEMPORALES Y RPBI, 
LIMPIEZA GENERAL. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS 
DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO 
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA 
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O VICIOS OCULTOS." 

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCION 

•  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SALUD c.nto. PALOS BLPCOS 

'tSAVE SLOA. 

TESTIGO 

RQV1CO4, S:A DE C.V. 
ING ALFREDO LEAL NIEBLAS 

REPRESENTANT,E LEGAL DE LA EMPRESA 

ING. ESAUL DINA ALVAREZ 
SUPERVISOR DEOBR'A DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: PALOS BLANCOS, MtNTCIPIO: GUASAVE 

CONTRATO No.: SSSISO/LPNIOO1/2022 

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO 
LAS 10:00 HRS. DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE 
LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, 
FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. MONICA ELENA 
HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ROVICON, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR 
EL CONTRATISTA ING. ALFREDO LEAL NIEBLAS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO 
LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA", DE ACUERDO AL 
CONTRATO No. SSSISOILPNIOOI!2022. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

"CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE 
SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), 
GUASAVE, SINALOA". 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 

PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: GUASAVE LOCALIDAD: PALOS BLANCOS. 

CONTRATO: SSS/SO/LPN/001/2022 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

POR CONTRATO No.: SSS/SO/LPN/001/2022 

IMPORTE: $ 2, 489,032.22 (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO 
AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022, AUTORIZADO 
CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2022, (PARTIDA 351002 
"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCION: 90 DÍAS NATURALES. 

FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: PALOS BLANCOS, MUNICIPIO: GUASAVE 

CONTRATO No.: SSS/SOILPN/00112022 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE: $ 2, 489,032.22 M.N. (SON: DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS 221100 M.N.) POR 
CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 398,245.15 M.N. (SON: 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
15/100 M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 2, 887,277.37 M.N. (SON: UN DOS 
MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 
M.N.) 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADOS/IVA: $ 871,161.28 M.N. 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE S/lVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
NORMAL 

DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 
07 DE OCTUBRE DE 2022 

$ 593,813.19 

ESTIMACIÓN No. 2 
NORMAL 

DEL 08 DE OCTUBRE DE 2022 AL 
04 DE NOVIEMBRE DE 2022 

$l,008,745.96 

ESTIMACIÓN No. 3 
FINIQUITO 

05 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 
14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

$ 873,351.69 

TOTAL $ 2,475,910.84 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE 
LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL 
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O 
VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA ROVICON, S.A DE C.V., REPRESENTADA 
POR EL CONTRATISTA ING. ALFREDO LEAL NIEBLAS, HACE ENTREGA DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO 
RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

EL CONTRATISTA ING. ALFREDO LEAL NIEBLAS, MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON 
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 4082-02831-0 EN MATERIALES Y 
TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION 
DE LA MISMA OBRA. 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: PALOS BLANCOS, MUNICIPIO: GUASAVE 

CONTRATO No.: SSS/SO/LPN100112022 

ENTREGA: 

ROVICQN, S.A DE C.V 
IN-:'ÁLFREbO LEAL NIEBLAS 

REPREENTÁNT,E LEGAL DE LA EMPRESA 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA ELNA HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRE TORA DE OBRA 

TESTIGO 

ING. EAULMEDINA ALVAREZ 
SUPERVISOR DE OBRA 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

