SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
" : CONTRATISTA: ROVICON, S.ADE C.V.
CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD . CALLE RIO CULIACAN No. 112 DPTO. 1 COL.
N DOMICILIO: GUADALUPE, CP. 80220
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, i
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA”, LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R.F.C.: ROV-100216-P94
CONTRATO N°: SSS/ISO/LPN/001/2022 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 (PARTIDA
$2.887 277,37 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
IMPORTE CONTRATO CON IVA: COLLlL BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 17 DE AGOSTO DE 2022 SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO REAL: 17 DE AGOSTO DE 2022 COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C V.
FECHA DE TERMINACION
14 DE NOVIEMBRE DE 20
PROGRAMADA: NOVIE 22 NUMERO FIANZA ANTICIPO 4082-02830-1
FECHA DE TERMINACION REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 IMPORTE $1,010,547.08
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 4082-02831-0
#y,PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $288,727.74
< ’MPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 4082-02831-0
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $288,727.74
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $871,161.28

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CON NO DE
CONTRATO SS8/SO/LPN/001/2022

"CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA”,

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE,
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN VA MONTO CON IVA
0MONTO DE CONTRATO. 16/08/2022 $ 2,489,032.22 3 2,887,277.37
PAGO ANTICIPO 35 % 17/08/2022 3 871,161.28 $ 1,010,547.08
ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 11/10/2022 $ 593,813.19 $ 688,823.30
ESTIMAC:ON NO.2 (NORMAL) 04/11/202 $ 1,008,745.96 3 1,170,145.31
ESTIMACION NG.3 (FINIQUITO) $ 873,351.69 $ 1,013,087.96
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 2,475910.84 $ 2,872,056.57
CARGOS AL CONTRATISTA: $ - $ -
SALDO QUE SE CANCELA $ 13,121.38 3 15,220.80
SUMAS IGUALES $ 2,489,032.22 $ 2,887,277.37
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