
SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA 

OBRA: 

"CLUES: SLSSAOOI 441 CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA", 

DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: ROVICON, S.A DE CV. 

DOMICILIO
CALLE RIO CULIACÁN No. 112 DPTO. 1 COL. 

. GUADALUPE, CP. 80220 

LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA 

R. F.C.: ROV-100216-P94 

CONTRATO N: SSSISOILPNIOO1I2O22 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $2,887,277.37 

FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 17 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE INICIO REAL: 17 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION
14 DE VI MBRE DE 2 

PROGRAMADA:
NO E 022 

FECHA DE TERMINACION REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

CONVENIO No.: NO APLICA 

PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA 

MPORTE DE CONVENIO: NO APLICA 

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA 

IMPORTE DE SANCION: NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $871161 .28 

PROGRAMA: APORTACION LIQIJIDA ESTATAL 2022 (PARTIDA 
351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 

NUMERO FIANZA ANTICIPO 4082-02830-1 

IMPORTE $101054708 

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 4082-02831-0 

IMPORTE $288,727.74 

NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 4082-02831-0 

IMPORTE $28872774 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, 
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 
CONTRATO SSS/SO/LPN/001/2022 

"CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO 
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS 
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

EL DIA 16 DE NOViEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO 
TIPO CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NO DE 

DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA", 

Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS 
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, 

OCULTOS. 

PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA 

SE INCLUYEN CERO(0) ANEXOS 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO. 

PAGO ANTICIPO 35% 

ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 

ESTIMAC:oN NO.2 (NORMAL) 

ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

SALDOQUESECANCELA 

SUMAS IGUALES 

RECIBE SUPERVISOR: ING. ES.AUL MEDINA ALVAREZ 

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

16/08/2022 $ 2,489,032.22 $ 2,887,277.37 

17/08/2022 $ 871,161.28 $ 1,010,547.08 

11/10/2022 $ 593,813.19 $ 688,823.30 

04/11/202 $ 1,008,745.96 $ 1,170,145.31 

$ 873,351.69 $ 1,013,087.96 

$ 2,475,910.84 $ 2,872,056.57 

$ - $ 

$ 13,121.38 $ 15,220.80 

$ 2,489,032.22 $ 2,887,277.37 

ENTREGA: 

1-IRMA 

REó1: 

FIRMA 

DE C.V. ING. MÓNICA i HERNÁNDEZ PÉREZ 

ING.ALFREDO LEAL NIEBLAS SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS 

CONTRATISTA 
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