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E
ACTADE ENTREGA NE
ISIFE-PLANTEL-SEPyC
NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN SANTA
ACUERDO AL CONTRATO: MARIA (SANTA MARIA DE GRACIA), MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.
[lPROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220697 lIAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-D18/2022
[NOMERE DE ESCUELA: PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO |[CLAVE DE ESCUELA: 25DPR0323N
{ImuniciFio: ROSARIO llLocALIDAD: SANTA MARIA (SANTA MARIA DE GRACIA)
[
|JNUMER0 DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-171-2022 |[MoNTO: $229,884.18
[[CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S.A. DE C.V.
- LIBERTY FIANZAS S.A.
ICOMPARIA AFIANZADORA:
DECWV. ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $22,988.42
|lPERIODO CONTRATO: INICIO: || 23 DE AGOSTO DE 2022 |[FERMING: I 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $229,884.18 PERIODO: NUMERO: MONTO:
DE SEPTIEMBRE DE
"couvsmno: $0.00 23DE AGOSTODE 2022 | 21 i 01 FINIQUITO $220,884.18
EJERCIDO: $229,884.18
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $229,884.18
SANTA MARIA
EN LA LOCALIDAD DE {SANTA MARIA DE MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
GRACIA)
12:00 HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENRS
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA'BA
POR SU PARTE EL CONTRATISTA

PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]

SFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS |
JANIRIEESTANO TENER RECLAMACION ALGUNA.

Si OTRO ASUNTO QUE TRATA E
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ARQ. HU CHAVE MEMNESES
DIRE! R GENE L ISIFE

ING. JOAQUIN| OMAR IETA CASTRO
DIRECTORIDE INF RUCTURA s
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GOBIERNO DEL ESTADO | FISICA EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN SANTA
ACUERDO AL CONTRATO: MARIA (SANTA MARIA DE GRACIA), MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.
[PRoGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
|[n° DE OBRA: 220697 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
([NomMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO _||CLAVE DE ESCUELA: 25DPRO323N
|[MUNICIPIO: ROSARIO ||LOCALIDAD: SANTA MARIA (SANTA MARIA DE GRACIA)
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-171-2022 |iMonTo: Il 229,884.18
CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S.A. DE C.V.
COMPARIA AFIANZADORA: [|1PERTY FIANZAS S.A. " ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO || s22988.42
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 23 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $229,884.18 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 2 DEAGOSTODE2022 | %1 DF SEPTIEMERE DE 01 FINIQUITO $220,884.18
EJERCIDO: $229,884.18
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $229,884.18 |
]
SANTA MARIA
EN LA LOCALIDAD DE (SANTA MARIA DE MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
GRACIA)
12:00 HORAS DEL DiA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPEGCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA]
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.,

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE: - ENTREGAPORLAEMPRESA:
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MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S.A. DE G.V.
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i ;IJ ;g:cgg; BAROH C. JULIO CESAR ANGULO ENCINES
CONTRATISTA

7

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DETRFRAESTRUCTURA






