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NOMBRE DE LA OBRADE  [[CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN PIAXTLA DE ABAJO,

ACUERDO AL CONTRATO:  [IMUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 210492 7 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021

NOMBRE DE ESCUELA: PRIVMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE DE ESCUELA: 25EPRO447V

MUNICIPIO: SAN IGNACIO LOCALIDAD: PIAXTLA DE ABAJO

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-004-2022 [monTO: [ $259,500.49

CONTRATISTA: JORGE DE JESUS PAEZ CORREA

COMPARIA AFIANZADORA: || PORATR o7 TUCONDE ANTICIPO $ - CUMPLIMIENTO | $ 25,950.05
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 17 de enero de 2022 [rERMINO: 17 de marzo de 2022

|

. (MERO DE CONVENIO: MONTO:

[PERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:

1

IMPORTE: [ RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: 5 259,500.49 PERIODO: NOMERO: | MONTO:
CONVENIDO: s - ESTIMACION 01
17 d 2022 1 2022 E
ST S 35550049 7 de enero de 20 5 de marzo de (FINIQUITO) $ 259,500.49
SALDO QUE SE CANCELA: | $ -
TOTALES: Il 1 s 259,500.49
EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLADE ABAJO  MUNICIPIO DE SAN IGNACIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 15 DEL MES DE MARZO DELANO 2022

W
SIN OTRO ASUNTO QUE A
INTERVINIERON EN ESTE ACY

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL

PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
ULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE [[CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN PIAXTLA DE ABAJO,
ACUERDO AL CONTRATO: |MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 210492 [[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA EMILIANO ZAPATA l[cLAVE DE ESCUELA: 25EPR0447V
MUNICIPIO: SAN IGNACIO llLocALIDAD: PIAXTLA DE ABAJO
|
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-004-2022 [MONTO: [[5 259,500.49
CONTRATISTA: JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
COMPARIA AFIANZADORA: || PORALA, INSTITUCION DE ANTICIPO I's - CUMPLIMIENTO || $ 25,950.05
PERIODO CONTRATO: INICIO: | 17 de enero de 2022 [[TERMINO: 17 de marzo de 2022
‘ |
. JMERO DE CONVENIO: MONTO:
|[PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $ 259,500.49 PERIODO: Il NUMERO: [ MONTO: |
CONVENIDO: $ - ESTIMACION 01
17 de enero de 2022 15 de marzo de 2022 $ 259,500.49
EJERCIDO: $ 259,500.49 (FINIQUITO)
SALDO QUE SE CANCELA: | § u '
TOTALES: 1 $ 259,500.49
EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 15 DEL MES DE MARZO ~  DELANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE
LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA|
EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER
RECLAMACION ALGUNA.

<IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN JRES FOJAS UTILES, POR QUIENES

INTERVINIERON EN ESTE ACTO. \
R._EC[BE PORISIFE: ENTREGA P L\A EMPRESA:
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ING.JAVIER BUSTOS ARELLANO JORGE DJESUS PAREZ CORREA
SUPERVISOR CONTRATISYA
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ING. ROBERT#FON&J ZAZUETA TAPIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA






